



01497/2017
elektromontáže, servis a revize I optické sítě I požární signalizace
zabezpečovací a kamerové systémy I servis a opravy elektronických zařízení...

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017

Č.01036/2017

Článek I. Smluvní strany



Objednatel: Město Kolín, Odbor správy bytových a nebyt. prostor
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČO: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupeno: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města Kolína
Telefonní číslo: +420 321 748 111
E-mail: posta@mukolin.cz

a

Zhotovitel: Syza s.r.o.,
se sídlem: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
Zastoupena: Bc. Jiřím Čermákem - jednatelem
IČO: 03567834
DIČ: CZ03567834
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat: Bc. Jiří Čermák
Telefonní číslo: +420 776 147 368
E-mail: jiri.cermak@syza.cz

dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85466
(dále jen „zhotovitel“)

tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017 se mění:

I.

Způsob zhotovení a předání díla v článku III. v odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.09.2017. Zhotovitel je povinen dokončit řádně dílo a předat jej dokončené bez vad objednateli do 15.12.2017.

II.

Cena předmětu smlouvy v článku IV. „cena díla“ v odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.09.2017. Při rekonstrukci elektrorozvodů v bytovém domě č. p. 636 Míru a č. p. 637-641 Benešova, Kolín II bylo zjištěno, že je nutné nad rámec smlouvy o dílo ze dne 12.09.2017 provést stavební práce ve zvýšeném rozsahu a zároveň ve sníženém rozsahu dle změnového listu, který je přílohou k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017.

Syza s.r.o. Třebenice 122,67552 Lipník u Hrotovic IČO 03567834, DIČ CZ03567834
tel.: 776 147 368 email: info@syza.cz

Původní cena v SOD:

Cena za dílo bez DPH	4.996.039,00 Kč
Daň (DPH 15%)	749.406,00 Kč
Cena díla včetně DPH	5.745.445,00 Kč

Rozdíl ceny víceprací a méněprací a souvisejících dalších prací dle změnového listu:

Méněpráce	-697.728,00 Kč
Vícepráce	562.828,00 Kč
Suterén	440.625,00 Kč
Slaboproudy	-9.489,00 Kč
Cena za dílo bez DPH	296.236,00 Kč
Daň (DPH 15%)	44.435,00 Kč
Cena díla včetně DPH	340.671,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	5.292.275,00 Kč
Daň (DPH 15%)	793.841,00 Kč
Cena díla včetně DPH	6.086.116,00 Kč

Změna ceny díla je z důvodu provedení prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v předmětu díla dle smlouvy o dílo, a které objednatel nepředvídal, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce, suterén a slaboproud).


Ve změně ceny díla jsou započteny i práce, dodávky nebo služby, které byly zahrnuty v předmětu díla, a které zhotovitel neprovedl na základě požadavku objednatele, souvisejícího se změnou stavebně-technického řešení stavby (vyvolané méněpráce).

Ostatní články smlouvy ze dne 12.09.2017 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha k dodatku č. 1:
změnový list č.1

V Kolíně dne 21. 12. 2017
za objednatele:



V Třebenicích dne
za zhotovitele

město Kolín
zast. PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města

Syza s.r.o.
zast. Bc. Jiřím Čermákem
jednatelem společnosti

Příloha k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017

č.poj.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					
BENEŠOVA Č.P 641-636, KOLÍN-KOMERČNÍ PROSTORY					
A - Přístroje : barva bílá , oblý tvar.ref. Typ ABB tango					
A 001	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1, pod omítku, IP20	ks	0	143,40	0 Kč
A 002	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1/0 se signálkou, pod omítku, IP20	ks	32	184,77	5 913 Kč
A 003	Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, pod omítku, IP20	ks	4	175,40	702 Kč
A 004	Přepínač střídavý 10A/250V, řaz.6, pod omítku, IP20	ks	134	148,24	19 864 Kč
A 005	Přepínač křížový 10A/250V, řaz.7, pod omítku, IP20	ks	49	181,53	8 895 Kč
A 006	Pohybové čidlo vnitřní nástěnné IP20 pod omítku	ks	0		0 Kč
A 007	Pohybové čidlo vnitřní nástěnné IP54 pod omítku	ks	0		0 Kč
A 008	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, IP20	ks	91	133,39	12 138 Kč
A 009	Zásuvka dvojitá 16A/250V, pod omítku, IP20	ks	0	179,29	0 Kč
A 010	Čidlo soumrakové spínače	ks	0		0 Kč
A 011	Přístrojový rámeček jednonásobný	ks	44	63,60	2 798 Kč
mezisoučet					50 310 Kč
B - Elektromontážní materiál : ref. Typ KOPO					
B 001	Krabice přístrojová pod omítku	ks	354	45,80	16 213 Kč
B 002	Krabice protahovací pod omítku	ks	70	59,72	4 180 Kč
B 003	Krabice rozbočná pod omítku	ks	70	48,80	3 416 Kč
B 004	Krabičková rozvodka na povrch, IP55, do 5x2,5 mm2	ks	10	94,38	944 Kč
B 006	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm2	ks	105	8,32	874 Kč
B 007	Svorkovnice WAGO do 5x2,5 mm2	ks	50	9,73	487 Kč
mezisoučet					26 114 Kč
C - Svítidla a příslušenství :					
A 006	Pohybové čidlo vnitřní nástěnné IP20 pod omítku	ks	49	1069,23	52 392
A 007	Pohybové čidlo vnitřní nástěnné IP54 pod omítku	ks	2	736,72	1 473
G A6	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W,IP20,OPAL	ks	35	956,80	33 488
G A6N	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W,INVERTÉR,IP20,OPAL	ks	24	2620,80	62 899
G B1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x25W,IP20,OPAL,KOM.PROSTOR	ks	5	956,80	4 784
G B2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP20,PAR.MŘÍŽKA	ks	21	801,84	16 839
G B2N	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP20,PAR.MŘÍŽKA,INVERTÉR 1h	ks	3	1560,00	4 680
G B6	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 4x18W,IP20,PAR.MŘÍŽKA	ks	15	915,20	13 728
G C2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP65,PRŮMYSLOVÉ,IP65	ks	2	800,80	1 602
G C3	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x58W,IP65,PRŮMYSLOVÉ,IP65	ks	7	719,68	5 038
G C4	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x36W,IP65,PRŮMYSLOVÉ,IP65	ks	13	698,88	9 085
G D1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W,IP20,DOWNLIGHT	ks	13	800,80	10 410
G D2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W,IP44,DOWNLIGHT	ks	1	833,04	833
G G1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W,IP65,VENKOVNÍ	ks	11	1180,40	12 984
G N1	SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1x8W,IP20	ks	38	680,16	25 846
mezisoučet					256 082 Kč
D - Kabely a vodiče :					
H 001	Kabel CYKY O-3x1,5 mm2	m	240	24,54	5 890 Kč
H 002	Kabel CYKY J-3x1,5 mm2	m	845	24,54	20 736 Kč
H 003	Kabel CYKY J-3x2,5 mm2	m	3 100	30,11	93 341 Kč

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
H 005	Kabel CYKY J-5x1.5 mm2	m	30	30,30	909 Kč
H 006	Kabel CYKY J-5x2.5 mm2	m	150	39,23	5 885 Kč
H 007	Kabel CY6	m	60	26,52	1 591 Kč
	mezisoučet				128 352 Kč
	E - Dodávky :				
I 002	Rozváděč RA -viz. Vyk č.18 - pouze montáž a kompletace, zapojení	ks	3	2500,00	7 500 Kč
I 005	PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE V OBCHODNÍCH JEDNOTKÁCH	kpl	3	4160,00	12 480 Kč
I 006	KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY	kpl	1	2000,00	2 000 Kč
I 007	STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZAČIŠTĚNÍ, VÝMALBA, ZAZDĚNÍ OTVORŮ A DRÁŽEK KABELŮ	kpl	1	4000,00	4 000 Kč
	mezisoučet				25 980 Kč
	F -Stavební přimomoce :				
F 001	Sekání drážky do zdiva do š.100x40mm	bm	1 250	42,00	52 500 Kč
F 002	Zaomýtnutí drážky do š.100x40mm vč. štuku	bm	1 250	47,00	58 750 Kč
F 003	Odvoz sutě na skládku do 10km	t	16	520,00	8 320 Kč
F 004	Oškrábání,penetrace, výmalba bílá barva	m2	1 250	52,00	65 000 Kč
F 005	stěhování nábytku v místnosti	h	5	260,00	1 300 Kč
F 006	přikrytí plochy fólií	m2	450	8,50	3 825 Kč
F 007	úklid plochy po malování	m2	450	5,50	2 475 Kč
	Hasicí přístroj práškový 4kg	ks	6	2080,00	12 480
	mezisoučet				204 650 Kč
	G - Dodavatelská činnost :				
G 001	Podružný materiál	kpl	1	2080,00	2 080 Kč
G 002	Podíl přidružených výkonů	kpl	1	1560,00	1 560 Kč
G 003	Doprava	kpl	1	520,00	520 Kč
G 004	Měření osvětlenosti	kpl	1	520,00	520 Kč
G 005	Projekt skutečného provedení	kpl	1	520,00	520 Kč
G 006	Revize	kpl	1	1040,00	1 040 Kč
	mezisoučet				6 240 Kč
CELKEM					697 728 Kč

Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.


Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.

Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.

V Kolíně dne

město
zast.

místostarostou města



14.12.2017

verze 00

Příloha k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017

50.01

Kód	Popis	Parametry	MJ	Vyměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ DPH)
	Konkrétní úroveň typu napájecího systému a složení podle účelu stanovení dodávky je možná nabídnout za příplatku, ze kterého bude mít zpracovatel, poskytl další technické parametry a parametry bude odůvodněna investicemi a u požadovaných koncových prvků ochranných a bezpečnostních ochranných je nutno předložit vzájemně vyvážený seznam materiálů, výpočty, specifikací a technických specifikací systému použitých v prostředí příslušných materiálů Všechna zařízení musí být dodána jako funkční a v požadované příslušnosti a to bez ohledu zda to je či není ve skladu, výměna ověřeno Všechny součásti, příslušenství a dokumentace a technická zpráva ve příloze ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						425 925,48
	A. Přístroje - spínači přístroje, krabice kryty, příslušenství, křty, trubky atd.						
210190001	Spínač přístroje-barva bílá, obryh	ABB-PRAKTIK	ks	94	87,53	57,50	51 788,53
210190002	Spínač jednofázový 10A/250V, faz 1, na omítku IP44	ABB-PRAKTIK	ks	0	72,93	57,50	11 752,63
210190005	Přepínač třífázový 10A/250V, faz 3 na omítku IP44	ABB-PRAKTIK	ks	0	104,98	57,50	0,00
210190009	Přepínač třífázový 10A/250V, faz 7, na omítku IP44	ABB-PRAKTIK	ks	0	104,98	57,50	0,00
210190007	Ponybové brzo vnější nastřešné IP44 na omítku IP44, dosah 11m, 180st	ABB parker oděchů po pul jose	ks	27	793,50	78,20	23 535,90
210190013	rozváděč se zárukovou kombinací uzamykatelný		ks	1,00	16 000,00	1 500,00	16 500,00
210190014	B - Elektromontážní materiál:						65 003,63
210190018	Krabiceva rozváděčká na povrch, IP55 do 5x2,5 mm2 vč. svorkovnice	KOPOS	ks	114	60,17	51,75	12 758,65
210190022	Trubka ohebná pr 25	KOPOS	m	1 205	28,75	40,25	65 145,00
	C - Světla a příslušenství:						124 228,80
210190020	Světlo YESLUX TL 22W	tasku	ks	47	1 448,70	187,00	75 587,00
210190021	Světlo žálové - led žárovka	GEM	ks	81	282,20	181,00	34 279,20
210190025	N1-SVĚTLA ROZVODNÉ LAMPY F4	BEGHELU	ks	18	738,30	181,00	14 388,60
	D. Kabely a vodiče						49 195,80
	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2		m	400,00	18,58	15,65	12 972,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2		m	6,00	18,84	15,85	6,00
210190028	Kabel CYKY-O 5x1,5 mm2		m	200,00	8,70	15,65	9 920,00
210190027	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2		m	800,00	8,70	15,65	14 730,00
210190043	Kabel CY 8		m	180,00	10,87	15,65	3 772,60
	kabelový 4x10		m	50,00		95,78	
210190044	Záložní a odpojení vodičů		kpl	1,00		8 900,00	8 900,00
	E. Dotěrkvy:						29 807,80
210190047	Rozváděč RD - viz výk č 1B						
210190048	Jeřáb BTG1		ks	14,00	138,76	228,40	5 055,60
	úprava rozváděčů pro okrajní prostředí		ks	8,00	882,00	228,40	5 492,80
	F. Stavební příslušenství					3 220,00	19 320,00
210190053	Demontáž stávající elektronistace		h	25	364,00		75 008,00
	Výměna - panelů s panelů, druhá strana střední a panelů		m2	1 240,00		45,00	55 500,00
	základní opravy		kpl	1,00		10 000,00	10 000,00
	mezeúčel						425 925,48
	Podružný materiál						3 000,00 Kč
	Popl. příslušenství odstra						1 500,00 Kč
	Doprava						3 000,00 Kč
	Převazovací prostředky						5 000,00 Kč
	Ruční						1 200,00 Kč
	SPOLUPRÁCE						14 700,00 Kč
							celkem 440 825,48
	V Kolné dne						

město Kolín
2841 PnDr. Tomášem Růžičkou
místostarostou města

m. Jm Černásek
em společností

21. 12. 2017



Příloha k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017

SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

	popis položky	měr.jed.	počet	jednotková cena (Kč)			Celkem Kč
				dodávka	montáž	D+M součet	
BENEŠOVA Č.P641-636,KOLÍN							
Systém EPS CELKEM							
Domácí telefon							
	HLAVNÍ Elektrický vrátný resp. Tlačítkové tablo s přímou nebo kódovou volbou designů GUARD TESLA	ks	-6	5 179,2	260,0	5 439 Kč	-32 635 Kč
	Domácí telefon 4 FP 211 03	ks	-35	2 059,2	260,0	2 319 Kč	-81 172 Kč
	Hlavní telefon Vlr	ks	6	5789	260	6 049 Kč	36 294 Kč
	Domácí telefon V	ks	44	1058	260	1 318 Kč	57 992 Kč
	tlacítko u bytů	ks	44	158	70	228 Kč	10 032 Kč
							:9 489 Kč

V.Kolíně d

město Kolín
zast. PhDr.
místostarostou města



Syza s.r.o.
zast. Bc. Jiří Černý
jednatel společnosti




Doložka



Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2017 ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Rekonstrukce elektrorozvodů v bytovém domě č. p. 636 Míru a č. p. 637-641 Benešova, Kolín II", mezi městem Kolín jako objednatelem a společností Syza s.r.o., IČ 03567834, se sídlem Třeбенice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic, jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 18.12.2017 pod č. usnesením 4383/125/RM/2017.

V Kolíně dne



Mgr. Pavlína Havlíková
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína