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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 01114/2022
č. dodatku č. 2 objednatele: 00687/2023

Objednatel Město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel STAVMIKA s.r.o.
Zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl 120953, vložka C
Sídlo 1 01 Velim
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO 27641759
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky fm24jcm
Bankovní spojení KB a.s. Kolín
Číslo účtu 35- 7872820227/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
01114/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících
prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Stavební úprava objektu
Brankovická 1044, Kolín 5“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve
zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli
ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou
být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
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funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně 
dodržení záruky za provedení díla.  

 
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly 
na následující změně smlouvy o dílo. 

 
3. Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 je prováděna za podmínek a v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jde o změnu: 

 
(i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat 

ani při vynaložení náležité péče, 
(ii) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když jejím předmětem jsou i nadále stavební 

práce a termín řádného provedení díla jako celku se nemění; a  
(iii) jejíž hodnota nepřekračuje 50 % hodnoty původního závazku, když cena díla není tímto 

dodatkem č. 2 jakkoli dotčena.  
 

II. Rozsah provedení 
 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnovém listu 
(dále jen ZL) č. 4 a vyjádření TDI, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2. 

 
III. III. Cena díla 

 
V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla 
o  104 101,98 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy 
o dílo se mění a nově zní: 
 
 
Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
Cena bez DPH                                           6 741 829.39,- Kč  
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %    1 415 784.17,- Kč  
Cena celkem včetně DPH                           8 157 613.56,- Kč 
 
Cena dle Dodatku č 1: 
Cena bez DPH     7 323 824,11 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %  1 538 003,06 Kč 
Cena celkem včetně DPH   8 861 827,17 Kč 
 
Cena dle Dodatku č 2: 
Cena bez DPH     7 427 926,09 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %  1 559 864,48 Kč 
Cena celkem včetně DPH   8 987 790,57 Kč 
 
 
 

IV. Ostatní ujednání 
 
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změn. 
 

2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 
 
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. 
 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní 



3

objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 4
- Vyjádření TDI k dodatečným nákladům

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10. 5. 2023, usnesení č. 1376/21/RM/2023.

………………………………………….. ……………………..
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města








