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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 131/2023

Smluvní strany

Objednatel: Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: rostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARCHITEKTI A90 s.r.o.
se sídlem: Jeníčkova 392/3, 619 00 Brno
IČ: 28318307
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Fio banka – Brno, Joštova 4
číslo účtu: 2000105776/2010
na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60971

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele

131/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo „Zhotovení projektové dokumentace

– revitalizace hlavního fotbalového hřiště ve sportovním areálu SK Sparta, Brankovická,

Kolín“ (dále jen „dílo“).
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2. V rámci provádění díla ,,Zhotovení projektové dokumentace – revitalizace hlavního fotbalového 

hřiště ve sportovním areálu SK Sparta, Brankovická, Kolín“ zhotovitel ARCHITEKTI A90 s.r.o. zjistil 

při provádění projektových prací nesoulad stavu objektů v areálu SK Sparta Kolín s aktuálně 

účinnými obecně závaznými předpisy a technickými normami. Do termínu uvedení těchto objektů 

do souladu s aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami není 

možné požádat dotčené orgány a vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. V souvislosti 

se vznikem těchto skutečností, které smluvní strany nezpůsobily, nelze je žádné ze smluvních 

stran přičítat ani je nemohly rozumně předpokládat, tak dojde k prodloužení termínu plnění díla. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zhotovitel a objednatel dohodl na novém termínu 

plnění díla. 

 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se 
vypouští v čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 ze smlouvy o dílo ze dne 17.02.2023 tento text: 

 
 

Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě 

výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději 

do 31.05.2023. 

 

a nahrazuje se tímto zněním: 
 

Zahájení plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy 

objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 

31.08.2023. 

 

 
 

II. Závěrečná ujednání 
 

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen 

„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem 

uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však 

nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
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zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce

registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15.05.2023 usnesení č. 1477/22/RM/2023.

V Kolíně dne …………… V Brně dne ……………

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………..
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín


