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DODATEK Č. I ke SMLOUVĚ O DÍLO

VfOI7'o23

č. smlouvy objednatele: 00308/2023
č. dodatku objednatele: 01049/2023

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstĺ 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

iČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel") MK0LP369QE

a

Zhotovitel WIRINE ELECTRIC s.r.o.
Zapsaný C 47055/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Sídlo rdubice
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 098 83 908
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky a445b2i
Bankovní spojení Fio banka a.s.
Číslo účtu 2101931508/2010
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. I ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. I ")

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
00308/2023 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a
souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů v MS Masarykova 891,
Kolín II - pavilon 2" (dále jen „dílo").

II.
Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací auvedené dodatečné
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených
smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem. Dále změnový list obsahuje stavební
práce požadované ze strany objednatele:



• změna původnĺch svítidel ve skladech,
• změna svítidel v umývárnách za stejný typ svítidel, které jsou v ostatnĺch mĺstnostech,
• změna slaboproudé kabeláže a konektorů proti W (nekompatibilnĺ k zařízenĺ domácĺho

telefonu),
• změna systému domácího telefonu za typ v ostatnĺch pavilonech,
• dopočĺtaná výměra kabeláže (chyba projektu).

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných pracĺ jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je
přĺlohou Č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu pracĺ dle Čl. II odst. I tohoto dodatku Č. I vyvstala rovněž nutnost
navýšit cenu díla o 48 816,53 Kč bez DPH. Smluvnĺ strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek
Vl. odst. I smlouvy o dílo se měnĺ a nově znĺ:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 627 077,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 131 686,25 Kč -

Cena celkem včetně DPH 758 763,65 Kč

III.
1. Všechna ostatní ujednánĺ smlouvy o dĺlo tímto dodatkem č. I nedotčená zůstávajĺ v platríosti beze

změn.

2. Tento dodatek Č. 1 tvořĺ se smlouvou o dĺlo nedílný celek.

3. Tento dodatek Č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnostĺ originálu, z nichž dva obdržĺ
objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem jeho uzavřenĺ smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch podmĺnkách účinnosti některých
smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvnĺ strany se dohodly, že tento dodatek Č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku Č. 1. Toto ujednánĺ však nebránĺ
tomu, aby tento dodatek Č. I zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejněnĺ v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v přĺpadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzenĺ od správce registru
smluv. Potvrzenĺ obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku Č. 1 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašujĺ, že si tento dodatek č. I přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. I je příloha:
Přĺloha Č. I - změnový list č. 1

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcĺch, ve znění pozdějšĺch předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolĺna dne 21.08.2023, usnesenĺ Č. I915/32/RM/2023.

V Kolíně dne . V Pardubicĺch .

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Iveta Mikšĺko Tomáš Kašpar
I. mĺstostarostka m ta Jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 23Zak00010 - WKAZ VYMER_PAV110N2

Změnový list: 01-Více práce a méně práce 01

Místo:
Datum:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo Náměstí 78, Kolín 1, 280 12 Ič:

Dič:

Zhotovitel: WIRINE ELECTRIC aro. lC:

Dič:

ČP Typ Kód Popis Množství

14O82O23

00235440

09883908
CZ098 83 908

aelkem

S 23Zak00010 VYKAZ VYMER_PAVILON2

o ObjektU P2

ZI 01 Více práce a méně práce 01

D D3 Svítidla

1 M PoI19 Svítidlo LEO panel 36W 4000K 36001m 600s600mm P20 bílá Value ks

2 M Pol2O Rámeček svítidla LED Panel 600 mm pro přisazenou montáž ECO ks
3 M Pol21 Svítidlo přisazené E27 1s6OW PLAFONIERA 275 P44 bílá ks
4 M Pol22 LED žárovka E27 14,0W 4100K 15211m 300'CLASSIC A60 (ZQ5161) ks
7 M 1875943 Svítidlo přisazené LED 18W 4000K 14401m kruh 350 bílá P44 ks

D 04 Kompletace

5 M Pol35 Keystone konektor Cat.5E JIP RJ45 zařezávací
6 M Poi35.1 Keystone konektor Cat.6E LITP R145 zařezávací ks

27 M Pol32 Tango anímač pohybu (kužel, úhel 120') bšá ks
28 M Pol38 Tango rámecek 1-násobný bílá ks
30 M 4018123 Praktik zásuvka 2-násobná průběžná přepěťová lP44 bílá ks
29 M 9131047 Hlídač pohybu 360'mikroviné ROLF iQ-L lP20 ks

D 05 Domovn( telefon

15 M Pol42 Audio/video modul pro systém 2VOICE (1083), ODA, 1168
16 M Pol43 Kryt audio/video modulu bez tlačítek, DDA, černý ks
17 M Pol44 Modul se 4 tlačítky pro systém 2VO)CE (1083) ks
18 M Pol4S Kryt se 2 tlačítky, černý ks
19 M Pol46 Kryt proti dešti ks
20 M Pol47 Instalační krabice propanel 1148 (1145), 2 moduly ks
21 M P0148 Upevňovacírámeček, 2 moduly ks
22 M Poí49 Zdroj pro systém i083, i:o DiN modulů (náhrada za 1083/20) ks
23 M P0150 Distributor pro 4 účastníky ks

24 M P 51
7" LCD barevný videotelefon vM000, liandsfree, dotykový displej, systém

ks
_____________

2VOlCE, bílý

25 M Po154 Zámek BEFO Klasik 0511/MB ks
Videz domovní telefon - Audio/vide0 modul, 2s tlačítko, krabice do
zateplení na 2 moduly, zaslepovací prosvětlený modul,kryt proti dešti,26 M DDT .‚‚‚ ‚ - ‚ - ‚ kplzdroj, distributor pro 6 ucastnlku., upevnovacl modul, 7 LCD barevny
videotelefon

D 06 Kabeláž

______________
Kabel SYKFY 2s2s0,5/300m lštíněný) [

9 M Pol63 Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buberi500mSolarix lc
10 M Pol55 Kabel YKY-J 3X 1,5 buben rn
11 M Pol57 Kabel YKY-J 3x2,5 kabel buben rn

D 08 Prvky PC sítě

14 ( K (P0182 (Montážní oráce elektro I


