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SMLOUVA O DÍLO
ď• iJ •

uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk, ve zněnĺ
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

Č. smlouvy objednatele: 896/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstĺ 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch ěsta
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkb546
Bankovní spojenĺ Česká spořitelna a.s. ‚ Kolĺn
Číslo účtu 3661832/0800 MKOLP36DEA
UdI JII JI\U „OUJeU(ldwl )

-

a

Zhotovitel LAMIROZ s.r.o.
Spisová značka C 220030 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo ěcholupy
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 02485273
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9tp8zjm
Bankovnĺ spojenĺ Fio banka
Čĺslo účtu 2500525136/2010
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Próhlášení a účel smlouvy

1. Statutárnĺ orgány (přĺpadně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašujĺ, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřnĺmi
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšĺho tuto smlouvu o dĺlo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedenĺ dĺla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacĺho řízenĺ na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,ozadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějšĺch předpisů, na stavební a souvisejĺcĺ práce na akci s názvem „Kolín, ZŠ Kmochova -

úprava mĺstností - sborovna a učebna PC' v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.



III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dĺlo specifikované v článku IV.
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a souvisejíc práce na akci s názvem
„Kolín, ZS Kmochova - úprava místnostĺ sborovny a učebny PC", v rozsahu a piném souladu
se zadáv rá je přílohou č. 1 této smlouvy (technická zpráva), kterou zpracoval
projektant Okružnĺ 1375, 280 02Kolĺn 5, IČ 002 35440, ČKAIT Praha: 6258
(dále také jen jako „projektová dokumentace"), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového
soupisu stavebnĺch prací ze dne 29.06.2023 (příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí této smlouvy
(dále jen jako „dílo"). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při
uzavřenĺ této smlouvy.

2. Předmětem díla je úprava 2 místností, a to v mĺstnosti dočasné sborovny č. 19 v I. NP a učebny PC
č. 24 v II. NP.

3. Dílo nenĺ členěno na dílčí objekty.
4. Místem prováděnĺ dĺla jsou prostory 2 místností v budově Základnĺ škola Kolín II. ‚ Bezručova 980,

na pozemku parc. Č. St. 1515, v katastrálním územĺ Kolĺn a obci Kolín.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v projektové dokumentaci.
6. Dílem se rozumí dále také:

• dočasné dopravnĺ řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na sut' a
zásobování stavby, popř. zařízenĺ staveniště,

• zřĺzení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízenĺ staveniště podle potřeb,
• zřĺzení a odstraněnĺ zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění a provedení všech opatřenĺ organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedenĺ díla zejména spolupráce s dodavatelem vnitřního vybavení (lavice, skříně
atd.),

• provedení veškerých prací a dodávek souvisejícĺch s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob a majetku,

• zajištěnĺ bezpečnosti práce a ochrany životního prostředĺ, spolupráce s TOl a s koordinátorem
BOZP,

• zhotovitel zajistí pro své pracovnĺky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolnĺch dnech stavby, ‚ ' '

• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• zajištění uloženĺ a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatřenĺ

příslušných dokladů za likvidaci,
• uvedení vnitřnĺch prostor v budově, pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou

stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činnostĺ před dokončením dĺla do původního stavu,
• vypracovánĺ dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné v počtu

3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady (doklady a prohlášenĺ o shodě na všechny použité

materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, doklady o likvidaci odpadu),
7. Řádným provedením dĺla se rozumí jeho dokončení a protokolární -předánĺ objednateli bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených
prováděnĺm díla do původního stavu (vnitřnĺ prostory objektu školy apod.).

V. Doba pinění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dĺla v těchto termĺnech:
• termĺn zahájenĺ provádění dĺla - červenec 2023, do pěti pracovnĺch dnů ode dne

předání staveniště,
• termĺn řádného provedení dĺla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do

31.08.2023.
Veškeré práce musĺ proběhnout ve stanoveném termínu, aby nijak neomezily chod školy.
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2. Dodržení shora uvedených termĺnů a dodrženĺ časového harmonogramu prací dle přílohy č. 3 
smlouvy je závazné a porušení těchto termĺnů může být důvodem pro vyúčtovánĺ smluvní pokuty 
podle či. VIII. této smlouvy. 

VI. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH 

772 970,-- Kč 
162 323,70 Kč 
935 293,70 Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena dĺla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařĺzení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolĺ v přĺpadě jeho 
znečištěnĺ prováděnĺm díla, přĺpadné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používánĺ zdrojů a služeb až do skutečného skončení dĺla, náklady 
na zhotovovánĺ, výrobu, obstaránĺ, přepravu věcĺ,. zařízenĺ, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovnĺků a jakékoliv dalšĺ 
výdaje nutné k řádnému provedenĺ dĺla v rozsahu dle či. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předánĺ dĺla. 

4. Jakékoliv vĺcepráce nad rozsah uvedený v čI. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění vĺceprací bude použito jednotkových cen uvedených v přĺloze č. 2 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tĺmto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení. 

5. Zhotovitel tĺmto výslovně přijĺmá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovenĺ 2620 odst. 2 
občanského zákonĺku, a to nebezpečĺ změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejĺcích s piněnĺm zhotovitele dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány po řádném předánĺ a 
převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků a na základě vzájemně odsouhlaseného předávacĺho 
protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Provedenými pracemi a dodávkami rožum 
veškeré provedené úkony při provádění dĺla, a to i částečné, včetně prokazatelných, nákladů, na 
jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří k 
předávacímu protokolu do 10 pracovnĺch dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených 
provedených pracĺ a dodávek bude součástĺ faktury. 
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodnĺ jméno, sĺdlo, IČO, DlC, bankovnĺ spojenĺ, registračnĺ číslo 

v obchodnĺm rejstřĺku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, čĺslo a název etapy, 
d) předmět dĺla, 
e) čĺslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, - 

h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcí oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
Smluvnĺ strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
prací a vzájemně odsouhlaseného předávacĺho či předávacĺho protokolu. Faktury budou zasĺiány 
na adresu sĺdla objednatele. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné vden uskutečněnĺ 
zdanitelného pinění. 
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její, 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není, objednatel v prodlení 
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s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH'), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného piněnĺ veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídajĺcí dani z přidané hodnoty 

uhrdit přĺmo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle smluvnĺch stran snĺžena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dĺla) bez 
DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dĺlo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 
pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlenĺ do dne předánĺ řádně 
zhotoveného dĺla objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v či. V. této smlouvy 
nebó v souladu š časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), 
zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvnĺ pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušenĺ povinnosti trvá. 

3. V přĺpadě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu dĺla podle či. X. odst. 5 tétó smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedenĺ místa provádění dĺla do původnĺho stavu podlé' čl.XIVodst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve.výši.0,4 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlenĺ. 

4. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smiuvnĺch pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objédnatele. V přĺpadě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvnĺ úrok z prodlenĺ ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

5. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušenĺ povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušenĺm jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kdé bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební denĺk. V přĺpadě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetĺ staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou pĺsemného zápisu do protokolu o předání a převzetĺ 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečĺ škody na dĺle až do doby řádného provedenĺ díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájenĺ stavebnĺch prací vést stavební deník. Do stavebnĺho deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro piněnĺ smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek prováděnĺ prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmĺnkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního denĺku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení dĺla. Po 
řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebnĺho denĺku podle 
ustanovení 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánĺ a stavebním řádu (stavebnĺ 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástĺ předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvnĺ strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebnĺho denĺku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájémné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzenĺ problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tĺmto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny term ĺny jejich odstraněnĺ. 
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6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebnĺm deníku a zaslánĺm prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sĺdla objednatele, nejpozději však 3 pracovnĺ dny předeni, k prohlídce a 
převzetĺ prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlĺdce nedostaví, se zakrytĺm prací 
souhlasĺ. V přĺpadě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradĺ objednatel mimo smluvnĺ cenu 
náklady odkrytĺ a nového zakrytí konstrukcĺ. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytĺm 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedenĺm díla místo provádění dĺla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránĺcí řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí dĺla sepíší smluvní strany protokol o předánĺ a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

• Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použitĺ pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právnĺmi 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
Záručnĺ doba za jakost dĺla je smluvními stranami sjednána v délce: 60 měsíců na stavební část a 
24 měsĺců na elektroinstalační práce a záruky dané výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání dĺla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 
Zhotovitel zodpovídá za vady dĺla dle ustanovení 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznýrni..:pedpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 
Případnou reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a vjakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termĺnu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinei uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při proádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním dĺla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 

Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířen m. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
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3. Změna termĺnů uvedených v Čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozĺ věty. 

XII. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, přĺslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájenĺm nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční:zákon),ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednatelik převzetí rozpracované dílo nebo jeho'část: Öbjednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objědnatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozĺ věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídajĺcí rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo prováděnĺ díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemnéri vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyroÝnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a 

• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončenĺm této 
• smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 

XIII. Ostatní ujednání 

Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči pinit předmět této smlouvy v souladu s touto 
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uzhávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. 



4. Zjistĺ-li zhotovitel při provádění dĺla skryté překážky týkajícĺ se mĺsta, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
dĺla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7: V technických záležitost
• objednatele

• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejněhí wr.egistru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailěm, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,

' že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijakdále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále'výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přěhledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje osmluvní straně, dätum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše piněnĺ. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s 'tím že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezenĺ zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatlů. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmĺnek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodétků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový přĺpad se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvnĺ strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve zněnĺ pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřenĺ oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlóuvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím'jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepĺše s jakoukoliv změnou či odchylkou,



V Kolíně dne Ů..

za objždnatele
Mgr. Iveta Mikší
I. místostarostka

byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválĺ.
Tato smlouva představuje úpiné ujednánĺ smluvnĺch stran o jejím předmětu a nahrazuje a rušĺ
jakékoli přĺpadné předchozí ústní či pĺsemné dohody v tétověci.
Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

-

Přĺloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvnĺ rozpočet)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Doložká:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 10.07.2023, usnesení č. 1812/29/RM/2023.

II



PPÍLVÍM 4 -

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - I. část místn.: Č. 19 a 24.

a) Identifikační údaje pozemku a investora

Název akce: OPRAVA / ÚPRAVA MÍSTNOSTÍ - SBOROVNA a UČEBNY PC.
Místo stavby: 2. Základní škola v Kolíně II., ul.Kmochova 943.
Investor: ský úřad, Karlovo nám. 78, IC: 235
Zpracovatel zadání: Okružní 1375, Kolín V

IC: 10248033 Kolín: čj. 427/00/OkZU/S/26310,CKAIT Praha: 6258
Učel dokumentace: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

b). Druhy a parcelní čísla použitelných pozemků
ke stavební činnosti a podle katastru nemovitostí.

Parcelní číslo : 1515 a 3071/5 - budova a nádvoří, vnější schodiště.
Katastrální území: Kolín
Výměra: 2839m2
Využití pozemku a stavby - beze změny : školské zařízení.
Navržená stavební činnost oprav a údržby nemá na okolní nemovitosti v1iv.

c). Charakteristika dotčeného prostoru a zařízení.

Navržená úprava se týká stávajících místnosti dočasně umístěné sborovny v původní třídě č.19
v 1. NP hlavní budovy školy. Tato bude přestěhována do místnosti č.24 ve II. NP, kde jsou nyní umístěné
počítače se stolky pro odbornou výuku.

Počítače s novými stolky budou umístěny do původní třídy č. 19 v t. NP, (kde byla dočasně
sborovna).

d). Stavební právo:

Veškeré stavební úkony oprav, úprav a montáží technikyjsou v původních místnostech, které slouží
stejnému účelu jako v minulosti.

Nebude proveden zásah do nosných konstrukcí ohrožující stabilitu budovy a ani nebude
pozměněn vnější vzhled budovy.

Z tohoto důvodu se nejedná o stavbu podléhající stavebnímu řízení podle 103-105 a 108, zák. 183/2006
Sb.

e). Přílohy:

- Výkresová část. výkrés půdorysu I. a II. nadzemního podlaží a detaily / výsek místností.
- Výkaz výměr - položkový rozpočet.



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA - I. části. místn.: Č. 19 a 24.. 

POPIS A POSTUP PRACÍ - NAVAZUJE vÝKAz VÝMĚR V SAMOSTATNÉ PŘíLOZE. 

1). OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK STĚN VNITŘNÍCH PO DEMONTÁŽI 
PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ ‚ VÁPENOCEM. ŠTUKOVÝCH OPRAVA Z 10 %‚ (27,00 m2 ). 

2). STÁVAJÍCÍ UMYVADLO V MÍSTNOSTI NOVÉ SBOROVNY BUDE DEMONTOVÁNO, 
VČETNĚ BÄTERIE A KONZOL. 

3). ZA STÁVAJÍCÍM UMYVADLEM V MÍSTNOSTi NOVÉ SBOROVNY BUDE PROVEDENO 
ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ STĚN (5,00 m2). 

4). STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEMÍSTĚNA A 
NAMONTOVÁMA STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO BYLA, DO NOVÉ UČEBNY S POČÍTAČI. 

5). PODLADA PARKETOVÁ V NOVÉ MÍSTNOSTI SBOROVNY BUDE OPRAVENA 
TRUHLÁŘSKÝM ZPŮSOBEM. JSOU ZDE DOSUD VYŘEZANÉ KANÁLKY PO KABELÁŽI. 

6). V OBOU MÍSTNOSTECH - SBOROVNY A UČEBNY S PC BUDE POLOŽENO NOVÉ, 
ZÁTĚŽOVÉ LINOLEUM/PVC VČETNĚ ROHOVÝCH LIŠT. KRYTINA PVC BUDE PŘILEPENA 
K VYROVNANEMU PODKLADU VYBĚR MATERIALU A ODSTÍNU POSOUDI TECHNICKY 
PRACOVNÍK ŠKOLY. 

7). UDE PROVEDENA iNSTALACE NOVÉ KUCHYŇSKÉ LiNKY, MAX. DÉLKY 2 rn, 
SPODNÍ I HORNÍ SKŘWKY VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU A ZAŘIZOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ A KOMPLETACE. . . 

8). ZA NOVOU KUCHYŇ SKOU LINKOU BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 
S VYPLNĚNÍM SPÁR (i do rohu), MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU. 

9) STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNI ‚ BUDOU PO PROVEDENÍ 
STAVEBNICH UKONU OPRAVENY, Z DUVODU OPOTŘEBOVANI A PŘiPADNEHO 
POŠKOZENÍ STAVEBNÍM PROVOZEM. - TMELENÍ BROUŠENÍ, DOLEHNUTÍ A NOVÝ 
DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR. PONECHAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ. 

10). VE DVEŘÍCH NOVÝCH I PŮVODNÍCH BUDE iNSTALOVÁNA PŘECHODOVÁ LIŠTA 
PRO BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD MEZI MÍSTNOSTMI. 

Ii). VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ STĚNY A STROPY BUDOU VYMALOVÁNY 
KLASICKÝM POSTUPEM. ( např. HET klasik - lbarevná, 2x nátěr, ix penetrace ‚380,rn2). 

i2). . PRO PROVEDENÍ MALBY CELÝCH. MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO LEŠENÍ 
PROSTOROVÉ, NEBO POJIZDNE ‚ výška do 4 rn. 

- ( 300 m3). 

13). V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA ÚPRAVA VNITŘNÍ 
SLABOPROUDÉ ELEKTROiNSTALACE 230 V 

- ( podle samostatného návrhu zhotovitele 
elektro-části). 



 

4). DONÁŠKA VEŠKERÉHO MATERIÁLU K MÍSTŮM APLIKACE BUDE PROVÁDĚNA 
RUČNĚ (přesun hmot 5,30 t). 

15). LIKVIDACE SUTI A STAVEBNÍHO ODPADU DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU A 
NÁSLEDNÁ DOPRAVA NA AUTORIZOVANOU SKLÁDKU ZA BĚŽNÝ POPLATEK 
(např.: Šunibor u Sán, nebo AVE Ko.) (cca 600 kg). 

16). PO UKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN ÚKLID NEPOŘÁDKU PO STAVEBNÍ 
ČINNOSTI. (180,00 m2). 
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Objekt: Název objektu: JKSO:

C-- Oprava misinosti 19a24 I čast sborovna - PC
Stavba: Název stavby: SKP:

2 Zakladni škola Kohn ______________________________________

Projektant: Počet měrných jednotek: 0

ObjednateL Město Kolín Náklady na MJ: 0

Počet listů: Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: Lamiroz.s.r.o.

____________________________________________
rozpočet projektanta

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové nák'ady II. a m. Navy Vedlejší rozpočtové náklady
______________

Dodávka celkem 0 Rezerva 10% 43615

Z Montáž ce l kem 130 544
____________________________________________ ______________

R HSV celkem 65400
__________________________________________ ______________

N PSV celkem 240 205
__________________________________________ ______________

ZRN celkem 436 148
_________________________________________ _____________

HZS O
_____________________________________ ____________

RN ll.a lll.hlavy 436 148 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 479 763 VRN celkem 43615

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

RadimKozlovský Jméno: Jméno:

Datum: Datum: 30.6.2023 Datum:
07.02.23 Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 % činí: 479 763 Kč

DPH 21 % činí: 100750Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 580 514 Kč

Poznámka:
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Stavba: 2. Základníškola Kolín.
Objekt: C— Oprava místností 19a24, l.část sborovna - PC

Stavební dí HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 13 300 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 37 500 0 0 0 0
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 7 200 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 2 382 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 2 500 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 518 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 710 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 41 840 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 23 100 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 25 000 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 91 980 0 0 0
781 Obklady keramické 0 5 850 0 0 0
783 Nátěry 0 8 925 0 0 0
784 Malby 0 41 800 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 130 544 0

CELKEM OBJEKT 65400 240 205 0 - 130 544

Název VRN Kč % Zákadna
Rezerva 10% 43615 0,01 436148 43615

CELKEM VRN 43 615

Strana 1
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Silnoproud

fiatenál (1), MóntáŽ (2) IDruht ks,m kčlks,m I Rěc.p. Kč celkem]
Parapetní žlab KOPOS 110x70 D HD 1 30 689,00 20670,00
Lišta montážní vkládací 20z20 1 50 78,50 3 925,00
Dvojzásuvka silová - bílé Tango ‚ včetné rámečku 1 13 185,00 2 405,00
Krabice KOPOS KP Ph HB 1 33 78,00 2 574,00
Kabel CYKY J3x2,5mm 1 220 32,50 7 150,00
Žlutozelený vodič H 07V-U6 1 50 18,50 925,00
Instalační materiál 1 1 3 000,00 3 000,00
Průchod stropem 2 650,00 1 300,00
Montáž, kabelových rozvodů, proměření (dle skutečno 2 20 2 425,00 48500,00
MTZ - doprava 2 50 60,00 3 000,00
Celkem materiál (bez DPH) 41 949,00
Montáž ( bez DPH)

51 500,00

93
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Strukturovaná kabeláž

• MateáI (.1) Mož(2) IDuht ‚m KčIkŠ,m Rec.p. Kč celkem 1
Ši,ající switch 48 portů - bude přesunut 1 0 - stávající -

Stávající switch 24 portů - bude přesunut 1 0 - stávající -

Rack 19" 12U 594x600x440 1 2 5 850,00 11 700,00

Vyvazovací panel tU plastová lišta 1 3 385.00 1 155,00

Datacom Patch panel 19" 24X RJ45 - pouze cat6 pro PC 1 3 1 450,00 4 350,00

Datacom 24X RJ45, CAT6A, STP, tU 1 1 1 450,00 1 450,00

Triton 19" rozvodný panel 8 x 230 V 1 2 850,00 1 700,00

Datové zásuvky RJ45CU (jednozásuvka) 1 44 285,00 12 540,00

Spojovací box CATSA STP 8p8c LSA+/Krone KRJS45-VEB6A 35 155,00 5425,00

802.ldlw/s, RJ45 10GbE (10GBASE-T) nebo s kompatibilním modulem 1 16 500,00 16 500,00

Lišty mezi patry 20 150,00 3 000,00

Průchod stropem 3 650,00 1 950,00

MS pro 19" rozvaděč 1 2 250,00 500,00

Datový kabel SXKD-6-UTP-PVC - pro RJ45 zásuvka 1 1150 15,60 17 940,00

Datový kabel SXKD-6A-FFTP-LSOH - pouze pro spoj s 2.p 1 100 21,98 2 198,00

Optický venkovní patch cord 20m 1 2 2 580,00 5 160,00

Audio kabel SCY 2x4 I 70 242,00 16 940,00

USB kabel 12m provedeni převodník USB 6201U 1 1 3 000,00 3 000,00

HDMI (VGA) 15m provedení 1 1 1 250,00 1 250,00

Instalační materiál 1 I 4 500,00 4 500,00

Přesun interaktivní tabule 1 5 000,00 5 00000

Montáž, kabelových rozvodů, proměření (dle skutečnosti) 2 1 81 500,00 81 500,00

MTZ-doorava 2 100 20,00 2 000,00

materiál (bez DPH) 199 758,00
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Číslo: 006/2023
Ze dne:
Zpracoval:
IC: 02485273
DIČ: CZ02485273

Přípravné práce:

bourací práce:

Hrubé rozvody:

zednické a začištující práce:

kompletace a úklid:

1 týden

I týden

2 týdny

1 týden

1-2týdny


