
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 9/2024

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
Sídlo Okružní 948, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Jiřím Nývltem, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ti
ve věcech technických
IČO 27513351
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 7tbaas8
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu 35-9029000267/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo,

č. smlouvy objednatele 9/2024 a dodatek č. 1 ze dne 12.06.2024 (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro
objednatele na akci s názvem „Kolín - lokalita Spálenka - výstavba nového
chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře
- zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele
zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.
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2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba
změnit termín řádného provedení díla z 10 měsíců na 14 měsíců. Důvodem
prodloužení doby plnění je prodloužení lhůt k vyjádření dotčených orgánů státní
správy, samosprávy a správců sítí.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
Termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 14 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v
platnosti beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že
tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30
dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek
zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové
schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění
tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této
skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla
projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 02.12.2024, usnesení č.
5040/81/RM/2024.

V Kolíně dne …………… V Hradci Králové dne 03.12.2024

za objednatele: za zhotovitele:

………………………….. …………..
město Kolín HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Mgr. Iveta Mikšíková Ing. Jiří Nývlt
I. místostarostka města jednatel společnosti


