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SMLOUVA Ö DÍLO

uzavřená podle ustanovení 2586.a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jaká „občanský zákoník')

Č. smlouvy objednatele: 00009/2025
Č. smlouvy zhotovitele:'CT202417

(dále Jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Ičo 00235440'

(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel AZ PROJECT spol. s r.o.
Spisová značka C 104696 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV
Zastoupený Ing. Jiřím Kadlečkem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Jiří Kadleček, jednatel
ve věcech technických Ing. Jiří Kadleček, jednatel
Ičo 27210341
DIČ 27210341
Telefon
e-mail
ID datové schránky 4wup6q3
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 51-5729590247/0100

(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako smIuvní strany')

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v Článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k,provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou-zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Vzduchotechnické zařízení pro tělocvičnu Gymnázia Kolín -
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zhotovení projektové dokumentace" — Ii. výzva v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou 
zhotovitele. 

lIl. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat průzkumy, projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle Čl. Vlil, této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je Instalace vzduchotechnického zařízení v budově 
velké a malé tělocvičny a prostorech šaten, a to na základě projektové dokumentace, relevantních 
povolujících správních úkonů a inženýrských prací provedených a zajištěných zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou. 

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na adrese ul. Žižkova Čp. 162 umístěné na 
pozemku parc. Č. St. 1323, v katastrálním území Kolín, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 
dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutí a/nebo jiných správních úkonů 
příslušných správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 
a vypracování dokumentace pro povolení stavby 

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• geodetického zaměření, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve 

formátu pdf nebo .jpg. 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DPS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle přílohy Č. I (Obsah 

dokumentace pro povolení stavby) k vyhlášce Č. 131/2024 Sb., 
• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívánĺ staveb, resp. užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
ve smyslu vyhlášky Č. 146/2024 Sb., o požadavcĺch na výstavbu; 

• projektová dokumentace musí splňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených správních orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, Č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, Č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí Či jiných správních úkonů 
správních orgánů nutných k realizaci následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") v rozsahu: 

• projednání dokumentace s dotčenými správními orgány a dalšími organizacemi, případně s 
dalšími účastníky příslušných správních řízení, 

• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených správních orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizaci, 

• vypracování a podání žádosti o vydání všech povolujících správních rozhodnůtí, 
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• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 

 

4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektbvou dokumentaci pro zadání stavebních prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPrS) v rozsahu: 

• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 
Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (DPrS) dle přílohy Č. 8 

• (Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinnéhó domu nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci) k vyhlášce Č. 131/2024 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
• vypracování soupisu prací, výkazu výriěr,a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních pračí potvrzeného autorizovaným projektantem. 

6. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli součinnost při zadáváníveřejné zakázky na 
realizaci následňého stavebního záměru objednatele — výběr zhotovitele stavby dle zpracované 
projektové dokumentace (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve vazbě na zhotovitelem zpracovanou projektovou dokumentaci a 
případné navazující doplnění Či zpřesnění zpracované projektové dokumentace). Takovou 
součinnost se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele. 
Po vzájemné písemně odsouhlasené dohodě lze lhůtu v odůvodněných případech přiměřeně 
prodloužit. 

6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh technického řešení v souvislosti s potřebou zamezení vzniku kondenzace na 

obvodových stěnách tělocvičny, 
• nucené rekuperaČní větrání prostor velké tělocvičny, malé tělocvičny a prostor šaten a zázemí, 
• návrh zónování s úpravou vzduchu popř. autonomního zařízení kvůli rozdílnému časovému 

využití obou tělocvičen, 
• návrh parametrů soustavy — odpovídající teplota interiéru, relativní vlhkost, 
• revize výkonů stávající otopné soustavy — přepočet tepelných ztrát a posudek, zda bude Část 

tepelných ztrát hrazena soustavou VZT, 
• návrh zdroje tepla/chladu (reverzibilní tepelné Čerpadlo/napojení na stávající zdroje tepla), 
• statický posudek stávajícího střešního pláště s ohledem na možnou instalaci VZT jednotek, 
• posouzení energetické náročnosti, připojení na stávající silovou elektroinstalaci, 
• návrh měření a regulace, slaboproudých rozvodů, 
• akustický výpočet, odstupové vzdálenosti od učeben, splnění hlukových limitů daných 

příslušnými právními předpisy, 
• návrh s ohledem na požární normy, požární úseky, 
• návrh zdravotně technických instalací (odvod kondenzátu), 
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh stavebně konstrukčních úprav a přípomocí, 
• návrh organizace výstavby včetně předběžného Časového harmonogramu, dopravních cest, 

systém odvozu a návozu materiálu, meziskladu materiálu, 
• vypracování plánu BOZP dle zák. Č. 309/2006 Sb., o zajĺštění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, 
• řešení omezení vlivu rekonstrukce na provoz budovy a užívání, 

3 



. každé pare DPS, DZS/DPrS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací. 

 

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 

3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území 
a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 

4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech 

VI. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujícím 
počtu vyhotovení: 
• 4 pare v tištěné formě v členění pro DPS, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5pareDZS/DPrS, 
• 1 pare oceněný výkaz výměr, 
• 1 pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dXf či .dgn, .doc, .xls, 

.pdf., 
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) — ix tištěné, iX digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
• další evéntuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

 

Vil. Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení prováděni díla — bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvý, 
• termín řádného dokončení díla — v co nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 5 měsíců od uzavření smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS avšech 
povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: 

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do I měsíce ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) provede zhotovitel 
nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavřeni této smlouvy. 

 

c) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede 
zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených termínů prováděni díla je závazné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. Xli. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení Od této smlouvy podle Čl. XV. této smlouvy. 

Vili. Cena díla 

   

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 430.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 90.300,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 520.300,- Kč 

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následujícĺ jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí plnění: 
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a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadáni a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 60.000,- KČ 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 12.600,- KČ 
Cena celkem včetně DPH 72.600,- KČ 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) 
Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

 

210.000,- KČ 
44.100,- KČ 

254.100,- KČ 

c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
Cena bez DPH 30.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6.300,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 36.300,- Kč 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) 
CenabezDPH 100.000,-Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 21.000,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 121.000,- Kč 

e) Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby 
Cena bez DPH 5.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 1.050,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 6.050,- Kč 

 

a) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Ceňa bez DPH za výkon činnosti ' 800,- Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 10,- Kč/km 
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 25.000,- Kč 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 5.250,- Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 30.250,- Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a žahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 
• 1. faktura — po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů 
• 2.. faktura — po řádném dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby (DPS), 
• 3. faktura — po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 

• 4. faktura — po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 
(DZS/DPrS), 

• 5. faktura — za součinnost v zadávacím řízení — po ukončení zadávacího řízení výběrem 
dodavatele na provedení stavby dle projéktové dokumentace na základě skutečného průběhu 
provedených prací, 

• 6. faktura — v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 
autorského dozoru. 
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2. Datem pro vystavení faktury. za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí Části 
dĺla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační Číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) aúdaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) předmět díla, 
d) číslo faktury, 
e) fakturovanou částku, 
f) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
g) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktůry budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů Od jejího 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka ódepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-Ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH'), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží poůze cenu díla (části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn dokončením všech činností dle Čl. IV této smlouvy 
a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle Čl. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednánó výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafickém provedení) k vyjádření. ‚ 

3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle či. VII. této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovnĺch dnů ode dne oznámení a předánĺ vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu tak, aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle Čl. VII. této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrž po jednom stejnopisu). 

6. V případě, Že objednatel odmítne převzít kterýkoli.z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termín předání takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlavĺ této smlouvy. 
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Xl. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujících 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nébo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména 
pokud dílo nebo jeho Část není provedena s odbornou péči nebo je provedena v rozporu s pokyny, 
připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo, pokud nelze následný stavební záměr 
objednatele na základě díla nebo jeho Části řádně realizovat či jej lze realizovat pouze 
s provedením dodatečných změn. 

2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní 
objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol).. Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a tuto bez 
zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpožději do 15 dnů od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznáméné vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a tď na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného dila nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, Škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za Škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

XII. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednáni se provedením 
díla rozumí předáni všech výstupů objednateli. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou 
vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to 
až do dne ódstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho Části, nebo do dne doručení 
výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho Části podle Čl. Xl. odst. 3 
této smlouvy. 

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla nebo 
jeho části podle Čl. Xl. odst. 3 této smlouvy nebo povinnosti uhradit objednateli dodatečné náklady 
na realizaci následného stavebního záměru óbjednatele podle či. Xl. odst. 5 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle Čl. Xl. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,1% % z dlužné Částky za každý 
započatý den prodlení. 

5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k ühradě od 
objednatele. 

6. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy7 

XIII. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

  



2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úplnost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za: - 
a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného, stavebního záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, kterábudou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu díla je'smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se 
provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekbnatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Zatyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onémocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plněni 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v Čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoli 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou 
terminů dle předchozí věty. 

XV. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě 
objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím 
třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

.2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstraněnĺ vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem 

k takovému odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že objednatel 
převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový 
výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho Částečného provedení. 

8 



6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnání neběží.

7. V přĺpadě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla; a.
b) nahradit óbjednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání. s příslušnými dotčenými
orgány státní správy a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních
rozhodnutí.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli i
spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, žďbudou použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zh oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny ěné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s přĺslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména, ‚ Stavebním úřadem, Odborem investic a
územního plánování Městského úřadu Kolín, architektem města Kolín, ředitelem gymnázia a na
poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborém investic a územního
plánování Městského úřadu Kolín, ato nejméně jednou měsíčně.

9. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy
provést kontrolu postupu zpracování DPS, DZS/DPrS a postupu zařizování záležitostí dle této
smlouvy formou porad, ze kterých Zhátovitel vyhotoví zápis. O jednání bude Zhotovitel informovat
Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je
též povinen se účastnit jednání svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 dnů
předem. V případě potřeby pro zdárný průběh předmětu plnění mohou být jednání svolávána
častěji.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
• projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) s povolujícími správními

rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit še jejich projednávání s objednatelem a
osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

3. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele,
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných
prací.

4. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu alespoň 3 pracovních dnů.

5. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.
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6. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas 
provádět veškeré činnosti; které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy 

‚ dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

7. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: 
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací; 
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad 

činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objedhatele s 
projektovou, dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce 
nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy objednatele 
či třetích osob; ‚ 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit,. že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokuméntací, rozhodnutím či pokyný objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či 
souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od projektové 
dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišťovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišťovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 
povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost provádění 
stavby; 

i) posuzovat návrhy, na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace prováděni stavby; ' 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele,' nebo jeho části a zkoušek Či měření; ' 

1) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 7 dnů a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m)zpracovat pró objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
' konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 

k této smlouvě; 
n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 

zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit se 
tohoto změnového řízení ' 

8. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. ' 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat 'provádění autorského dozoru, ' zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

  

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
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3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsobý, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Sučástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užit jen jeho část. 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetĺ osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 

vlastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, 
textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a reálizace 
následného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Z'iláštní ujednání 

 

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení dĺla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření' smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části 'díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, jakož i v souladu s právními předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., O 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín prováděni díla nebo jeho Části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména k výstupům) nevztahuji práva třetích osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 
uzavření smlouvy. Toto ujednáni však ňebrání tornu, .aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po 
uveřejnění v reistru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové 
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve 
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotóvitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, abytato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak I v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
'příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovátjen formou průběžně čĺslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedenýmv první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějšĺch předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejĺch pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Je-li nebo stane-Ii se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obécně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného. 

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavíránaza přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu Či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 

Doložka: 

  

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou města Kolína dne 2. 12. 2024, usnesení Č. 5035/81/RM/2024. 
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