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NiZe uvedend smluvni strany

0bjednatel mEsto Kolin
Sidlo Karlovo nriLrn. 78, 280 12 Kolin I
Zastoupenj' Mgr. Bc. Vitem Rakusanem, starostou mEsta

re 0023s440
Dre czoo23s44o
Bankovni spojeni Cesk6 spofitelna, a.s. Kolin
Cislo tidtu 3661832/0800
Osoba opr6vndnii jednat ve v6cech smluvnich

Mgr. Michael Ka5par, I. mistostarosta mEsta
Z6stupce objednatele ve vEcech technickfch

Ing. Martin Tichy,tel.:321 748 353, GSM: 777 297 479,
e-mail : martin.tichy@mukolin.cz
Ing. Miroslav Kaninsk!, tel.:321 '7 48 293, GSM: 728 657 769,
e-mail : miroslav.kaninsky@mukolin.cz

(ddle: ,,objednatel")

Zhotovitel STRABAG a.s., Od5t6pnf z{vod Praha
Sidlo Na B6lidle 198/21,150 00 Praha S-Smichov
Zastoupenj' Ing.OndiejemNov6kem,piedsedoupiedstavenstva

Ing. Jiiim Dynkou, dlenern piedstavenstva
V zastoupeni dle pln6 moci jednaji

Ing. Petra Kroupov6, ekonomickj' vedouci oblasti
Ing. Luddk Pavhi, vedouci odd. piipravy a kalkulaci

re 60838744
Dre c260838744
Bankovni spojeni
eislo odtu
Spolednost zapsiirn iku veden6m Mdstskjm soudem v Praze

v oddile B, sloLce 7634
Z6stupce zhotovitele ve vEcech technickfch

Eduard Mach, tel: 606 616 451,
e-mail : eduard.mach@strabag.com

(dAle: ,,zhotovitel")

dne3niho dne uzaviraji podle ust. $ 2586 a ndsl. z6kona d. 8912012 Sb. v platndm zn6ni (d6le
jen: ,,obdanskf z6,konik") tuto smlouvu:

DODATEK i. T XN SMLOUVI O PiI-,O
na realizaci veiejn6 zak:izky s ndzvem:

,,Vfstavba dopravniho terminilu Kolin"

BAG

illl I lll llll ll lll ll lllll ll ll

I4KOLPOO IKYYB

DODATEK E. T TN SMLOUVT O NiIO
iislo smlouvy v evidenci objednatele: 9841201'7

dislo smlouvy v evidenci zhotovitele:
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I

1. Smluvni strany souhlasnd prohla5uji, Le mezi sebou dne 12.04.2017 uzavfuly smlouvu
o dilo d. objednatele 51312017 na realizaci veiejnd zakrizky s n6zvem ,,Vfstavba
dopravniho terminilu Kolin".

II.

Smluvni strany se dohodly na tdchto zmdnrlch smlouvy o dilo.

I . Na navf5eni ceny za stavebni dilo tjkajici se t6chto stavebnich objektu:
o SO 00'l
o SO 301
o so 801. so 802

Popis, specifikaci a zdrivodndni zm6n vdetn6 navf5eni ceny obsahuji zm6nov6 listy d. 1 - 4:
Zm6novf list d. I 743.512,71K(,
Zmdnovf list d. 2 271.239,57 K(
Zmdnovj list d. 3 9.853,98 Kd
Zmdnovli list d. 4 46.574,00 Ka

Navj5eni ceny za stavebni dilo dini celkem:
Csna bez DPH

; DPH stanovena dle aktruilni vy$e 21 Yo

cena celkem vdetnd DPH

Cena dila bez DPH
Celkem DPH
Cena dila vdetnd DPH

eUnet l. Cena za dilo odstavec 3.1 smlouw o dilo novd mi:

Cena za dilo specifikovan6 v dlinku l. tdto smlouvy je stanovena v souladu s obecnd
pnivnimi pledpisy na zikladd nabidky uchazede ze zadivaciho iizeni, jeL pfudchriaelo
uzavieni tdto smlouvy a je obdma smluvnimi stranami dohodnuta ve vf5i:

1.071.180,26 Kd
224.947,85 KE

1.296.128,11 Kd

49.96332,52K8
10.492.929,E3 KI
60.459.26235 KI

Cena dila obsahuje velkerd nriklady a zisk zhotovitele nezbytn6 k ftidndmu a vdasndmu
provedeni dila. Takto sjednanri cena je cenou nejqiSe pfipustnou, kterou neni moZnd
piekrodit, pokud to vfslovn6 neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje ve5kerd n6klady
zhotovitele nutnd k realizaci dila. Cena obsahuje piedpoklidanf vjvoj cen ve stavebnicwi
max. po dobu 2 let ode dne uzaylsni t6to smlouvy. Cena obsahuje i ptedpokl6danf vjvoj
kurzri deskd koruny k zahranidnim mEn6rn aZ do konce jeji platnosti.

Cena jednotlivlich dildich dod6vek a praci je uvedena v PoloZkov6m rozpoCtu dila, kterj
vznikl z vjkazri vjm6rjako soud6sti zad6vaci dokumentace, do kterych zhotovitel v r6mci sv6
nabidky v zaddvacim Hzeni k t6to velejnd zakrizce uvedl ceny jednotlivfch praci a dod6vek
a tento objednateli v rimci svd nabidky piedloZil. PoloZkovj rozpodet dila je nedilnou
Piilohou d. I t6to smloury
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Tato smlouva podl6h6 uveiejnEni v registru smluv dle zAkona (,.340/2015 Sb., o zvl65tnich
podminkech ridinnosti nEkter,.ich smluv, uveiejiovrini tdchto smluv a o registru smluv (ziikon
o registru smluv) (dile jen: ,,registr smluv"). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v
souladu s timto z6konem uveiejni m6sto Kolin, a to nejpozddji do 30 dnri od podpisu
smlouvy. Toto ujednrini v5ak nebr6ni tomu, aby smlouvu zveiejnil i smluvni partner m6sta
Kolina. Po uveiejndni v registru smluv obdrZi smluvni partner mdsta Kolina do datovd
schr6nky, a nebo v piipadd neexistence datovd schrinky e-mailern, potvrzeni od spr6vce
registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata a je ve form6tu .pdi oznadeno uznevanou
elektronickou znadkou a opatieno kvalifikovanfm dasovjm razitkem. Smluvni strany se

dohodly, Ze smluvni partner mdsta Kolina nebude, kom6 powrzeni o uveiejndni smlouvy v
registru smluv od spr6vce registru smluv, nijak d6le o t6to skutednosti informoviin".

Smluvni strany d6le vlfslovnE souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v piehledu
nazvan6m ,,Piehled smluv" veden6m m6stem Kolin, kterj obsahuje ridaje o smluvni strand,
datum uzavieni smloury, piedmEtu smlouvy a vliSe pln6ni. Smluvni strany d6le v;islovnd
souhlasi s tim, Ze tato smlouva muZe bjt bez jak6hokoliv omezeni zveiejn6na jak na
oficirilnich webovly'ch strrinkdch mEsta Kolin, tak i v registru smluv, a to vdetnd vSech
piipadnfch piiloh a dodatkt. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skutednosti uveden6 v t6to
smlouvE nepovaZuji za obchodni tajemsFi ve smyslu piisluSnlfch ustanoveni prrivnich
piedpist a uddluji svoleni k jejich uZiti a zveiejndni bez jakjchkoliv dalSich podminek.

III.

1. V ostatnich ujednrinich zristdvaji piislu5n6 ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 12.04.2017
beze zmEn.

2. Tento dodatek d. I tvofi se smlouvou nedilnj celek.

3. Tento dodatek d. 1 je vyhotoven ve dtyiech stejnopisech s platnosti origin6lu, z nichi dva
obdrZi objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvni strany prohla5uji, Ze si dodatek d. I ke smlouvE o dilo piedetly, s obsahem
souhlasi a na drikaz svd svobodn6, pravd a vdLnd vrile pfipojuji sv6 podpisy.

5. Nedilnou soud6sti t6to smlouvy jsou tyto piilohy:
Pffloha d. I - Zmdnovf list d. 1

Piiloha d. 2 - Zmlnovy list t,.2
Piiloha d. 3 - Zmdnoqfi list d. 3
Piiloha d. 4 - Zmdnovj list d. 4

DoloZka:

Potvrzujeme ve smyslu $ 41 z6kona t. 128/2000 Sb., o obcich, ve znEni pozdEjSich piedpisri,
Ze byly splndny podminky pro platnost tohoto prdvniho tkonu. Tato smlouva byla projedndna
a odsouhlasena Radou mdsta Kolina dne 21.8.2017 . usneseni t,.3777311111RM12017 .
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V Kol(nd dne lo.o. to/+ V Ben6tkdch nad Jizerou dne

za
In
ek na zikladd plnd moci

Ing. LudEk Pavlfi
vedoucf odd. pfipravy a kalkulaci
na zikladE plnd moci

starosta mdsta

Mgr. Michael
mistostarosta mEsta Kci

ar 1.42

OL\ \\
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Zmdnovf list 6. 1 5.6.2017

Popis a zd0vodn6ni zm6n k ocen6n6mu vfkazu n'fm6r SoD

Akce :

Modernizace piestupniho terminilu v KolinE
c2.06.'.t.37 10.0/0.0/1 6 029/0001 858

Vypracoval lng. Kristina Havl6tove

.6.2017

Zhotovitel/dodavatel

Schv6lil:

Popis zmeny Ptedkl6dan6 zmena se lika stavebnlho objeKu SO 001. Ole RDS bylo navrZeno
pti bourani konstrukce vozovky v ulici Rorejcova odfrezovat asfaltove vrstvy a
odtezit Sterkov6 loze v tl. 300 mm. Pii zahajenl bouractch praci se vaak ukazab,
2e stavajicl vozovka je na vetsine plochy tvolena asfaltowmi vrstvami a vrstvou
betonu. Vrstvu betonu bylo nutne odbourat viz fotodokumentace. Vrstva byla
geodeticky zamefena. Projekcnt firma AF-CITYPLAN s.r.o. v zastoupeni
projektanta Mateje Rydla vydala k uvedene zmene vyjadfenl, ktere ke zmene
dokladame. Z tohoto vyi6dlenl vyplwa, Ze zmena nemohla bfl ze strany
zadavatele lednajtclho s nalezitou p6ol pfedvldatelna. Db z6kona C. 13r',12016 o
zadevenl vetejnych zakezek, pa.ag'afu 222, nabzl zmena do parametr0 odst. 6.

Specifikace zmeny Polozky odteZeni Sterkov€ho loze vcetne dopravy a uloZenl na skledku byly
nahrazeny polozkami pro bourani betonu veente dopravy a ulozenl na skladku.

Zd0vodneni zmdny Bylo tteba odfrezovat asfallov6 vrstvy st6vaiicl vozovky a lake vrstvy betonu pod
asfaltem, se kterymi se nemohlo pocttat Dochazl tak ke zmenem pivodnlho
projektu, viz zmenow list.

imeno pod dalum

Eduard Mach -5-06 ?01

slavb

ln Marlin Ne aS

projeklanUAD

Ma IR 17

zadavalel/objednalel

ln Nriroslav KAninsk
- 5 -06-

?017

Datum

- 5 -06- ZtJll
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Zm6novf liet 6. 1

Nizev stavby: Modemizace pi$tupnlho temlnSlu v Kolln6 C2.06.1.37r0.0r0.0r16_029/00018t Zmdnovf list 6. 1
SO O0l - Ptipr.v. rt v.nlata Cistla a vim6ra dle smlouvy Skuleani Drovedeni stav Rozdil a odpocly

c
Vodorcvna dopr.va sut z tulo/ych meLnali, do 1 km I 5.05 980.24 2:66,11 5.05 i2 q60.35 2 3f2.30 505 2

997221569 PndaEt ZKO ! kh u voddov^. dopGvy lut 2 tusovicn mrl6nati) 2 717.18 159 4 320,4Q 35 929.68 1.59 57 128 20 31212.20 159

997221815 PoCEl.r ze uloiai b.ronowho odpadu nr 3tlad.! (trEdrovn ) 1574.45 53.19 84 217 _14 3 946.75 53.,19 211 11r 7A 2 3f2.30
Novt PoLo2xY

75 R1137012321 Odsrrananr podkradu pl Oios 200 m2 r b.ion! prorttho t 200 mm n2 0.m 000 0,00 3 389.00 162.83 551830.87 3 389.00

C€na dila bez DPH SoD 3 651 897.01
oPH 21"t 766 898.37
Cena dila vaetna DPH 4 416 795,38
Cena dila bez DPH ZBVI 4 395 40S 72 Rozdil a odpoaty bez DPH 743 512 71

DPH 2,I "," oPH 21"i"

Cena dila vcetnc DPH Rozdil vaotn6 DPH

llrluard Mach - 5 -06-

h\llil
It)t

lng. Msrtin Ncpras -5 -06'1

2017

017

MntIj Rydl
l-/y'/

Ing. Miroslav K6ninskj

,L,_,
-5t6-,

t,

I

,oz arl

E

I

7017



13-2-285
Modernizace AN v Kolin6

Zdfivodn6nizm6ny

Pfed samotnym zah6Jenim prorektu byly provedeny pnizkumn6 pr6ce, kter6
zahrnovaly mlmo Jin6 dopravni pr0zkum dand lokality.

Tento pnizkum pomohl zatfidft danou MK dle intenzity tatkych nrkladnich vozidel
(TNVk) do tiidy dopravniho zatileni IV, pro kterou plati rozmezi 101 - 500 TNVr.

Divodem, proa byly v soupisu praci pouilty 5t6rkov6 podkladni vrstvy ve vozovkovdm
souvrstvi, plynuly z technickich podmlnek TP 78 (katalog vozovek PK), Kcr6 urEovaly

,ednotllv6 vozovkov6 vrstvy v doba rcallzace p0vodni komunlkace v ul, Rorejcova s

tim, le dle dand tiidy dopravniho zatileni technick6 podminky neuvSdlly ,ak6koll
skladby, kter{ by obsahovaly podkladni bcton (PB).

Jednalo se t.dy o netyplckd Frseni, ktert TP nezohled uri.

Proto tyto vrstvy nebyly soutdstl soupisu praci.

Rovnll v soutasnosti, kdy TP 78 pozbivaji platnosti a jsou nahrazeny TP 170
(navrhovdni vozovek PK), neuvldi pro danou tfidu dopravnlho zatileni molnost poullti
podkladnich vrstcv v podoba PB,

Vy

Projektant dopravnich staveb
AF-CrFYPLAN s.r.o., Atel16r dopravni prorekce, Oddaleni sllnic
sidlo spoleanosti: Maglstr0 1275113 I 1.lo oo Praha 4 | ecskJ republika
Tel.: +420 2?7 005 552 | Mob.: +420 735 750 818 | Fax; +420 224 922 O72

r ..r ' i r l ..,,:i,' I 1.., . .i . .

AF - Green Advisor to four National Olympic Committees

aF-cITrPtAN s.r.o., M.giatnl r275l13, 140 OO Pr.h. 4, c.rta Epubltk.
Telefon: +420 277 oos 5oo, sidlo: tl.ei.tri 1275/13, lao oo Pr.h. 4, z.psan. v obchodnim .!tstlitu vrd.n{m
litaslskim 3oudcm v Pr.ze, oddilC, vblk. 2yx)5; wwt.afconsult.com, ww{.lt-cltyplan.cz
tC: 473 07 218. DrC: C2473 07 218

Slrana 1 (t)
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ZmEnoW list E. 2 26.6.2017

Popis a zdrlvodn6ni zm6n k ocen6nrlmu vfkazu vfm6r SoD

Akce:
Modernizace piestupniho terminilu v KolinE
c2.06.1.37/0.0/0.0/1 6 029/000r 858

Popis zmeny Pbdkladana zmena se tyka stavebnlho objektu SO 301. Doslo ke zmen€
materialu kanalizaeniho potrubl (Wmena kameninov€ho potrubl na potrubt PP
ULTRA RIBB) a p danl podruzne trasy kanalizace pro optimelizaci odvodneni
rekonstuovane plochy. Stavajici vodomerne Sachty, ktere se nachezeil v
pojlzdnych plochach, je nutn6 zrekonstruoval. Strop Sachet byl nove vybudovan
pomoci PZO panelt a a zel. bet. desky. V SO 107 lez 0,20 -0,40 byl osazen
odvodnovaci zlab pro dostatecne odvodnenl pfilehle pbchy. Ke zmene
dokHdame vyradfenl provozovatele kanalizace, VODOS s.r.o. Kolln, ze ktereho
vyplwa, Ze v dobe plipravy projektu nebylo mozne s ieho nynOjStmi poZadavky
pocltat ani je pledpokl6dat. Dle zakona e. 1UnO16 Sb. o zadaveni velejnych
zakazek, paragrafu 222 se zmena tadl do parametrt odstavce e. 6.

Specifikace zmeny Polozky kanalizace z kamenino\^/ch trub byly nahrazeny odpovtdajlclmi
polozkami pro plastove potrubt PP ULTRA RIBB. Doslo i k nawsenl rozsahu
kanalizace na zaklade poradavku provozovatele kanalizace. Byly nov6 piid6ny
poloZky pro odvodiovacl:lab a rekonstrukci stavajlctch vodomemych Sachet.

Zd[,vodneni zmeny - Na zeklade dodatecnych podmlnek provozovalele kanalizace vydanych dne
15-6.2017 bylobjekt SO 301 - Revize kanalizace pleprojektovan dle poZadavk0
provozovate le viz. pllloha .

- \rzhledem k nedostatecnemu odvodnenl plochy SO 107 bz 0,20 - 0,40 bylo
nutne dodatecne osadit odvodiovacl Zlab.
- v pojizdne pbse SO 107 byly odkryty sHvajlcl vodomeme Sachty, rzhledem k

.ieiich havarijnlmu stavbu bylo nutne pfistoupit k jejich rekonstrukci.

Vypracoval lng. Kristina Havlatov6

Datum 26.6.2017

Zhotovitel/dodavatel:
jm6no po datum

Eduard Mach
2 B -06- 2017

Schvdlil
lnrenir slavby/TDl

lng Martin Nepras 26 06 2017

p@jeklanUAD

Mate R dl

Miroslav Kdninsk

817

2a clavale l/obje dn ate
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? VODOS Kolin lao .75 l8 .57
olt cz4?5 3a 457
q.nr 3!DJF' A.ilohb.n\ . t
ai{a utru l la2ooir50l/!5mr"

Meo Kotin
oRn0p
Ing. Miroslav Kiininski
Karlovo nim6sti 78
280 12 Kolin

C.l.:6135/20r7 Vyirzujei Bc. Lubos Haken
32r 731 t92

V KolinE dne: 15.6.2017

vic: Vyi6d;eni k nutnosti vybudovini podruin6 trasy kanalizace v r5mci
vistavby dopravniho termin6lu v Kollnd

V souvislosti s piipravou v1i'stavby dopravniho termin5lu a s tim souvisejici
vynucen6 rekonstrukce vodovodu v ulice Rorejcova a pod Hroby muselo dojit dle

dodatefnich podminek provozovatele kanalizace, kte16 nebyly souiiisti vyjddieni ke

stavebnimu povoleni, k rekonstrukci kanalizaaniho iadu v ulici Rorejcova a Pod Hroby.

Tyto rekonstrukce jsou realizovdny Jako samostatn6 investiini akce.

Projekt vistavby dopravniho termindlu piedpoklddal odvodn6ni dotten6 plochy

samostatnimi pfipojkami ulianich vpusti a linaovich ilab0 do st6vajici kanalizatni stoky.

Pro dosaieni optimiilnich odtokovich pomEri je viak toto ieieni v piipadE novdho

potrubi p6tefni stoky znainE nevhodn6.

Na zaklad6 t6chto novich a nepiedvidatelnich skuteanosti po:adujeme vybudovat

podruinou trasu odvodn6ni za uielem napojeni novrf,ch odvodiovacich prvk0 plochy

autobusovdho nddraii v etapd vistavby v ulici Rorejcova a pod zastieienim terminSlem

v ulici pod Hroby. Toto nove ie5eni zajisti, ie deifov6 voda bude bezprob16mov6 svdd6na

do jednoho uzlu - sbErni sachty v kiiiovatce ulic Rorecova - Pod Hroby a Dukelskich
hrdinE. Podruind stoka bude provedena z plastov6ho potrubi PP plne iebro (Ultra-Rib).

Z divodu napojeni shodndho materi6lu doporuaujeme zamEnit materiSl piipojek

z projektovane kameniny na plast.

lako provozovatel potvrzujeme, Ze je toto ie5eni z hlediska funkanosti mnohem

efektivn6jii nei pivodn6 navriend, kter6 se diky souiasn6 situaci a novfm faktim
nesluiuje se zimdrem pln6 0iinneho odvodn6ni piestupniho termin6lu.

soor.lnqr F r.9s.! ! oD(hoan m Gri^ru vdnaho {,.,(tvn

VOOOS ! . o

Lag.rova 21

280 02 xolin u,
t.i J2r 7:l/ r/t

---.rodo.lo n..,



Zm6novf list 6. 3 29.6.2017

Popis a zd[rvodndni zm6n k ocenin6mu vfkazu vfm6r SoD

Akce :

Modernizace piestupniho terminilu v Kolin6
c2.o6.1.37 10.010.0/1 6 029/0001 858

Popis zmeny PbdkEdana zmena se t'ika stavebnlho objeKu SO 801. Vzhledem k

architektonick€mu pojetf stavby byly vybrany architektem m6sta lng. arch. MgA
Davidem Mateaskem stromove mfiZe z oceli tarovg zinkovane se stromovou
podporou oproti ocelowm bez stromove podpory. Doslo ke snlzeni mnozstv{
stromowch mllzt ojeden kus, ktery se p0vodne nachazelv zadEZdene plose,
ktera byh zmenena na plochu zelenou. Dle zakona C. 13412016 Sb. o zadevanl
vele.inych zak6zek , pa.agtalu 222, se pledkladana zmena ladl do parametri
odst. 4, trv. zmeny de minimis.

Specifikace zmeny Zmena materialu a typu stromove m re ( nove m 2 se stromovou podporou) .

Sntzenl poclu stromowch mlizt o jeden kus.

Zd[rvodnenizmeny Vlb6r stromovfch mtizi provedlachitekt mesta v konceptu pojetl cele stavby.

Vypracoval lng. Kristina Havldtov6

Datum .6.2017

Zhotovilel/dodavatel
jm6no pod datlrm

2 I -06- ?01r

Schvdlil

zadava atel

ln en', stavby/fDl

lng Martin Nepras
r I -u0- lur/

prokkla1UAD

Miroslav Keninskln

Mate R dl

Eduard Mach



a

ZmEnoW list C. 3

Nazev stavby: Modernlz8co pl.3tupnlho !ormlnelu y Kollnd C206.1.37/0.0/0.0116_02910001858 Zmdnovy list d. 3
SO 801 ' S.dova uri.vy . dlc. Rorq.ovr. Pod N,oby

Cacika a vim6l' dre smrooYy skureani Drovod.ny srsv

c

9!9/01023
M@l!I odysy 3tdnn v roo.'re 3 6dhi vyphr. voha
Dorol..wn ral!1m oh.nv 0,8 I m2

6.00 3 2m.13 19 254.78 5,00 3 209.13 r.m 3 2O9 13

7d9101952
Cv.,@e .rlolrBa nfll r a6da rtny s povrcnd@ rt av@
s nunm orwm 600 m6. -arai 62nar 15O0 r !5OO m 600 r 6 045 6,r 0co

NOVa mrOrKY

t? Crvorcova lrrDmva rii, r @hErcu tren€, @r r&da
,'.rda^, mrmar ,5{D r lsln mm

000 0,00 5.00 21 867.39 r 0_o 336.95 2J C67 39

Cona d{le bez OPH SoD 661 769,87
oPH 21y. 138 971.67
Cene dilr vaotna DPH aoo 741 54
C.n. d'li h., I)Ptl /lM 671 623 8s Roudil a odpoaly bo,, OPH r 853.rr8
I)ptl 21 DPH 21J.
Ccra d,la vactnc DPH Rozdn vcctna DPH

t:d'rard i\tr.h

t I)I

lng. Nlxrtin \eprfll .--/
Z_

Mrt{ j Rldl /rra

Ing. Nliroslrv KinioskJ ,0.2

ft't ,,

f-.j

!{",1 ',*,,1



Zm5noW list d.4 29.6.2017

Popis a zd0vodn6ni zm6n k ocen6n6mu vfkazu vfmir SoD

Akce :

Modernizace piestupniho termin6lu v Kolln6
c2.06.1.37 10.010.0/1 6 029/0001 858

Popis zmdny PiedkEdan6 zmena se tyka stavebnlho objektu SO 802. Vzhledem k
architektonickemu pojeti stavby byly vybrany architektem mesta lng. arch. MgA
Davidem Mateaskem stromove mflre z oceli Zarove zinkovane se stromovou
podporou oproti ocelowm b€z stromove podpory. Dle zakona C. 134/2016 Sb. o
zad6vanl vetejnych zakazek, paragrafu 222, se pledkEdana zmena fadldo
parametrt odst. 4, Ev. zmeny de minimis.

Specifikace zmeny Zmena materiglu a typu stromove mfize ( nove mll, se stromovou podporou)

Zd0vodnenizmeny Vyber stromowch mflZi provedl achitekt mestja v konceptu pojeti cele stavby.

Vypracoval lng. Kristina Havldtova

Datum 9 6.2017

Zhotovitel/dodavatel:
im6no daium

Eduard Mach
29 06 7017

Schvalil:
lnrenir stavbylTol

lng Martrn Nepras 2I -06- 20U

projektanUAD

Mate R

ln Miroslav Keninsk 2I -06- 2017

zadavalel/objednatel



Zm6novf list [. 4

NAzev stavby: Modemlzaco phstupnlho termlnelu v Kollno C206.1.37/0.010.0n6_029/@01858 Zm6novf list 6. 4
so a02 - s.dova upr.vy - ulk. Eror.l.rFn Hdhn. p.rtealra, odir.vbia

Ceslka a Wm6ra dle smlouvy skureanv Drovedenv srav

a

Cv...da .rrDri@a mm z a.r,. h-ry. powrlFvo rr@oo ! wrthim ordm BOO

m. vr{jli rcn{. l50O i 15@ m 300 16 045 64 400

NovE PoLo2XY

Clv.@va shrnova iril 3 dlrr.ou tnr!i.. o..l trda linrovlil ro.ntar 1!00 r
000 3.00 21 36/ 39

Cena dila bo: DPH SoO I 906175,07
DPH 2f/. 400 296.76
Cona dile vaetn, OPH 2 306 471 83
Crn, d,la hcz DPH ZBvl 1952 74q 07 Rozdrla odpocry bez DPH 46 57,1.00
DPH 2 J'l oPH 21%
Cena.lila vierni OPH Rozdrlvaelne DPH 1,4

Uduerd lltech -J

|I)
lng. Mnrtin Ncpral

'.1/(

lng. l\liroslav Kdninsk! l/.,
{,

t4i

I

,6 0.5 6{
|

Itataj Ridl



Obchodni firma:
se sidlem:
registrace:
jejimZ jmenem jednaji

STRABAG

PLNA MOC

STRABAG a.s., le 608 38 744
Praha 5, Na Belidle 198/2'l , PSC 150 00
obchodni rejstiik vedeny Mdstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 7634
lng. Jarmila Povazanova, elen pfedstavenstva
lng. Jiii Dynka, elen pfedstavenstva

zmociuje
sve zamestnance

lng. Petr Ballek, narozeni 21.11.1974 , bytem TouZimske 660n7, 197 00 Praha 19 - technicki
vedouci oblasti
lng. Petra KROUPOVA, narozend 25.9.1976, bytem Zahradni 3405, 289 23 Milovice - ekonomicki
vedouci oblasti
tng. Ludak PAVLIJ, narozen! 24.8.1978, bytem V Horkech 853, 289 11 Peeky - vedouci odd.
pFipravy a kalkulaci

k zastupoveni obchodni firmy z titulu vlikonu sv6 funkce

ve vsech Ukonech pii zadavanl vefejnych zakezek s pfedpokladanou cenou do 75 mil. Ke (slovy:
sedmdesetipeti mili6ni korun deskfch) bez DPH.

Zmocnenci jsou zejmena opravneni podavat a podepisovat nabidky, podevat nemitky proti Ukon[]m
zadavatele, podavat navrhy na pfezkoumAni Ukont zadavatele, uzavirat smlouvy, uplatirovat
naroky z uzavienych smluv a potvrzovat plneni.

Dale jsou zmocnenci na zaklade teto plne moci zmocneni k zastupov5nl obchodni firmy STRABAG
a.s. pii vsech jednanich s obchodnimi partnery, fyzickymi a prevnickymi osobami a pfipadne s
dalsimi organy a organizacemi stetni spravy, pokud to vyzaduje bezprosttedne vykon jejich einnosti
vaetne projednani a podepisovani piislusnich smluv a dohod, popi. dalsich rlkont v obchodnich
vecech, pokud hodnota jednotliveho Ukonu nepfesahne 75 mil. Ke (slovy: sedmdesatipeti mili6n[r
korun Ceskich) bez DPH.

Zmocn6nci !ednaji a podepisuji vidy dva spoleen6.

Tato plna moc se udeluje na dobu uroitou do 31.12.2017

V Pnze dne 07 .12.2

Zmocndni piijimiim:

lnC

ci

jmeno, ptlj

elen pfedstavenstva
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

jm funkce,

Spolsanosl le zaps6.a v obchodnim .elstiiku ! Meqsk6ho soudu v Praz€ oddi 8 vlozka 7634
sidto Na B6trdle 19821 CZ-150 OO Prahe 5 / cR Dlc C26083a744


