
DODATEK C. 2 K E SMLOUVĚ O DILO 
Číslo s m l o u v y v e v i d e n c i o b j e d n a t e l e : OQOH^) | l aAŽ  

číslo s m l o u v y v e v i d e n c i z h o t o v i t e l e : (ff^f/Z-^^^/p/č^C^ji^/fP" 

Níže uvedené smluvní s t r a n y 
Objednatel město Kolín 

Sídlo 
Zastoupený 
IČ 
DIČ 
Bankovní s p o j e n i 
Číslo účtu 

M K O L P 0 0 I T B S D 
K a r l o v o nám. 7 8 , 2 8 0 12 Kolín I 
M g r . B c . Vítem Rakušanem, s t a r o s t o u města 
0 0 2 3 5 4 4 0 
C Z 0 0 2 3 5 4 4 0 
Česka spořitelna, a.s. Kolín 
3 6 6 1 8 3 2 / 0 8 0 0 

O s o b a oprávněná j e d n a l v e věcech smluvních 
M g r . M i c h a e l Kašpar, I . místostarosta města 

Zástupce o b j e d n a t e l e v e věcech technických 
I n g . M a r t i n Tichý, t e l . : 3 2 1 7 4 8 3 5 3 , G S M : 7 7 7 2 9 7 4 7 9 , 
e - m a i l : m a r t i n . t i c h y @ m u k o l i n . c z 
I n g . M i r o s l a v Káninský, t e l . : 3 2 1 7 4 8 2 9 3 , G S M : 7 2 8 6 5 7 7 6 9 , 
e - m a i l : m i r o s l a v . k a n i n s k y @ m u k o l i n . c z 

(dále: „objednatel") 

Zhotovitel STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha 
Sídlo N a Bělidle 1 9 8 / 2 1 , 1 5 0 0 0 P r a h a 5-Smíchov 
Zastoupený I n g . Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 

I n g . Jiřím D y n k o u , členem představenstva 
V zastoupení d l e plné m o c i jednají 

I n g . P e t r a Kroupová, ekonomický vedoucí o b l a s t i 
I n g . Luděk Pavlů, vedoucí o d d . přípravy a kalkulací 
6 0 8 3 8 7 4 4 
C Z 6 0 8 3 8 7 4 4 
ČSOB a.s. 
1 1 2 0 7 1 2 3 3 / 0 3 0 0 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským s o u d e m v P r a z e 
v oddíle B , složce 7 6 3 4 
Zástupce z h o t o v i t e l e v e věcech technických 

E d u a r d M a c h , t e l : 6 0 6 6 1 6 4 5 1 , 
e - m a i l : e d u a r d . m a c h @ s t r a b a g . c o m 

(dále: „zhotovitel") 

dnešního d n e uzavírají p o d l e u s t . § 2 5 8 6 a násl. zákona č. 8 9 / 2 0 1 2 S b . v platném znění (dále 
j e n : „občanský zákoník") t u t o s m l o u v u : 

I C 
DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 

DODATEK C. 2 K E SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„ V ý s t a v b a d o p r a v n í h o t e r m i n á l u K o l í n " 



I . 

Smluvní s t r a n y souhlasně prohlašují, že m e z i s e b o u d n e 1 2 . 0 4 . 2 0 1 7 uzavřely s m l o u v u 
o dílo č. o b j e d n a t e l e 513/2017 n a r e a l i z a c i veřejné zakázky s názvem ..Výstavba 
dopravního terminálu Kolín". 

I I . 

Smluvní s t r a n y se d o h o d l y n a těchto změnách s m l o u v y o dílo. 

1 . N a navýšení c e n y z a stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů: 
• S O 1 0 1 
• S O 1 0 7 

P o p i s , s p e c i f i k a c i a zdůvodnění změn včetně navýšení c e n y obsahují změnové l i s t y č. 5 - 6 : 
Změnový l i s t č. 5 6 2 6 7 , 6 7 Kč 
Změnový l i s t č. 6 - 3 0 1 9 0 , 8 2 Kč 

Snížení c e n y z a stavební dílo činí c e l k e m : 
C e n a b e z D P H - 2 3 9 2 3 , 1 5 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % - 5 0 2 3 , 8 6 Kč 
c e n a c e l k e m včetně D P H - 2 8 9 4 7 , 0 1 Kč 

Článek 3 . C e n a z a dílo o d s t a v e c 3 . 1 s m l o u v y o dílo nově zní: 

C e n a z a dílo specifikované v článku 1 . této s m l o u v y j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecně 
právními předpisy n a základě nabídky uchazeče z e zadávacího řízení, jež předcházelo 
uzavření této s m l o u v y a j e oběma smluvními s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výši: 

C e n a díla b e z D P H 49.942.409,37 Kč 
. C e l k e m D P H 10.487.905,97 Kč 

C e n a díla včetně D P H 60.430.315,34 Kč 

C e n a díla o b s a h u j e veškeré náklady a z i s k z h o t o v i t e l e nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. T a k t o sjednaná c e n a j e c e n o u nejvýše přípustnou, k t e r o u není možné 
překročit, p o k u d t o výslovně n e u p r a v u j e t a t o s m l o u v a . C e n a o b s a h u j e veškeré náklady 
z h o t o v i t e l e nutné k r e a l i z a c i díla. C e n a o b s a h u j e předpokládaný vývoj c e n v e stavebnictví 
m a x . p o d o b u 2 l e t o d e d n e uzavření léto s m l o u v y . C e n a o b s a h u j e i předpokládaný vývoj 
kurzů české k o r u n y k zahraničním měnám až d o k o n c e její p l a t n o s t i . 

C e n a jednotlivých dílčích dodávek a prací j e u v e d e n a v Položkovém rozpočtu díla, který 
v z n i k l z výkazů výměr j a k o součásti zadávací d o k u m e n t a c e , d o kterých z h o t o v i t e l v rámci své 
nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce u v e d l c e n y jednotlivých prací a dodávek 
a t e n t o o b j e d n a t e l i v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla j e nedílnou 
Přílohou č. I této s m l o u v y . 

I I I . 

1 . V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení s m l o u v y o dílo z e d n e 1 2 . 0 4 . 2 0 1 7 
b e z e změn. 
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2 . T e n l o d o d a t e k č. 2 I v o n se s m l o u v o u nedílný c e l e k . 

3 . T e n t o d o d a t e k č. 2 j e v y h o t o v e n v e čtyřech s t e j n o p i s e c h s platností originálu, z nichž d v a 
obdrží o b j e d n a t e l a d v a z h o t o v i t e l . 

4 . Smluvní s t r a n y prohlašují, že s i d o d a t e k č. 2 k e smlouvě o dílo přečetly, s o b s a h e m 
souhlasí a n a důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své p o d p i s y . 

5 . Nedílnou součástí této s m l o u v y j s o u t y t o přílohy; 
Příloha č. 1 - Změnový l i s t č. 5 
Příloha č. 2 - Změnový l i s t č. 6 

Doložka: 

P o t v r z u j e m e v e s m y s l u § 4 1 zákona č. 1 2 8 / 2 0 0 0 S b . , o obcích, v e znění pozdějších předpisů, 
že b y l y splněny podmínky p r o p l a t n o s t t o h o t o právního úkonu. T a t o s m l o u v a b y l a projednána 
a o d s o u h l a s e n a R a d o u města Kolína d n e fS.K, lc^Ž usnesení 
c. 

v Kolíně d n e v Benátkách n a d J i z e r o u d n e . (\}.:.\'..TrP.^L 

z a o b j e d n a t e l e j 
M g r . B c . Vít Rakušan 
s t a r o s t a města 

' z a z h o t o v i t e l e y 
I n g . P e t r a Kroupová / 
ekonomický vedoucí o b l a s t i n a základe p n e m o c i 

ihg. Petr Ballek 
technický vedoucí 

z a z h o t o v i t e l e 
I n g . Luděk Pavlů 
vedoucí o d d . přípravy a kalkulací 
n a základě plné m o c i 



Z m ě n o v ý l i s t č . 5 4 . 7 . 2 0 1 7 

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výmér SoD 

Akce : 
Modernizace přestupního terminálu v Kolíně 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16 029/0001858 

Popis zmény Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 101. Na základě požadavku 
společnosti SONS C R (Sjednocená asociace nevidomých a slabozrakých C R ) na 
certifikaci dlažby pro nevidomé muselo dojít ke zmér»é materiálu slepecké dlažby. 
Architekt města Ing. Arch. MgA David Mateásko vybral barevný odstín žulové 
dlažby lišící se od zadáni stavby. Součástí chodníku v Rorejcové ulici je i vstup 
do budovy Katastru nemovitostí, který nebyl v projektu řeSen - musela být nově 
navržena rampa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Na 
začátku úseku prodloužena délka úpravy osazení žulových obrubníků o 6 m. 

Specifikace změny Položky žulové dlažby signální a žulové dlažby červené (lemy) byly odečteny a 
nahrazeny položkami pro pokládku dlažby pro nevidomé z polymerbetonu. Žulová 
dlažba Sedožlutá nahrazena žulovou dlažbou Šedou. Rampa katastru nemovitostí 
je obsažena v položkách hloubení rýh a s tím souvisejích položek a základových 
konstrukci. NavýSení položky dodání a pokládky žulových obrubníků. 

ZdůvodnénI zmény Vzhledem k nepředvídatelnosti této změny, ke které doSlo (až v průběhu 
realizace projektu) po mnoha jednáních zástupců investora a přední České 
organizace pomáhající nevidomým a slabozrakým spoluobčanům odstraňovat 
bariéry ve veřejné infrastruktuře, aby se mohli aktivně a plnohodnotně zapojit do 
běžného života, a vzhledem k nutnosti toto opatření provést, zařazujeme tuto 
změnu do paragrafu 222, odst. 6 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Změna nemohla být ze strany zadavatele jednajícího s řádnou péčí 
předvídatelná - společnost SONS CR na nevhodnost řeSenI upozornila až po 
zahájení fyzické realizace projektu, nikoliv ve stavebním řízení. 

Vypracoval: Ing. Kristýna Havlátová 

Datum: 4.7.2017 

Zhotovitel/dodavatel: / ] fl , 
jméno podpis / /i 1 datum 

Eduard Mach 
- 4 -07- rni 

Schválil: , 
Inženýr stevby/TDI / 

Inq. Martin NepraS 
- 4 - 07 - 2017 

proieMant/AD 

Matéi RvdI - i -07- ?017 
zBdavatet/obiednatet / . . . • 

Inq. Miroslav Káninský \ A - 07 - 2017 
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Ing. Mar i in NepraS 

- 4 -07- 2017 

Pmickinni Podpis 

Matej Rýdt 

- 4 -07- 2017 
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Ing. Miroslav Káninský • 4 - 0 7 - 2 0 



Z m ě n o v ý l i s t č. 6 4 . 7 . 2 0 1 7 

Popis a zdůvodněni změn k oceněnénriu výkazu výměr SoD 

Akce : 
Modernizace přestupního terminálu v Kolíně 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16 029/0001858 

Popis změny předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 107. Na základě požadavku 
společností SONS ČR (Sjednocená asociace nevidomých a slabozrakých ČR) na 
certifikaci dlažby pro nevidomé došlo ke změně materiálu slepecké dlažby. Architekt 
mésta Ing. Arch. MgA David Mateásko vybral barevný odstín žulové dlažby liSIcI se od 
zadáni stavby. V přejížděných částech chodníku byla zesílena konstnjkce chodíku 
(změna kčni vrstvy ŠO za KSCI) a zmeněen formát žulové dlažby. Část zadlážděné 
plochy byla změněna na zatravnénou plochu, snížen rozsah konstrukcí, přidán žulový 
krajník lemující zatravnénou plochu. Plocha asfaltového betonu byla rozSířena. Po 
výstavbě kanalizace byly poničeny konstrukce komunikací navazující na SO 107, bylo 
rozhodnuto rozSfřit úpravu i o tyto plochy. 

Specifikace změny Položky žulové dlažby signální a žulové dlažby červené (lemy) byly odečteny a 
nahrazeny položkami pro pokládku dlažby pro nevklomé z polymert>etonu. Žulová 
dlažba šedožlutá nahrazena žulovou dlažbou 6edou. Došlo ke změně formátu žulové 
dlažby v pojížděných částech chodníku. Byla navý&ena položka žulového krajníku 
lemujícího zatravnénou plochu. Navýšeni položek asfaltových betonů. 
Změna v rámd tohoto stavebního objektu souvisí s požadavky organizace SONS CR 
a navazuje na né. Vzhledem k nepfedvídatelnosti této změny, ke které došlo (až v 
průběhu realizace projektu) po mnoha jednáních zástupců Investora a přední České 
organizace pomáhající nevidomým a slabozrakým spoluobčanům odstraňovat bariéry 
ve veřejné infrastruktuře, aby se mohli aktivné a plnohodnotně zapojit do běžného 
života, a vzhledem k nutností toto opatfeni provést, zařazujeme předkládanou zmfinu 
do paragrafu 222, odst. 6 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. 
Změna nemohla být ze strany zadavatele jednajícího s fódnou péči předvídatelná -
společnost SONS ČR na nevhodnost řešení upozornila až po zahájení ^ c k é 
realizace projektu, nikoliv ve stavebním řízení. U položkek Č. 25 a 65 (zvýrazněné ve 
výkazu šedou barvou) však dochází k pouhé záméně barevného odstínu téhož 
materiálu - tyto položky ve změnovém listu tedy nejsou řešeny parametry odstavce 6 
ZZVZ, ovšem náleží do odstavce 7 zákona (tato záměna fešl pouze volbu Šedé 
dlažby místo původně navržené Sedožluté. Jednotková cena, materiál, kvalita i 
rozměry dlažby zůstávají zachovány). 

Zdůvodněni změny 

Vypracoval tng. Kristýna Havlátová 4.7,2017 

Datum : 

Zhotovitel/dodavatel: / n 
jméno podpis 1 datum 

Eduard Mach V 
v 

- 4 -07- Z017 

Schválil: 
Inienýr stavby/TDI 

Ing. Martin Nepraš - 4 -07- 2017 
projoktaní/AD 7 

Matěj Rýdl - 4 -07- 2017 
zadavatel/objednatel 

Ing. Miroslav Káninský - i -07- 2017 



•l 

S 8 

i3| 3 3 .3 I 

51 

•iS 

.8 

1^ 

N 
B 
,3 

a 



5chv*m; 
Ing. Martin NepnJ 

Mat<J Rýdl 
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Ing. Miroslav Káninský 
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Název projektu Modernizace přestupního terminálu v Kolíně 

Registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16„02g/0001858 

Nutné úpravy projektové dokumentace a rozpočtu na základě zjištění a závěrů 
společné práce oddělení bariér SONS, bezbariérového poradenství ČKAIT 
a metodika NIPI 

Projekt modernizace přestupního terminálu Kolín byl v rámci stavebního řízení poslán zhotovitelem 
projektu, společností AF-C1TYPI_AN s.r.o., k posouzení NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
K projektové dokumentaci bylo vyhotoveno stanovisko, které potvrdilo, že projekt je v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Na základě toho bylo vydáno stavební povolení, které dne 05.08.2016 nabylo právní 
moci. Projekt byl následně detailně rozpracován do stupně dokumentace pro zadání stavby. Béhem 
toho nedošlo v žádném ohledu k porušení parametrů projektu, které jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.. schválené bezbariérové řešení stavby tedy bylo v plném rozsahu zachováno. 

Po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele, kdy byla smlouva o dílo uzavřena se společnosti 
STRABAG a. s. , však musel investor, město Kolín, přistoupit na úpravy bezbariérového řešení. 
Důvodem nutnosti provést změny bylo nejprve zjištění místní organizace SONS o nevyhovujících 
prvcích a funkci orientačního a informačního systému pro veřejnost a jeho užívání zrakově 
postiženými. Proto bylo následně oddělením bariér SONS, bezbariérovým poradenstvím ČKAIT 
a metodikem NIPI provedeno zhodrK>cení přístupnosti a užívání terminálu Kolín zrakově postiženými. 
Výsledkem bylo konstatování, že je projekt nutné upravit, a to jak v oblasti dopravních a stavebních 
řešení, tak i funkce orientačního a informačního systému pro veřejnost. 

Požadavky na výše uvedené úpravy vzešly ze společné práce výše uvedených subjektů (v té době již 
byly započaty přípravné stavební práce). Několik jednání investora a společnosti SONS CR za účastí 
bezbariérového poradenství ČKAIT nad úpravami PD vedlo ke vzájemné shodě a finálním úpravám 
projektové dokumentace. Na základě důkladné revize projektové dokumentace bylo shledáno, že 
vzhledem k atypičnosti a nestandardnímu situačnímu řešení dopravního terminálu nebylo dostatečně 
využito všech možností pro bezproblémový pohyb nevidomých a slat>ozrakých v tomto veřejném 
prostoru. S tímto vyjádřením společnosti SONS ČR město Kolín souhlasí, ovšem obdobné stanovisko 
a z toho plynoucí změny PD a rozpočtu nemohly být ze strany investora předvídatelné předem, neboť 
stavební řízení proběhlo bez námitek a připomínek. V této souvislosti je nutné zmínit, že spot. SONS 
ČR se zaměřuje výhradně na potřeby slabozrakých a nevidomých spoluobčanů, bezbariérové 
poradenství ČKAIT však zahrnuje všechna postižení. Dříve (ve stavebním řízenQ schválené 
bezbariérové řešení bylo řešeno ve vztahu k obecným požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., tedy ne 
pouze pro potřeby slabozrakých a nevidomých, ale pro zajištění standardů pro všechny osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. S ohledem na nové řešení iniciované skupinou výše 
uvedených odborníků na bezbariérová řešení staveb ČR zohledí^ující zejména bezpečnostní rizika 
samostatného a bezpečného pohybu zrakově postižených dochází k rozšíření využití potenciálu 
modernizovaného přestupního autobusového terminálu v Kolíně pro komfortní využití občany 
slabozrakými a nevidomými, ale i osobami jiným způsobem hendikepovanými. Aktuální úpravy 
v projektové dokumentaci a rozpočtu specifikované níže, které vyvstaly až po započetí realizace 
projektu, odsouhlasila rovněž organizace NIPI - Národní institut pro integraci osob, která vydala 
původní souhlasné stanovisko s podobou prováděcí projektové dokumentace. 

Na základě schůzky se zástupci vedení města Kolína dne 05.06.2017 a dalších koordinačních 
schůzek za přítomnosti zástupců objednatele, zhotovitele stavby (STRABAG a.s.), v součinnosti 



s pracovníkem NIPI a nezávislým odborným konzultantem Ing. Tomášem Kapalem (projektant v oboru 
dopravní stavby, auditor bezpečnosti pozemních komunikací), bylo hledáno jednodušší 
a srozumitelnější řešení provedení prvků pro nevidomé a slabozraké. Z těchto jednání byly učiněny 
závěry vedoucí ke změnám stavby s těmito body: 

1) Vodicí linie části úprav v blízkosti zálivu pro vozidla TAXI a K+R budou zjednodušeny, vodící linie 
pro přístup k odjezdovým stanovištím 9, 10, 11 v ulici Rorejcova budou doplněny zvýšenými 
prvky přirozeně vodících linií (stavebně provedenými - např. lavičkami s plnou boční stěnou) 
v souladu se zásadami dohodnutými na jednání v Kolíně dne 07.06.2017. Změny v podobě úprav 
vodící linie mají vliv na sadové úpravy, posun stožám VO a úpravy obrub. 

2) Vodící linie vedené od budovy nádraží do místa styku (křížení) vodicích linií před přechodem 
vulrci Rorejcova budou řešeny kombinací zvýšených prvků, v místě křížení vodících linií bude 
umístěn pevný orientační bod, vodící linie v ploše budou provedeny dle zásad dohodnutých na 
jednání v Kolíně dne 07.06.2017. 

3) Výjezdy z autobusového terminálu (odjezdová stanoviště 1 - 8) budou upraveny tak, aby byly 
vyloučeny chodníkové přejezdy (úprava ostrůvků a jejich čel, zřízení míst pro přecházení mezi 
jednotlivými ostrůvky, úprava šířkového uspořádání komunikace v ulicí Pod Hroby, úprava VDZ) 
dle zásad dohodnutých na jednání v Kolíně dne 2B.06.2017. Podrobnosti a detaily budou 
provedeny dle návrhu Ing. Kapala. 

4) Materiál pro hmatové prvky musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a požadavky novelizovaných TN TZÚS 12.03.04 a 12.03.06, konkrétní volba je 
záležitostí architektonického řešení. 

5) Na výjezdu z AN (mezi ostrůvky 2 a 3, kam je situována i výjezdní ulička) musí být instalováno 
výstražné zařízení upozorť^ující řidiče na přecházení zrakově postiženého, zařízení je dálkově 
aktivovám zrakově postiženým, zařízení je součástí informačního systému AN. Podrobné zásady 
byla dohodnuty na jednání s firmou RAISA, spol. s r.o., subdodavatele informačního systému, na 
SONS dne 07.08.2017 (napf. 2 ks sloupků v místě pro přecházení s akustickým tlačítkem 
v kombinaci s výstražným světelným zařízením - světelnou tabulí v zorném poli řidiče autobusu 
ve výjezdu). 

6) Počet akustických majáčků (součást orientačního systému) bude redukován, zbylé (3 ks) budou 
přemístěny, vyměněny budou 2 stávající majáčky umístěné na výpravní budově nádraží před 
vstupem a výstupem z haly (bude zajištěno při realizaci opravy výpravní budovy SŽDC), zásady 
pro řešení a umístění majáčků dle jednání se společností RAISA na SONS dne 07.08.2017 (1 x 
majáček na spojnici vodících linií před přechodem v ulici Rorejcova na sloupu VO, 1 x majáček 
na druhé straně přechodu v ulici Rorejcova na sloupu VO, 1 x majáček na sloupu zastřešení na 
nástupním ostrůvku odjezdového stanoviště č. 4). 

7) Prvky tabulí Informačního systému pro veřejnost budou míl dálkově (zrakově postiženým) 
ovládaný akustk;ký výstup, řešení musí zajistit spuštění akustické výstupu pouze jedné tabule 
umístěné na odjezdovém stanovišti, zásady pro řešení, umístění a ovládání dle jednání 
se společností RAISA na SONS dne 07.08.2017. 

8) Zastávkové přístřešky podél zálivu odjezdových stanovišť 9, 10, 11 budou provedeny bez 
bočních stěn. Vodící linie v místě zastávkových přístřešků nebude přerušena. 

9) V rámci realizace je nutné dopracovat detailní řešení vodících linií v návaznostech hmatové 
dlažby, která musí splí̂ ovat technické předpisy včetně dodržení barevného I hmatového kontrastu 
od ostatní pochozí plochy dle NV č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb.. 215/2016 Sb., 
platné od 01.01.2017. Použitá dlažba bude mít certifikaci. 

10) Vodící linie a intomnační a orientační systém bude doplněn o návaznost na přístup k výpravní 
budově železniční stanice Kolín. 



11 Stávající úprava vstupu do Katastrálního úřadu nesplňuje parametry bezbariérovosti, rampa bude 
stavebně upravena pro docílení maximálního sklonu a doplněna o prvky pro nevidomé 
a slabozraké (signální pásy, zábradlí). 

12) Provedení zábradlí (zádržný systém na odjezdových stanovištích, na rampě ve vstupu do 
Katastrálního úi'adu) bude splňovat zásady pro pohyb nevidomých a slabozrakých stanovené 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a příslušné ČSN. 

13) Na základě jednání s organizací SONS je nutné ve spolupráci s oddělením bariér SONS 
dopracovat detailní realizační řešení informačního a orientačního systému celého terminálu 
a jednotlivých zastávek. 

14) Návrh upravené dokumentace je nutné předat písemnou formou na Bezbariérové poradenství 
ČKAIT (Petr Lněnička), na oddělení bariér SONS (Ing. František Brašna) a metodikovi NIPI 
(Ing, Jana Košťálová) včetně zadání prvků orientačního a informačního systému pro veřejnost, 

K jednotlivým bodům úprav PD jsou postupně vyhotovovány změnové listy. 

V Praze úu^ ....ÍP,.1R:..?^J.^. 

NIPI 

SONS 

C k a i t 

Ing. Jana Košťálová 

Ing, František Brašna 

Petr Lněnička 

B E Z B A R I É R O V É P R O S T Ř E D ! , .IF.B. 
O D O J S EřflivY CELCSTÍTNÍiíl 
I C : \ : U L T A Č N Í C M S T H C O I S W 

a Sjednocená organizace 
• nevidomých a slabozrslcýcii C R , 
• zapsaný spolek 
• csntrum odstraftovAnl bariér 
a KrBftovakÉ 2 M10 00 Priha 1 



STRABAG 

Obchodní firma: 
se sídlem: 
registrace: 
jejímž jménem jednají: 

P L N Á M O C 

STRABAG a.s., IČ 608 38 744 
Praha 5, Na Bělidle 198/21. P S C 150 00 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 

z m o c ň u j e 
své zaměstnance 

Ing, Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 - technický 
vedoucí oblasti 
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice - ekonomický 
vedoucí oblasti 
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1976, bytem V Horkách 853, 2 8 9 1 1 Pečky - vedouc/ odd. 
přípravy a kalkulaci 

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce 

ve všech úkonech při zadáváni veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. KC (slovy: 
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávnění podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat 
nároky z uzavřených smluv a poNrzovat plnění. 

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG 
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti 
včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních 
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů 
korun českých) bez DPH, 

Zmocněnci Jednají a podepisují vždy dva společně. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12,2018. 

V Praze dne 7.12.2017 

Ing. ^ d ř e j Novák 
přecfseda představenstva 
S f RABAG a.s. 

Ing. Jin [lynka 
člen představenstva 
STRABAG a.s. 

Zmocnění přijímám: 

Ing. Petra KROUPOVÁ 
.,. ,ekp.n9mjcký,vedoaoř 

jméno, přlff^^tíf funkce, podi 

  
 

jméno, příjmení, funkce, podpis 

Spoletnosl je zapsána v obchodním rejslfíku u Mésiského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Sídlo. Na Bélidle 196/21. CZ-150 00 Praha 5 / CR, DiC: CZ60B3e744 


