
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1213/2017

Smluvní strany

MKOLP001UZT7
Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka ORR
00235440
CZ00235440
321 748 347
9kkbs46

., Kolín

Zhotovitel DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Spisová značka C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Zastoupený Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem

Michalem Vašinou, jednatelem
Za zhotovitele j e oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina, jednatel
ve věcech technických Ing. Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina, jednatel
02442914
CZ02442914
321 770 340
gbv82vj
Komerční banka, a.s.
107-6627500217/0100

IC
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s§ 258 6 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále je n „dodatek")



1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy vzadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které zhotovitel nemoh l předvídat a nemá je zahrnuty vpředmětu svého
díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává
zachován charakter aúčel díla definovaný vprojektové dokumentaci a smluvních
dokumentech.

1. Schválení žádosti majitele nemovitosti ke zbudování sjezdu k čp. 396. Vícepráce budou
řešeny odečtem položek skladby chodníku a nahrazeny položkami skladby pro sjezd včetně
nové výměry sjezdu vzeleném pásu.

2. Z důvodu nutnosti uzavření křižovatky BachmačskáÂ Zídkách bylo dopravně inženýrské
opatření přepracováno a řešeno na etap y tak, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz ul. V
Zídkách. Došlo k navýšení ceny zdůvodu navýšení rozsahu nutného dopravního značení.

3. Vprojektové dokumentaci byl uveden předpoklad výměny přípojek. Přípojky byly
napojeny dle skutečné situace v terénu. Dále byly doplněny do rozpočtu tvarovky na
kanalizačních přípojkách dle realizace -v době projekčních prací nebyl znám způsob napojení
a materiál domovní části přípojek před šachtami. Po provedení výkopových prací byl určen
způsob napojení a typ přechodových tvarovek.

4. Po dohodě s provozovatelem kanalizace bylo dohodnuto, že v nově realizované zvýšené
křižovatce bude optimální vyměnit 2 ks kanalizačních poklopů včetně rámů tak, aby povrch
nové zvýšené křižovatky byl celý nový a nevzniklo zde riziko hlučnosti starých opotřebených
rámů s poklopy.

2. Upravené Články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce ulice
Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO" v rozsahu aplném souladu srealizační
dokumentací stavby avýkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele acenovéh
soupisu stavebních prací ze dne 04.10.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Bachmačská
v úseku mezi ul. Míru a VZídkách. Ulice je v současnosti umístěna vzóně 30. V rámci
rekonstrukce bude zachován uliční profil. Celková délka komunikace je 160 m .Vozovk a
bude provedena zasfaltového krytu achodníky z betonové dlažby. Odvodnění bude zajištěno
pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. Vrámci
rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace.
Rekonstrukce je řešena výměnou potrubí ve stávající trase, vrámci rekonstrukce budou na
kanalizaci doplněny revizní šachty. Délka rekonstruovaného úseku je 165 m . Veřejné
osvětlení bude jednostranné se sadovými osvětlovacími stožáry. Součástí projektové
dokumentace jsou sadové úpravy.

Na základě žádosti majitele nemovitosti bylo sjednáno vybudování nového sjezdu
k nemovitosti čp. 396. Dopravně inženýrské opatření bylo rozděleno na etapy zdůvodu lepší
obslužnosti autobusové a osobní dopravy. Způsob napojení kanalizačních přípojek aty p



přechodových tvarovek byl upřesněn při realizaci. V nové zvýšené Jcřižovatce budou
vyměněny 2 k s kanalizačních poklopů.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SO D 1213/2017 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 4.175.755,89 Kč

DPH 21 % 876.908,73 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 5.052.664,62 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce
v celkové výši

Vícepráce bez DPH 293.806,58 Kč

Méněpráce bez DPH 66.985,00 Kč

Cena díla dle SOD 1213/2017 bez DPH 4.175.755,89 Kč

Vícepráce bez DPH 293.806,58 Kč

Méněpráce bez DPH -66.985,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH 4.402.577,47 Kč

DPH 21 % 924.541,27 Kč

Cena díla celkem včetně DP H 5.327.118,74 K č

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu
přenesené daňové povirmosti .

3. Závěrečná ujednáni

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 2 j evyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel .

11. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvo u o dílo a dodatkem č. 1nedílný celek.

Přílohy: změnový list



Doložka
Potvrzujeme ve smysl u § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.04.2018, usnesení
Č.4817/135/RM/20I8

V Kolíně dne
16. 04. 2018

v Zásmukách dne .1.1..:04:.20.18

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

1 01

Ing. Pavel Kabát
jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám, 54

281 44Zá3muky
iČ: 02442914 DiČ: CZ02442914̂

CD



Rekonstrukce ul.Bachmačská-Kolín

Vícepráce - únor 2018

p.t. Pozn UArnv ooloíkv MJ Množství Cena / m i Cena čolkem

-^---^ — -'
í.-r-irT—-—

- . .:. _

1. 1
n»1po]cnTpotnibl.dQ S359i''Ha:^--Btii.-t»*'-. —» - '. —'-ft^—•

D+M obeidfni a obrtonováni UR DN 300 bel.C P 30
m3 1 1.00 4 750.00 4 750.00

r;;ň.V?íiliSÍf*tí&lkanaliMČňr'm -- •'' - -- -

1, n+M koleno UR 200/15* ks 7.00 750.00 5 250.00

2, n+M koleno UR 20030' ks 10,00 775.00 7 750.00

3. D+M Dřechod UR200/KG200 ks 15.00 1 295,00 19425.00

A. D+M redukce KG 200/150 ks 10.00 24S.00 2 450.00

5. D+M redukce KG 150/100 ks 4.00 225,00 900.00

6. D+M tnibka KG 150x2000 ks 3,0 365,00 1095.00

7. D+M irubka KG 100x500 ks 2.00 145,00 290.00

B. D+M trubka KG 100x1000 ks 3.00 175,00 525.00

g. D+M redukce KG 150/125 ks 4.00 215.00 660.00

10. D+M Dřcsuvka KG 200 ks 10.00 370,00 3 700.00

11. n+M ktdeno KG 125x45" ks 4,0 185.00 740.00

12. D+M koteno KG 125x30* ks 4,00 185,00 740.00

13. D+M koleno KG 125x15' ks 2.00 185.00 370.00

14. D+M pfechod 200 kamenino/PVC ks 2.00 975.00 1 950.00

15- D * M odboíka KG 200/125/45' ks 4.00 483,00 1 932,00

1G. D+M p/esuvka KG 250 ks 5.00 690,00 3 450.00

17. n+M trubka KG 125x1000 ks 3,0 175,00 525.00

1B. n+M Dřechod 160 kamenma/PVC ks 4.00 550.00 2 200,00

19. D+M přechod 250 kamenina/PVC ks 3,00 2 700,00 8 100,00

20. D+M přechod 315 kamenrrxa/PVC ks 2,00 3 140,00 6 280,00

21. D+M redukce KG 315/200 ks 5.M 730.00 1 460.00

22. D»M redukce KG 250/200 ks 3.00 545.00 1 635,00

23. D+Mpřesuvka KG 31 5 ks 2.00 925.00 1 850.00

U. D+M odbočka KG 160/125/45* ks 2.00 355.00 71000

25. D+M odboAa KG 200/100/45* ks 2.00 445.00 890.00

26. D+M redukce KG 110/50 ks 2,00 170,00 340,00

27. D+M tnjbka KG 200/500 ks 2.00 295,00 590,00

2B. Zřízeni šachet konataačních plasiových na potrubí do D N20 0 ks 2,00 1 500,00 3 000,00

29. Plastová kanafizačni šachta D 42 5 ks 2,00 8 750,00 17 500.00

30. Osazení poKkipú ks 2,00 560,00 1 100,00

31. Poklop D 40 0 (tížkí doprava)pro plastovou šachlu.bez odvélráni ks 2,00 3 950.00 7 900,00

32. Pninihl fcflnAlirnínl P P DN 200 S N 1 0s DÍnvm žebrem m 14,00 11 900.00

33. Zemni práce - výkop Jachet a rýh vč-zasypu a odvozu přebytku n a
skláďtu s poplatkem

m 28,00 1 075,00 30 100.00

34. Zkoučkv vodotěsnosti akamerové zkoušky potrubí m 2Q.0O 120.00 3 3G0.00

35. Přesun hmot kpl 1,00 5 000.00 5 000.00

CL- _-• ^ : • \̂ . . - - . ' j160í6:t7!00.

Strártka 11 1 vcp únor 1 8



Oceněný soupis prací 
s t a v b a ; R o k o n s t f u k c e u l i c e B a c h m a č s k á , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

O b j e k t : S 0 1 0 2 - Dopravně ínženýreká opa t rén i - Ú P L N A UZAVÍRKA S M l S T N i OBJÍZDNOU T R A S O U O b j e d n a l e l : 

(^si: Z h O t o v i l e I : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

P . C . Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c d k e m 

C«na 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 

jednotková 

H m o t n o s t 

c e l k e m 
S u f Jednotková 

S u f 
c e l k e m 

Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 e 9 1 0 1 1 1 2 

C e l k e m 1 1 5 1 5 2 . 0 0 

g o s t a t n í k o n s t r u k c e 1 1 5 1 5 2 , 0 0 

1 9 1 4 1 6 2 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ F Ó L I E 

T Ř 1 - M0NTÁ2 s PŘEMÍSTĚNÍM 
k u s - 1 5 , 0 0 0 7 7 5 . 0 0 - 1 1 6 2 5 . 0 0 

pokožka z a h r n u j e : - d o p r a v u demontované 

z n a C k y z doCasné skládky- osazen í a montáž 

značky n a mistě určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poSkozených čés t inezahmuje 

dodávku značky 

2 9 1 4 1 6 3 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ V E L I K O S T I HLINÍKOVÉ F Ó L I E 

TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
k u s - 1 5 , 0 0 0 3 3 5 . 0 0 - 5 0 2 5 , 0 0 

Položka z a h r n u j e odstranění, demontáž a 

odklizení malenálu s o d v o z e m n a předepsané 

místo 

3 9 1 4 1 6 9 D O P R A V ZNAČKY ZÁKL V E L HLINÍK F Ď U E TŘ 1 - NÁJEMNÉ k s d e n - 9 0 0 , 0 0 0 1 0 . 0 0 - 9 0 0 0 , 0 0 

položka z a h r n u j e s a z b u z a pronájem 

dopravních značek a z a f i z e n l , počet J e d n o t e k j e 

určen J a k o součin počlu značek a počlu d n i 

o o u i i t f 

4 9 1 4 9 4 2 
S L O U P K Y A S T O J K Y DZ Z HLINÍK T R U B E K D O P A T K Y M O N T S 

PŘESUNEM 
k u s • 1 5 , 0 0 0 5 9 0 , 0 0 - e 6 5 0 , 0 0 

p o i o Z K a z a h r n u j e : - d o p r a v u demontovaného 

z a f i z e n l z dočasné skládky- o s a z e n i a monláž 

z a T i z e n l n a mlsté určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u pofikozenýdi čás t inezahmuje 

dodávku s l o u p k u , s t o j k y a upevňovacího 

7.aříreni 

5 3 1 4 9 4 3 
S L O U P K Y A S T O J K Y DZ Z HLINÍK T R U B E K D O P A T K Y 

DEMOříTÁŽ 
k u s - 1 5 , 0 0 0 1 3 7 , 0 0 - 2 0 5 5 . 0 0 

Pcdožka z a h r n u j e odstranění, demontáž a 

o d k G z e n i materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 

místo 

6 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y DZ Z H L I N I K T R U B E K D O P A T K Y 

NÁJEMNÉ 
k s d e n • 9 0 0 . 0 0 0 1 3 . 0 0 - 1 1 7 0 0 , 0 0 

Položka z a h r n u j e odstraněni, demonláž a 

o d U i z e n l materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 

m l s l o 

Uzavírka A (25.1.-1.2.) 

7 9 1 4 1 6 2 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ V E U K O S T I HLINÍKOVÉ F Ó L I E 

TŘ 1 - MOtíTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
k u s 1 6 , 0 0 0 7 7 5 , 0 0 1 2 4 0 0 , 0 0 

p o b i k a z a h r n u j e : - d o p r a v u demontované 

značky z dočasné skládky- o s a z e n i a montáž 

značky n a mlsté určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poSkozených čás l inezahmuje 

dodávku značky 

8 9 1 4 1 6 9 D O P R A V ZNAČKY ZÁKL V E L H L I N I K FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k s d e n 9 6 , 0 0 0 1 0 , 0 0 9 6 0 . 0 0 

poSožka z a h r n u j e s a z b u z a pronájem 

dopravních značek a zařízení, počet j e d n o t e k j e 

určen j a k o součin počtu značek a počtu dní 

použili 

S t r a n a 1 ( 4 } 



Oceněný soupis prací 
s t a v b a ; R e k o n s t r u k c e u l i c e B a c h m a č s k á , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

Obi«M: S 0 1 0 2 - Dopravné i n i e n ý r e k i o p a t ř e n i . Ú P L N A U Z A V I R K A S M Í S T N I OBJÍZDNOU T R A S O U 

Čási: 

Objednal«l: 

Z h o t o v i l e l : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

P . C . 

j. 

Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 

jednolková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 

jednotková 

H m o t n o s t 

c e l k e m 
Surjcdnotko\fá 

S u T 
c e l k e m 

Výpočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 1 0 1 1 1 2 

9 9 1 4 9 4 2 
S L O U P K Y A S T O J K Y D Z Z HLINÍK T R U B E K D O P A T K Y M O M T S 

P Ř E S U N E M 
k u s 1 6 . 0 Q 0 5 9 0 . 0 0 S 4 4 0 . 0 0 

položka z a n m u j e : - d o p r a v u o e m o n i o v a n e n o 

zařízeni z dočasné skládky- o s a z e n i a montáž 

zařízeni n a míslé určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poškozených čás t inezahmuje 

dodávku s l o u p k u , s t o j k y a upevňovacího 

7anzenl 

10 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y DZ 2 H L Í N I K T R U B E K D O P A T K Y 

NÁJEMNĚ 
k s d e n 9 6 . 0 0 0 1 3 . 0 0 1 2 4 8 . 0 0 

Položka z a h r n u j e odstraněni, demontáž a 

o d k T i z e n l materiálu s o d v o z e m n e předepsané 

m i s t o 

U z a v í r k a B (5.2.-16.2.) 

1 1 9 1 4 1 6 2 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HUNÍKOVÉ F O L I E 

T Ř 1 - MONTÁŽ s PŘEMÍSTĚNÍM 
k u s 1 4 , 0 0 0 7 7 5 . 0 0 1 0 8 5 0 , 0 0 

položko z a h r n u j e : - d o p r a v u demontované 

značky z d o č a s n é skládky- o s a z e n ) a montáž 

značky n a m l sté určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poikozených čás t ínezahmuje 

dodávku značky - pFIdůni z n a č e k d o 

ce lkového p o č t u 3 0 k s 

1 2 9 1 4 1 5 9 DOPFIAVZNAČKY Z Á K L V E L H L I N I K F Ó L I E TŘ 1 - NÁJEMNÉ k s d e n 3 3 0 . 0 0 0 1 0 , 0 0 3 3 0 0 , 0 0 

položka z a h r n u j e s a z b u z a pronájem 

dopravních značek a zařízeni, počel j e d n o t e k j e 

určen j a k o součin počtu značek a počtu d n i 

použili 

1 3 9 1 4 9 4 2 
S L O U P K Y A S T O J K Y 0 2 Z H L I N I K T R U B E K D O P A T K Y M O h O " S 

PŘESUNEM 
k u s 1 4 , 0 0 0 5 9 0 , 0 0 8 260 , 0 0 

položka z a h r n u j e : - d o p r a v u demontovaného 

zařízeni z d o č a s n é skládky- o s a z e n i a montáž 

zařízeni n a mlsté určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poškozených Čáslinezahrnuje 

dodávku s l o u p k u , s t o j k y a upevňovacího 

zařízeni • p f i d i n i z n a č e k d o ce lkového poč tu 

3 0 k s 

1 4 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y D 2 2 H L l N f K T R U B E K D O P A T K Y 

NÁJEMNĚ 
k s d e n 3 3 0 . 0 0 0 1 3 , 0 0 4 2 9 0 , 0 0 

Položka z a h r n u j e odslranéní, demontáž a 

o d k l i z e n i materiálu s o d v o z e m n a předepsané 

m l s l o 

Uzavírka C (17.2.-25.3.) 

1 5 9 1 4 1 6 3 
• O P F t A V N i ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ F Ó L I E 

TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
k u s 1 1 , 0 0 0 3 3 5 , 0 0 3 6 8 5 , 0 0 

Položka z a h r n u j e odstranéni, demontáž a 

o d k l i z e n i materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 

místo - d e m o n t á ž 1 1 z n a č e k z p f e d c h o z i 

e t a p y 

S t r a n a 2 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
S i s v b a : R o k o n s t m k c e u l i c e B a c h m a č s k á , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

O b j e k l : S O 1 0 2 - Dopravné inženýrská opa t f«n) - ÚPLNÁ UZAVÍRKA S M I S T N I OBJÍZDNOU T R A S O U O b j e d n a t e l : 

Č á s t Z h o l o v H e l : 

J K S O : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

P.C. Kód položky P o p i s M J 
Množstv! 

c e l k e m 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 

jednotková 

H m o t n o s t 

c e l k e m 
Suť jednotková 

Suf 
c e l k e m 

Výpočet a komenláí 

1 2 3 4 5 E 7 8 9 1 0 1 1 1 2 

1 6 9 1 4 1 6 9 D O P R A V Z W A C K Y Z A K L V E L HLINÍK F Ó L I E TŘ 1 - NÁJEMNÉ k s d e n 6 B 4 . a D D 1 0 , 0 0 6 6 4 0 , 0 0 

položka z a h r n u j e s a z b u z a pronájem 

dopravních z n a t e k a zařízeni, počel j e d n o t e k je 

určen j a k o souCín počtu značek a počtu dnC 

použiti 

1 7 9 1 4 9 4 3 
S L O U P K Y A STOJKY D Z Z HLINÍK T R U B E K D O P A T K Y 

DEMONTÁŽ 
k u s 1 1 . 0 0 0 1 3 7 , 0 0 1 5 0 7 , 0 0 

Položka z a h r n u j e odstraněni, demontáž a 

o d k D z e n l materiálu s o d v o z e m na p fedepsaně 

m í s t a - d e m o n t á ž l l z n a C e k z p F e d c h o z I 

e t a p y 

1 8 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y D Z Z HLINÍK TRUBO< D O P A T K Y 

NÁJEMNÉ 
k s d e n 6 8 4 . 0 0 0 1 3 , 0 0 8 6 9 2 , 0 0 

Pdožlca z a h r n u j e odsiianéni, demontáž a 

o d k l i z e n i materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 

m i s t o 

U z a v í r k a 0 ( 2 6 . 3 . - 1 9 . 4 . ) 

1 9 9 1 4 1 B 2 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ V E L I K O S T I HLINÍKOVÉ F Ú U E 

TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
k u s 1 1 . 0 0 0 7 7 5 , 0 0 6 5 2 5 . 0 0 

p o l o i k a z a h r m j j e : - d o p r a v u demontovaná 

značky z dočasné skládky- o s a z e n i a montáž 

značky n a m l s t S určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u poikozených čás t inezahmuje 

dodávku značky • přidáni z n a C e k d o 

celková h o poč tu 3 0 k 5 

2 0 9 1 4 1 6 3 
DOPRAVNÍ Z N A C K Y ZÁKLADNÍ V E L I K O S T I H L I N I K O V É F Ó U E 

TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
k u s 3 0 , 0 0 0 3 3 5 , 0 0 1 0 0 5 0 , 0 0 

Pokleká z a h r n u j e odstranérii, demontáž a 

o d k l i z e n i materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 

místo 

2 1 9 1 4 1 6 9 D O P R A V ZNAČKY Z Á K L V E L H L I N l K F Ů L I E TŘ 1 - NÁJEMNÉ k s d e n 7 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 7 2 0 0 . 0 0 

položka z a h r n u j e s a z b u z a pronájem 

dopravních značek a z a f i z e n i , počel J e d n o t e k j e 

uréen j a k o součin počtu značek a počtu dní 

použili 

2 2 9 1 4 9 4 2 
S L O U P K Y A STOJKY DZ Z HLINÍK T R U B E K D O PATKY MONT S 

P A E S U N E M 
k u s 1 1 , 0 0 0 5 9 0 . 0 0 6 4 9 0 , 0 0 

položka z a h r n u j e : - d o p r a v u demontovaného 

zařízeni z d o č a s n é skládky- o s a z e n i a montáž 

zařízeni n a místě určeném p r o j e k t e m 

- n u t n o u o p r a v u po&kozených čás t lnezahmuje 

dodávku s l o u p k u , s t o j k y a upevňovacího 

zařízení • přidáni z n a č e k d o ce lkováho poč tu 

3 0 k s 

2 3 9 1 4 9 4 3 
S L O U P K Y A STOJKY D Z Z H L I N I K T R U B E K D O PATKY 

DEMONTÁŽ 
k u s 3 0 , 0 0 0 1 3 7 , 0 0 4 1 1 0 . 0 0 

Položka z a h r n u j e odstraněni, demontáž a 

odklízeni materiálu s o d v o z e m n e předepsané 

místo 

S t r a n a 3 ( 4 ) 



Oceněný soupis prací 
s t a v b a - R e k o n s t r u k c e u l i c e B a c h m a č s k á , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

O b j e k t : S O 1 0 2 - Dopravné inženýrská opa t řen i - llPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ O B J l Z D N O U T R A S O U 

Čási; 
J K S O : 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

P.Č. Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednolková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 
jedrwjtkovĚ 

H m o t n o s t 
c e l k e m 

Sul'Jednotková 

to 

S u f 
c e l k e m 

Výpočet a komentář 

1 2 

2 3 9 1 4 9 4 9 
S L O U P K Y A S T O J K Y D Z Z HL IN IK T R U B E K D O P A T K Y 

N Á J E M N É 

Spoíečné 

k s d e n 7 2 0 , 0 0 0 1 3 , 0 0 S 3 6 0 . 0 0 

Pokižka z a h r n u j e odstraněni, demontáž a 
j o d k t i z e n i materiálu s o d v o z e m n a předepsané 
místo 

9 1 4 9 9 R SMĚROVÁ SVĚTLA - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM k u s 4 . 0 0 0 9 7 5 0 . 0 0 3 9 0 0 0 . 0 0 

2 5 9 1 4 9 9 R SMĚROVÁ SVĚTLA - DEMONTÁŽ k u s 4 , 0 0 0 1 7 5 0 . 0 0 7 0 0 0 , 0 0 

Součástí jednotkových cen položek musí být:. 

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě. 

- vnitrostaveništnlpřesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť. 

' příplatky na případně ztížené podmlnhiy, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámíta; DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU CCA TŘÍ IVIÉSÍCÚ 

Položka z a h r n u j e odstraněni, demontáž a 
o d k l i z e n i materiálu s o d v o z e m n a p ředepsané 
místo 

S I r a n a 4 [ 4 ] 



OCENĚNY SOUPIS PRACÍ 
stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská; komunikace, kanalizace. VO 
Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanaíízace - odpočet paženi 

Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
2liotovitel: 
Datum: 10.9.2017 

-̂ A ^popis- „ v V £ i Mnozstviíceíkemí €ena jednotková feCenaícelkem^/ 

S O 301 - Rekonst rukce kanal izace - odpočet pažení 

Kanal izace M O M U I . jn.i. 

-64 974 

-64 974 
< 

4. 151101102 Zřrzenf příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 723,22 -60,00 •43 393,20 

5. 151101112 Odstranění oříložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 723,22 -25,00 -18 080,50 

isnmÉMniÉAM 
6. 990000002 úprava propoje do stoky DN 1200 ks 1,00 -3 500,00 -3 500,00 
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/ 
Oceněný s o u p i s prací 
stavba 
Objetí: 

JKSO; 

Oalum: 

R e k o n M r u k c n u l l c n B a c h m a f i s f i i , k o m u n l k a c o , k a n a l i z a c e , V O 
S O 3 0 2 - P / l p o J k y ullínlch v p u s t i - o d p o E c t požonl 

1 5 9 . 2 0 1 7 

Ot>tednatel: 

Zhotovitel; 

SO 302 - Přípojky ulíínlch vpusti - odpočet pažení 
Kanalizace 

1 5 1 1 0 1 1 0 2 I Z r l z e n l p t l l ožnáho pažon t n rozeořanl a t f i n rýh h l d o 4 m 

-2 011 
-2 011 

- 1 — H f i U O m z lOdat ranéní oř í ložnáho paženi a rozepřeni s t čn rÝh h l d o 4 m I m 2 I 
2 3 . 6 6 

2 3 , 6 6 
- 6 0 . 0 0 
• 2 5 . 0 0 

• 1 4 1 9 . 6 0 

• 5 9 1 . 5 0 



OCENĚNY SOUPIS PRACÍ 
stavba: Reltonstruífce ulice Bachmaeská; l<omunikace, kanalizace. VO 
Obj'ekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace - VCP - 2ks nových poklopti na šachty 

Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum; 10.9.2017 

PČ Kód položky-,̂  r/lnozstv[ celkem Cena jednotková naícelkemsí 

1 4 8 . " 

S O 301 - Rekonst rukce kanal izace - V C P - 2ks nových poklopů na šachty 10 499 

Kanal izace 10 499 

1. 899311112 Osazení poklopů s rámem ks 2,00 550.00 1 100,00 

2. 55241014 Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelačnf s PUR 

vložkou 

ks 2,00 3 950,00 7 900,00 

1. 998276101 jPřesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

Ivýkop - poklopy 

t 
0,091 15 950,00 

1 499,30 
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Oceněný soupis prací 
s t a v b a : 
O b j e k t : 
Část: 

R e k o n s t r u k c e u l i c e BachmaCská , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

S O 1 0 1 - U l i c e B a c h m a č s k i - V C P v j e z d n a p o z e m e k t.p.TSOB O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

Cenovů s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

p , C . Kéd poloíky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

Jednotková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 
jednotková 

H m o t n o s t 
c e l k e m 

Suť jednotková 
Suť 

c e l k e m 
Vypočet a komentář 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 

C e l k e m 

Z e m n i p r áce 

7 5 3 8 , 5 8 

1 1 2 8 , 1 8 

1 4 1 0 2 j P o p b l e k z a sMádku 

1 2 1 1 0 1 

1 2 3 S 3 2 

S e j m u t i o m i c e , včeiné o d v o z u d o 1 k m 

Odkopávky k o m u n i k a c i tř. h o r n i n y I I d k : ČSN 7 3 6 1 3 3 , včelnž 

o d v o z u d o 2 k m 

l i 5 ,500 

m 3 0 . 9 6 0 

m 3 1 . 6 0 0 

1 3 0 , 0 0 

4 3 , 0 0 

1 2 5 . 0 0 

7 1 5 . 0 0 

4 1 . 2 8 

2 0 0 , 0 0 

pofožka z a h r n u j e s e j m u t i o m i c a b e z o h l e d u n a t l o u S t V u 
v r s t v y a j e j i v o d o r o v n o u d o p r a v u n e z a h m u j e uloženi n a 
t r v a k ) u skládku 

• vodoiovná a svislá d o p r a v a , přemístěni, přeloženi, 
m a n i p u l a c e s výKopkcm- kompletní p r o v e d e n i vykopávky 
nczapažen6 i zapažen6- o S e t f e n i výkoplité p o c e k > u d o b u 
práce v n A m v£, kimatlckých opatřeni- zliženi vykopávek 
v U l z k o s i i podzemního v e d e n i , k o n s t r u k c i a objektů v£. 

j j e j i c f i d o f a s n é h o zajíSténl- ztíženi p o d v o d o u , v o K o l l 
výbušnin. v» stJsrtínýcíi p r o s t o r e c h a p o d . - těženi p o 
vrstvách, pá s e ch a p o jiných nutných £ás l ech (tiguróch)-
čerpáni v o d y v C . í e rpacfch jímek, potrubí a p o h o t o v o e l n i 
čerpací s o u p r a v y ( v i z u s t a n o v e n i k p o l . 1 1 S 1 . 2 ) - potřebné 
sníženi h l a d i n y podzemní v o d y - tě ieni a rozpojováni 
jednollvých balvanů- vytahování a n o S e n i výkopku-
svahovánl a přesvah. svahů d o konečného t v a r u , v ý m í n a 
h o r n i n v podtoži a v ptáni znehodnocené klmatickými v l i v y -
evenluclní nutné dnihotné rozpojení odstřelené h o m l n y -
ru£nl vykopávky, odstranénl kořenů a napadávek- paženi, 
vzepřeni a rozepřeni vč. přepalovánl ( v y j m a Sletových 
siéfíy úpravu, od í ránu a očiSténi d n a , základové spáry, 
stén a svahů- zhutněni podloží, případné i svahů vč. 
svahováni- z J i z e n I slupňú v podloží a l a v i c n a svazích, 
n e n l - t i p r o t y t o p ráce zřízena samosta tná položko-
udržováni výkoplSlé a j e h o o c h r a n a p r o t i vodé- o d v e d e n ) 
n e b o o b v e d e n l v o d y v okolí výkopíSté a v e výkopišlí-
jtřídéní výkopku- veSkeré pomocné k o n s t r u k c e umožňující 
p r o v e d e n i vykopávky (příjezdy, s j e z d y , nájezdy, leSení, 
podpér. k o n s t f . , pfemoslénl . zpevněné p l o c h y , zakrytí a 
p o d . ) - n c a h m u j o u b i i e n i z e m i n y [ n a skJádku, d o násypu) 
a n i p o p l a t k y z a skládku 

S t r a n a 1 ( 4 ] 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a ; R e k o n s t r u k c e u t l c o B a c h m a č s k á , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 

O t ^ k t : S O 1 0 1 - U l i c e B a c h m a č s k á - V C P v j e z d n a p o z e m e k č .p.2508 

Část: 
J K S O : . 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

Cenová s o u s t Q v a : O T S K P 2 0 1 7 

P,Č Kód p o k l i k y P o p i s M J 
Množslvi 

c e l k e m 

C e n a 
jednolková 

C e n a c e l k e m 
H m o t n o s t 

Jednolková 

H m o t n o s t 
c e l k e m 

Suť Jednotková 

1 0 

1 7 1 3 0 3 

1 8 1 1 0 

1 8 1 3 0 

1 B 2 3 2 

ULOŽENI S Y P A N I N Y D O NÁSYPŮ V A K T I V ZŮNÉ S E Z H U T D O 

1 0 0 % P S 

ÚPRAVA PLÁNÉ S E Z H U T N É N I M V H O R N I N É T Ř , I 

ÚPRAVA PLÁNĚ B E 2 ZHUTNĚNÍ 

ROZPROSTŘENI O R N I C E V ROVINĚ V U D O 0 , 1 5 M 

m 3 

m 2 

m 2 

m 2 

1 . 5 0 0 

1 2 , 0 0 0 

- 1 2 , 0 0 0 

- 4 , 8 0 0 

9 7 . 0 0 

1 7 , 0 0 

8 . 0 0 

1 7 , 0 0 

1 4 5 , 5 0 

2 0 4 , 0 0 

- 9 6 , 0 0 

- 8 1 , 6 0 

Základy 

2 1 4 5 2 SANAČNi V R S T V Y 2 K A M E N I V A DRCENÉHO m 3 3 7 5 . 0 0 

K o m u n l k a c o 8 3 1 0 , 4 0 

5 6 3 3 3 VOZOVKOVÉ V R S T V Y Z E ŠTÉRKODRTI T L . D O 1 S O M M m 2 - 4 , 8 0 0 9 7 . 0 0 - 4 6 5 , 6 0 

Suť 
c e l k e m 

Výpočsl a komenlá? 

1 2 

položka z a h r n u j e : - kompletní p r o v e d e n i z e m n i k o n s l m k c e 
vč. výběnj vhodného maienálu- úprava ukládaného 
materiálu vlhčením, třldénlm. promícháním n e b o 
vysoušením, přip. Pně úpravy z a účelem zlepíenl j e h o 
m e c h . v l a s t n o s t i - hutnění í různé míry hulnéní • o i e t f e n l 
úložiSlé p o c e l o u d o b u práce v ném v C . krimatckých 
opatřeni- ztížení v okolí vedení, k o n s t r u k c i a objektů a 

j j e j i c h doča&né zaji i téní- zližení prováděni vč. hutněni v e 
|ztížených podmínkách a stísněných p r o s t o r e c h - ztížené 
uMádáni s y p a n i n y p o d v o d u - ukládáni p o vrstvách a p o 
'jirriřch nutných čás t ech (ligurácřt) vč . dosypávek-
spoušléni a n o S e n i materiálu- výména ČásU z e m n i 
k o n s t n j k c e znehodnocená fcimalidcými v f i v y - ruční hutněni 
a výplň j a m a prohlubní v podbži - úprava, očištěni, 
o c h r a n a a zhutněni podloží- svahováni, hutněni a 
uzavíráni p o v r c h u svahů- zňzení I s v i c n a s v a z l d i -
udržován/ ůtaiiitě a J e h o o c h r a n a p r o t i vodě- o d v e d e n / 
n e b o obvedení v o d y v okolí úložiilé a v úk>žiiU- veSkeré 
pomocné k o n s t r u k c e umoínujici p r o v e d e n i z e m n i 
k o n s l n j k c e (příjezdy, s j e z d y , nájezdy, lešení, podpěrné 
k o n s t r u k c e , přemostěni , zpevněné p l o c h y , zakrytí a p o d . ) 

pokjžka z a h r n u j e úpravu pláně včetné vyrovnáni 
výškových rozdílů- Mínj zhutněni určuje p r o j e k t 

pokižka z a h r n u j e úpravu plánfi včelnfi vynsvnáni 
IvýSkových rozdílů. Míru zhutněni určuje p r o j e k t 

= 4 , 5 + 2 2 + 2 9 + 2 3 + 6 6 + 2 8 , 5 + 3 1 
položka zahrnuje:nutné přemístění o m l c e z doCasných 
skládek vzdálených d o S O m 

rozprostření o m i c e v p ředepsané llouSťce v rovině 3 v e 

s v a h u d o 1 : 5 

S a n a c e podkiží - možno použit betonového recyklálu či 
Ijíného recyklovaného Stěrku 

pokjžka zahrnuje z a h r n u j e dodávku kameniva p ředepsané 
Ifrakce, včetně mImoslavenIStní a vnílrastaveniStní 
d o p r a v y , rozprostřeni se zhutněním 

chodník + hmatové úpravy + 2 x v o z o v k a + navýieni p o d 
o b r u b a m i a p o d zelení 

- dodáni k a m e n i v a p ředepsané k v a l i t y a z m i t o s t i -
rozprostřeni a zhutněni v r s t v y v předepsané tlouSťce-
zřizení v r s t v y b e z rodišeni S i r k y , pokládáni v r s t v y p o 
etapách- n e z a h r n u j e postřiky, nátěry 

S t r a n a 2 ( d ) 



Oceněný soupis prací 
S t a v t j a : R e k o n s t r u k c e u l i c e B a c h m a č s k á . k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e , V O 
O b j e k t : S O 1 0 1 - U l i c e B a c f í m a č s k á - V C P v j e z d n a p o z e m e k e . p . Z S O S 

Č á s t 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

J K S 

P.Č. 

D : 

Kád položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednolková 
C e n a c e l k e m 

H m o t n o s t 
jednotkové 

H m o t n o s t 
c e l k e m 

Suť jednotková 
s u r 

c e l k e m 
Výpočet a komentár 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 I D 1 1 1 2 

1 0 5 6 3 3 4 V O Z O V K O V É V R S T V Y Z E S T É R K O D R T I T L . D O 2 0 0 M M 

5 B 2 Z 1 
D L Á Ž D Ě N É K R Y T Y Z D R O B N Ý C H K O S T E K D O L O Ž E Z 

K A M E N I V A 

m Z 

m 2 

1 2 . 0 0 0 

1 2 , 3 2 0 

1 3 3 . 0 0 

5 7 5 , 0 0 

1 5 S 6 , 0 0 

7 0 8 4 . 0 0 

v j e z d y + r a m p y + kfiíovalka 
|- dodáni k a m e n i v a p f e d e p s a n ě k v a l H y a z m l t o s l l -
r o z p r o s t r e n i a zhutněni v r s t v y v p ředepsané (louSťce-
zřízeni v r s t v y b e z r o z l t S e n l Siřky. pokládáni v r s t v y p o 
etapách- n e z a h r n u j e p o s t f i k y , nátěry 

Dlažba v e v j e z d u včiné nákupu vhodné dlažby shodné s 
ostatními v j e z d y 

dodáni dlažebního materiálu v požadované kvaStě, 
dodáni materiálu p r o p fedepsaně lože v ttou§ťc€ 
p fedepsané d o k u m e n t a c i a p r o p f e d e p s a n o u výplň spař-
očiíténi p o d k l a d u - uloženi dlažby d l e p ředepsaného 
technologického předpisu včetng p ředepsané podkladní 
v r s t v y a p t e d e p s a n é výpíné spař- zřízení v r s t v y b e z 
r o z l i S e n i šiřky, pokládáni v r s t v y p o e tapách - úpravu 
n a p o j e n i , ukon£enf podél obnjbnikú, dilatačních zařízení, 
odvodňovacich proužků. odvodňova£ů. v p u s t i , Šachet a 
p o d . , n e s t a n o v l - l i zadávací d o k u m e n t a c e j i n a k -
n e z a h r n u j e postřiky, nátéiy- n e z a h r n u j e t é sn in i podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovactch proužků, 
odvodňovačů. v p u s t i , áachel a p o d . 

D L Á Ž D Ě N É K R Y T Y Z M O Z A I K K O S T E K J E D N O B A R E V N Ý C H D O 

L O Ž E Z K A M E N I V A - b e z nákupu k o s t e k 
m 2 - 6 , 7 2 0 5 7 5 , 0 0 - 3 8 6 4 , 0 0 

9 0 % b u d e použito z vyzískaného materiálu. Dlažba n a 
chodnících 
- dodán) dlažebního materiálu v požadované kvalilé, 
dodáni materiálu p r o p ř edepsané lože v tfoušťce 
předepsané d o k u m e n t a c i a pro předepsanou výplň s p a r -
očiStěnl p o d k l a d u - uloženi dlažby d l e p ředepsaného 
technologického předpisu včetně p ř e d e p s a n í podkladní 
v r s t v y a p ředepsané výplné s p a r - z f i z e n i v r s t v y t i e z 
rozEŠeni Šiřky. pokládáni v r s t v y po e tapách - úpravu 
n a p o j e n i , ukonŠenl podél obnjbnikú, dllslačnlch zařízení, 
odvod ^ o v a c l c h proužků, odvodňovačů, v p u s t i . §achet a 
pod., n e s t a n o v i - l l zadávací d o k u m e n t a c e jinak-
n e z a h r n u j e postřiky, nátéry 

- n e z a h r n u j e t é tnén i podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacich praužků, odvodňovačů. vpustí. í a c h e t a 
pod. 
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Oceněný soupis prací 
S t a v b a ; 

O b j e k t : 

Část: 

R e k o n s t r u k c e u l i c e BachmaCská , k o m u n i k a c e , k a n a l i z a c e . V O 

S O 1 0 1 • U l i c e B a c h m a č s k á - V C P v j e z d n a p o z e m e k £.p..250S O b j e d n a t e l ; 

Z t i o t o v i l e l : 

Cenová s o u s t a v a : O T S K P 2 0 1 7 

P . C . Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 
jednotková 

C e n a c e l k e m 
H m o t n o s t 

jednotková 
H m o t n o s t 

c e l k e m 
Suť Jednotková 

S u f 

c e l k e m 
Výpočet a komentář 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 

1 3 5 S 2 3 1 1 R 
DLAŽDÉNÉ K R Y T Y Z MOZAIK K O S T E K JEDNOBAREVNÝCH DO 

L O Ž E Z KAMENIVA - reliéfní dlažba 
m 2 1 , 6 0 0 2 4 7 5 . 0 0 3 9 6 0 , 0 0 

Inženýrský kámen n a p T . C O M C O N C O 6 0 a C O M C O N 
C D R 6 0 

- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, 
dodáni materiálu p r o p ředepsané tože v llouiťce 
p ředepsané dokumentací a p r o předepsanou výplň spař* 
o6Sténi p o d k l a d u - uložení dlažby d l e p ředepsaného 
technokigického předpisu včetně předepsané podkladní 
v r s t v y a p ředepsané výpíné spař- zřízení v r 3 l v y b e z 
rozlišeni Šířky, pokládáni v r s t v y p o e tapách - úpravu 
napojení, ukontení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
o d v o d řka vacích piouSků, odvodAovačů, v p u s t i , Šachet a 
p o d . , nestanoví-li zadávací d o k u m e n t a c e j l n a k -
n e z a h m u j e postřiky, nátéry 

- n e z a h r n u j e tésnéni podél obrubníků, d H a l a C n l c h zařízeni, 
jodvodřiovaclch proužků, odvodňovačii, v p u s t i , Šachet a 
p o d . 

1 4 9 1 7 4 2 6 
CHODNÍKOVÉ O B R U B Y Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠiŘ 

2 5 0 M M 
m 1 2 2 0 , 0 0 

O b n j b a 0 P 3 v e v j e z d e c h a rampách 
PokJžka zahrnuje:dodánl a pokládku kamenných 
obrubníků o rozmérech předepsaných zadávací 
dokumentadlKtonové lože i boCní b e t o n o v o u opěrku. 

1 5 9 1 7 4 2 7 
CHODNÍKOVÉ O B R U B Y Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 

3 0 0 M M 
m - 4 . D Q 0 4 7 5 , 0 0 - 1 9 0 0 . 0 0 

O b r u b a 0 P 1 . c c a 90% b u d e použito z vyzískaných o t i n j b 
Položka zahrnuje:dodáni a pokládku kamenných 
obrubnikíi o rozmérech p ředepsaným zadávací 
dokumentacíbetonové k>že i boční b e t o n o v o u apérku. 

1 6 9 1 9 1 2 2 Řezání spár v asfaltovém k r y t u v 11. d o 1 0 0 m m m 1 3 7 . 0 0 
položka z a h r n u j e řezáni vozovkové v r s t v y v p ředepsané 

tbuSťce, včetné spotřeby v o d y 

Součástíjednotkových cen potožek musí být-. 
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě. 
- vnltrosíaveni&tní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť. 

- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť. 

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny potožek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. 
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