
OO icrl!
1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 00608/2020 ze dne 24.06.2020

Smluvní strany
MKOLP002MMM4

Objednatel: Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440

olín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, Kolín 280 02
042 59 106

(dále jen "zhotovitel")

IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
číslo účtu:

na straně druhé

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 244867.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 díla
„MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C“ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. III. ve Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 -
TERMÍN PLNĚNÍ Pro - pavílon B: ... „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli

nejpozději do 21.08.2020“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 28.08.2020“

Důvodem změny termínu dokončení díla je uzavření provozovny subdodavatele zhotovitele (dodávka
kuchyně - karanténa Covid 19).

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020.
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk
a objednatel dva výtisky.
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IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 24.08.2020 usnesení č. 2783/74/RM/2020.

27. 08. 20200 1. 09. 2020
v Kolíně dneV Kolíně dne

město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín
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