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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 951/2022

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Spisová značka C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,

oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený

Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních

ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento
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dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

 

 

      II. Prohlášení a účel dodatku 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 

951/2022, č. zhotovitele S23-055-0086 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení 

stavebních prací  a prací souvisejících na akci s názvem „Obnova povrchu ve vybraných ulicích 

v Kolíně – II. etapa“  (dále jen „dílo“). 

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, 

které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní 

strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti 

předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci: 

a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace 

v ulici Kolínská, 

b) změna materiálového provedení obrusných vrstev s ohledem na technologické předpisy 

v ulici Politických vězňů, 

c) úprava podkladních vrstev v souladu s technologickými předpisy v ulici Plynárenská. 

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří 

přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list“). 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se 

smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích: 

 
- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu 
s tímto dodatkem a změnovým listem. 
 

 
- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že 
zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši 218.938,84 Kč bez DPH dle změnového 
listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 
smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
 
 
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH      5.554.726,33 Kč 

DPH 21 %                  1.166.492,53 Kč 

Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku                    6.721.218,86 Kč 

 
 
DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování. 
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II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek

zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě

neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje

metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným

časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti

informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy
Příloha č. 2 – pověření

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 28.11.2022, usnesení č. 316/5/RM/2022.

V Kolíně dne …………… V Kolíně dne 29.11.2022

za objednatele:

…………………………..
Mgr. Iveta Mikšíková

I. místostarostka města


















