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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 00837/2020 ze dne 12.08.2020

1

Smluvní strany
MKOLP002MML9

Objednatel; Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Buildtechnology, s.r.o.

Družební 769/2d, 779 00 Olomouc - Nové Sady
061 47 941
CZ 061 47 941

(dále jen "zhotovitel")

IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně druhé

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70816.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 díla
„ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - výměna parket ve třídách" a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. III. ve Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 -
TERMÍN PLNĚNÍ ......Dílo se Zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do
14.08.2020“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 24.08.2020“

Důvodem změny termínu dokončení díla je provedení víceprací na předmětném díle, které nebyly
zahrnuty v zadávací dokumentaci.

II.

Dále se vypouští tento text čl. V., odst. 2 ve Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 -
DOHODA o CENĚ DÍLA:

Smluvní cena díla: 889.980 Kč včetně 21 % DPH, tedy:
Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena díla celkem včetně DPH

735.521.00 Kč
154.459.00 Kč
889.980.00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Původní cena díla bez DPH:

DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena celkem včetně DPH:

753.521.00 Kč
154.459.00 Kč
889.980.00 Kč
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Cena víceprací dle Dodatku č.1, viz. Příloha č.1 Dodatku č.1:
Cena VCP bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena VCP celkem včetně DPH:

29.508.00 Kč
6.197,00 Kč

35.705.00 Kč

783.029.00 Kč
164.436.00 Kč
925.685.00 Kč

Celková cena díla bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Celková cena díla včetně DPH:

Důvodem provedení víceprací je doplnění položky „začištění stěn pod lištování", která chyběla
v zadávací dokumentaci. Přílohou č.1 Dodatku č.1 je změnový list č.1 zahrnující tyto vícepráce.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020.
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk
a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 této smlouvy je její příloha:

Příloha č.1 - změnový list č.1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 24.08.2020 usnesení č. 2784/74/RM/2020.

0 1, 09, 2020 26, 08- 2020
v Kolíně dneV Kolíně dne

zast. Michalem ^ajbrtem,

místostarostou města Kolín



Příloha Č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - rozpočet

Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket ve třídách

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace, 
ul. Kutnohorská čp. 179, Kolín IV

Zakázka:

Místo

IČ: 002 35 440 

DIČ: CZ 002 35 440
Město Kolín 

Karlovo náměstí 78

Objednatel:

280 12 Kolín 1
IČ:Projektant:

DIČ:

IČ: 061 47 941 

DIČ: CZ 061 47 941
Buildtechnology, s.r.o. 

Družební 769/2d

Zhotovitel:

779 00 Olomouc - Nové Sady

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

29 508,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

29 508,00Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

29 508,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

6 196,68 CZK21 %Základní DPH

0,32 CZKZaokrouhlení

35 705,00 CZKCena celkem s DPH
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Příloha Č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - rozpočet

ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - výměna parket ve třídách

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, ul. Kutnohorská čp. 179, Kolín IV

list č. 2

začíštění omítky pro lištováni

Celkem Kčmnožství cena I MJNázev položky MJP.č.

viceprace

Oprava omítek v soklové partii do výšky 30- 120 mm a tl. do 40 mm

VRN

ZŠ Kutnohorská, vicepráce

180,00

1 500,00

28 008,00

1 500,00

1 155,60mb

1,002 kpl

29 508,00

2 6, 08, 20200 1. 09. 2020
dneV Kolíně dne

město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín
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