
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 109/2021
č. smlouvy zhotovitele. 14/21

Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních a
ve věcech technických

00235440

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ
DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel“)

MKOLP002T9KE

a

BES s.r.o.
C 7496 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

437 92 553IČ
DIČ ČZ43792553

X8bztrr
KB, a.s. Benešov
3300121/0100

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 08.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
3109/2021 (dále jen „smlouva o dílo"), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací
s názvem „Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice" (dále jen „dílo").
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2. Předmětem díla je rekonstrukce komunikace a rozšíření uličního prostoru v ul. Kolínská v 
Sendražicích v úseku od křižovatky s ulicí Ovčárecká po vjezdy do průmyslového areálu cca 
130 m. Součástí stavby bude vybudování třech parkovacích míst.

Po odstranění stávajících vrstev vozovky byla zjištěna nevyhovující zemní pláň s vysokou 
hladinou podzemní vody. Na základě této skutečnosti byla navržena sanace zemní pláně. 
V souladu s nálezovou situací byl přehodnocen a změněn způsob odvodnění vozovky, a to 
včetně úpravy nivelety vozovky se změnou příčného sklonu. Byl zrušen původně navržený 
štěrbinový žlab, který měl být zaústěn do stávajícího vsakovacího tělesa. Po provedení sondy 
a na základě zjištění hladiny podzemní vody, bylo napojení na tento objekt vyhodnoceno jako 
nevyhovující. Generální projektant navrhl nové řešení odvodnění.

3.

Smluvní strany se z důvodů uvedených v článku I. odst. 3 tohoto dodatku dohodly, že 
zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce nad rámec původní ceny díla, a proto 
nahrazují článek VI. odst. 1. smlouvy o dílo následujícím zněním:

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 
DPH 21 %
Cena díla včetně DPH

2.020.280,49 Kč 
424.258,90 Kč 

2.444.539,39 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepracf bez DPH 
Méněprací bez DPH
Celkové navýšení ceny díla bez DPH
Celková cena díla bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena díla včetně DPH

1.170.672,08 Kč 
-172.920,00 Kč
997.752,08 Kč 

3.018.032,57 Kč 
633.786,84 Kč

3.651.819,41 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1
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Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 28.06.2021, usnesení

1A.CnMjíl
V Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíkotó
I. místostarostka /

3



Změnový list č. 1 109/2021Smlouva i.: 'JC OCDotum;
1

Název akce:

Město KoOn

00235440

Objednatel BESs.r.o.Zhotovitel;

IČ; IIČ:

BES s.r.o.■Vystavil; iJméno:

FotoOckumeníace

Zápis v SD
JPoídfiJto;

Po£et listů;

'&lol®:~
RozpoSet

Zápšz KD

Nákres

Geolog

ano 12Přílohy, odkazy

Poe^ listů;

Početliano 2
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo nááedifllci změnu předmětu dfla a terminu dokončertl díla;

[Předmět, popis a odůvodnění změny: Sanace zemní pláné, změna způsobu odvodněni, úprava nivelety vozovky a

[navazující práce

Nálezové situace - sanace zemní pláně, změna způsobu odvodnění, úprava nivelety vozovky a navazující práce
Jedná se o změnu předmětu dRa ve smyslu dle odsL (6), § 222 ZZVZ (nef^edvftfetná změna po zahájení prací), změny

byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocení předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

I Požadavek

původ změny, objednat^e
[ /provozovatele

Chyba výkazu

výměr

Změna

předpisů

Nepředvídatel-

ně okolnosti

Chyba

zhotovitele
Chyba PD Jiné okolnosti

[Důvod změny (Se § 222 ZZVZ
dle odst. (4) |dle odst. (5) dle odst ISj deodsLíT)

Zmánydlla,

materiálu
Dodatečné

stavební práce
Nepfedvida-
telné změny

popis změny Celková

změna ceny

dfla dle

změnového

Záměra poioiek

Cena vlcepraci (+) bez DPH
I 1 170672.08!

listu
Cena mén^ract (-) bez DPH -172 920,00

Změna ceny dfla bez DPH celkem 0,00 0,00 997752,08i 0,00 997 752,08

Změna termínu dokončení dfla; Bez dopadu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejně úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dRo.

Stanovisico technickěho dozoru investora:

Stanovisko projektanta stavby

Zmocněnec zhotovitele:

Zmocněnec objednatele;
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