
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele; 66/2021
číslo smlouvy zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 977/2021

Smluvní strany

město KolínObjednatel
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Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
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IČ 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

DIČ

Telefon
Fax
e-mail
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(dále jen „objednatel")

a

LK PROJEKT s. r. o.
C245956 vedená u Městského soudu v Praze
28. října 933/11,250 88 Čelákovice

Zhotovitel
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(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 02. 2021 smlouvu o dílo č. 66/2021, jejímž předmětem je provedení
díla s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb ul. Sadová, Kolín 5 - zpracování
projektové dokumentace" (dále jen „smlouva o dílo").

2. Z důvodu prodloužení termínu o 30 dnů pro vydání koordinovaného závazného stanoviska
stavebním a vodoprávním úřadem není možné získat stavební a vodoprávní povolení ve stanoveném



termínu. Tuto uvedenou skutečnost nemohl projektant předvídat a není schopen jí ani ovlivnit. Proto je
nutné prodloužit termín dokončení díla podle smlouvy o dílo.

1. Z důvodu uvedeného v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 se tímto smluvní strany dohodly, že mění
smlouvu o dílo a to tak, že čl. VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací
• termín dokončení díla

- bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
-v co nejkratším termínu, nejpozději však do

28.02.2022 (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané
územní rozhodnutí, stavební povolení s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:
a) Profesních výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel

nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede
zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavřeni této smlouvy.

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede
zhotovitel nejpozději do 28.2.2022 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede
zhotovitel nejpozději do 28.2.2022 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá piatnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smiuv, uveřejňování těchto smiuv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smiuv“).
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to
nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento
dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky,
v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení
obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
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