
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 331/2021
č. dodatku objednatele; 951/2021

č. smlouvy zhotovitele:
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ve věcech smluvních ěsta
ve věcech technických
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Česká spořitelna a.s., Kolín
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Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
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Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
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Komerční banka, a.s., pobočka v Praze
19-5443390207/0100

RE, s.r.o.
Městský soud v Praze, spisová značka C 18493

dy, 120 00 Praha 2
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Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
331/2021 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících
prací na akci s názvem „Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně" (dále jen ,,dílo“).

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související
s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto
důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla
oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:



• rozsáhlejší sanaci koruny hradební zdi,
• vyčištění torza bašty od sutě a náletově zeleně a to včetně likvidace,
• hloubkově přespárování poškozených míst hradby,
• doplnění zpevňující konstrukční vrstvy pod drny.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost
navýšit cenu díla o 154.569,61 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek
VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

2.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:1.

1.079.249,61 Kč
226.642,42 Kč

1.305.892,03 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

III.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

1.

Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2.

3.

4.

5.

6.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 01.11.2021 usnesení č. 4478/118/RM/2021

1 1 11. 2021 v Praze dneV Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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Zakázka; Oprava hradební zdi v Kolíně v areálu sv. Bartoloměje

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, Praha 2, 120 00, IČO: 485 914 41Dodavatel:

. !
-■m:.

Por. Typ Kód Alter. kód víceprácePopis rměra bez z Ztratné Výměra Jedn, cenaMJ pův. cena

222 Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou|SP ;312AA11_LR01 195,13 0 195,13 304 59 319,52 Kčm
maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdivá

2
228 SP Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou]B312AA11 LROl 93,63 28 463,52 Kč0 93,63 304m

maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdivá

?
234 SP B312AA11_LR01 Spárování zdi a valů z lomového kamene vápennou] 26,44 0 26,44 304 8 037,76 Kčm

maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdivá

7
243 SP B312AA11 LROl Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou| 116,34 35 367,36 Kč116,34 304m

maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdivá

2254 SP B312AA11 LROl Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou] 3,11 0 948,48 Kč3,11 304m
maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdivá

3
Odstranění návozu zeminy z vrcholu bašty vč.

likvidace odpadu

4,71 0 47704,71m

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH

32 459.62 KčDPH

(vícepráce celkem Kč


