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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 789/2021
dodatek č. 1 objednatele: 1139/2021

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostkaZastoupený
Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440IČO
DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Telefon
Fax
e-mail
ID datově schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002VVT5

a

GRANZ KOLÍN s.r.oZhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

47548550

Městský soud v Praze, oddíl c, vložka 20783

IČ

DIČ

mk5icf
Komerční banka a.s. Kolín
15100151/0100

Telefon
e-mail
ID datově schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále taká společně jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní straný shodné prohlašují, že dne 09.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
789/2021 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících
prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rekonstrukce
vzduchotechniky v MŠ Masarykova" (dále jen ,,dílo“).

1. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla,
které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní
strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti
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předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvé o dílo a projektové dokumentaci. Zména
rozsahu prací spočívá v rozšíření provádéných prací o:

• oplachování a izolování venkovního potrubí vzduchotechniky o 5 m^ více.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit
cenu díla o 7.850,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst.
1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

386.360,00 Kč
81.135,60 Kč

467.495,60 Kč

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.

4.

5.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.11.2021, usnesení č. 4703/122/RM/2021.

Mgr. Iveta MikšíkoVjé
I. místostarostka rríesta

Mgr. Michael Kašpar
starosta města Kolína
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