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(' DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 381/2022

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

iČ 00235440
DIČ
Telefon
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Ceská spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel')

a
MK0LP3BX7

Zhotovitel MAN podlahy s.r.o.
Spisová značka C 29906 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn j
ve věcech smluvních
ve věcech technických
iČ 28826302
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky d2w8ezi
Bankovní spojení Komerční banka Havlíčkův Brod
Císlo účtu 107-1590970297/0100
(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek Č. I ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo,
Č. smlouvy objednatele 381/2022 (dále jen „smlouva" nebo „smlouva o dílo"), jejímž
předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci
s názvem „Kolín, ZS Ovčárecká - výměna podlahy malé tělocvičny" (dále jen
„dílo") a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.



2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních 
prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, 
vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty 
v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací není dotčena kvalita díla ani ostatní 
smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních 
dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava rozsahu 
stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, která je 
přílohou tohoto dodatku: 

Dopinění prací spočívajĺcích v navaření hydroizolace z těžkých asfaltových pásů 
pro ochranu nové podlahy před vlhkostí na stávající podlahu - vícepráce. 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tentododatek, kterým 
se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích. 

II. 

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 
2 smlouvy, Čl. V. odst. I bod druhý a článek Vl. odst. 1 smlouvy následujícím 
způsobem: 

IV. Rozsah provedení díla 

2. Předmětem díla jsou následující stavební a související práce - výměna stávajícího 
sportovního povrchu TA TAM! za novou sportovní podlahu s umělým litým povrchem 
v malé tělocvičně. Dílo obsahuje demontáž stávajícího sportovního povrchu, 
demontáž desek OSB - záklopu včetně podkladního záklopu z prken a trámů, 
odstranění části zásypu u trámů, likvidaci veškerého demontovaného materiálu 
s odvozem na skládku tornu určenou, D+M PE folie, D+M rektifikačních klínů a 
podložek, D+M spodního roštu, D+M překližky, D+M nášlapné vrstvy sportovní 
povrch umělý litý v ti. 8 mm, dle požadavku i případné lajnování hřišt lištování 
obvodu místnosti dřevěnou lištou v barvě podlahy včetně prořezu a montáže, 
demontáž a zpětná montáž křytů topení, dále průběžný a závěrečný úklid po 
provedených pracích. Nad rámec těchto stavebních prací zhotovitel provede 
následující vícepráce: dodávka a montáž nové hydroizolace z těžkých asfaltových 
pásů z důvodu ochrany nové podlahy před spodní vlhkostí. 

Vl. Cena díla 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výší: 

Cena díla bez DPH 301.802,50 Kč 
DPH2I % 63.378,53 Kč 
Cena díla včetně DPH 365.181,03 Kč 

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce 
v celkové výši: 

Vícepráce bez DPH 14.000,00 Kč 

Cena dUa vč. víceprací celkem bez DPH 315.802,50 Kč 
DPH 21 % 66.318,53 Kč 
Cena díla vč. víceprací celkem včetně DPH 382.121,03 Kč 
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Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti
beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) (dále jen „registr smluví'). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v
registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové
schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a
je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této
skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: cenová nabídka - vícepráce

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že byly spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento
dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení
Č. 6158/149/RM/2022.

V Kolíně dne 15.08.2022 V Přibyslavi dne 09.08.2022

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
město Kolín
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MANpodlahy s.r.o.
UBarevny 100
58222 Přibyslav
IC: 28826302
DIČ: Z28826302
mob.: 603 750 039, 603 258 773

ZŠ Ovčárecká
MU Kolín

CENOVÁ NABÍDKA
Méněpráce

D+M PE folie 0,2 75 m2*1,1

cca 82,50 m2 á 18,00 Kč = 1 485,00 Kč

Vícepráce

zhotovenĺ vodorovné izolace z těžkých asfaltových pásů s vytažením na obvodové do výše
budoucĺ sportovní pružné podlahy

cca 90,00 m2 á 180,00 Kč = 16200,00 Kč

součet 14715,00Kč
Sleva - 715,00 Kč

DPH 21% 2940,00 Kč

celkem, včetně DPH 16 940,00 Kč

VPřibyslavi 25.07.2022


