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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00663/2023
č. smlouvy zhotovitele: 23013/2023

č. dodatku č. 2 objednatele: 01572/2023

Objednatel Město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel CE-DA servis s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 277678

Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 06184502
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00663/2023
(dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací
(díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rozšíření pozemní komunikace
v Borkách – II. etapa“ (dále jen „dílo“).
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2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci 
(dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat. 

 
  Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a     
  účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 
  následující změně smlouvy o dílo. 

 
 

II. Rozsah provedení 
 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnovém listu č. 2 
(dále jen ZL 2), který je nedílnou přílohou dodatku č. 2. 

 
 

III. Cena díla 
 

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost snížit cenu díla 
o  293 084,75 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy 
o dílo se mění a nově zní: 

 
 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši: 
 
 

Cena bez DPH      12 016 685,80 Kč  
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %     2 523 504,01 Kč  
cena celkem včetně DPH    14 540 189,81 Kč 
 
Cena dle Dodatku č 1: 
Cena bez DPH     12 888 119,16 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %    2 706 505,02 Kč 
Cena celkem včetně DPH   15 594 624,18 Kč 
 
Cena dle Dodatku č 2: 
Cena bez DPH     12 595 034,41 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %    2 644 957,23 Kč 
Cena celkem včetně DPH   15 239 991,64 Kč 
 

 
 
2. Z celkové ceny připadá na: 

a) Stavební dílo celkem: 
Cena bez DPH      11 965 235,80 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %     2 512 699,51 Kč 
cena celkem včetně DPH    14 477 935,31 Kč 
 
b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem: 
Cena bez DPH             51 450,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %          10 804,50 Kč 
cena celkem včetně DPH           62 254,50 Kč 
 
 

Cena dle Dodatku č. 1: 
a) Stavební dílo celkem: 

Cena bez DPH      12 836 669,16 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %     2 695 700,52 Kč 
cena celkem včetně DPH    15 532 369,68 Kč 

 
b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem: 
Cena bez DPH             51 450,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %          10 804,50 Kč 
cena celkem včetně DPH           62 254,50 Kč 
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Cena dle Dodatku č. 2:
a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH 12 543 584,41 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 2 634 152,73 Kč
cena celkem včetně DPH 15 177 737,14 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:
Cena bez DPH 51 450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10 804,50 Kč
cena celkem včetně DPH 62 254,50 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“).
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to
nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento
dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky,
v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení
obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 18. 12. 2023, usnesení č. 2709/46/RM/2023.

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města
















