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DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 01113/2024
č. dodatku č. 1 objednatele: 01438/2024
č. dodatku č. 2 objednatele: 01557/2024
č. dodatku č. 3 objednatele:00634/2025

Objednatel Město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických Ing. Josef Michalčík, vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Petr Skopal, technik Odboru správy bytových a nebytových prostor
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Sdružení: IBR art s.r.o.+ Manitas group s.r.o.
Vedoucí společník č. 1 IBR art s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

344832
Sídlo Dlouhá 730/35, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Zastoupený Janem Říhou - jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jan Říha, jednatel
ve věcech technických Jan Říha, jednatel
IČO 09927794
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 3ba76uj
Bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu 3293096002/5500

Společník č. 2 Manitas Group s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

309296
Sídlo Vrbčany 8, 280 02, Kolín
Zastoupený Zdeňkem Hintermüllerem - jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Zdeněk Hintermüller, jednatel
ve věcech technických Zdeněk Hintermüller, jednatel
IČO 07888082
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky xyawnpr
Bankovní spojení ČS a.s.
Číslo účtu 5637584309/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)
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(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento 
 

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2024 
(dále jen „dodatek č. 3“) 

 
 

I. Předmět  
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 
01113/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících 
prací na akci s názvem „Rekonstrukce fasády – ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, 
Kolín“ (dále jen „dílo“). Následně dne 8. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy a dne 10. 12. 2024 
uzavřely dodatek č. 2 Smlouvy. 
 

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli 
ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou 
být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné 
pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně 
dodržení záruky za provedení díla.  

 
3. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 

a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly 
na následující změně smlouvy o dílo. 

 
 

II. Rozsah provedení 
 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech 
stavby č. 2 - 5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3. 
 

 
III. Cena díla 

 
V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 3 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla 
o  2 747 186,- Kč bez DPH (vícepráce). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 
1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
 
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
Cena za dílo dle původní smlouvy: 
Cena bez DPH        16 386 275,14 Kč  
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %       3 441 117,78 Kč  
cena celkem včetně DPH      19 827 392,92 Kč 
 
Cena za dílo dle Dodatku č 1: 
Cena bez DPH       16 914 147,14 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %      3 551 970,90 Kč 
Cena celkem včetně DPH     20 466 118,04 Kč 
 
Cena za dílo dle Dodatku č 2: 
Cena bez DPH       17 793 536,14 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %      3 736 642,59 Kč 
Cena celkem včetně DPH     21 530 178,73 Kč 
 
Cena za dílo dle Dodatku č 3: 
Cena bez DPH       20 540 722,14 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %      4 313 551,64 Kč 
Cena celkem včetně DPH     24 854 273,78 Kč 
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IV. Ostatní ujednání 
 
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 smlouvy o dílo tímto dodatkem 

č. 3 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn. 
 

2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 
 
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. 
 

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel 
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:  

- Změnový list stavby č. 2 - 5 
 
 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán 
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 5. 5. 2025, usnesení č. 6115/98/RM/2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Michael Kašpar     Sdružení IBR ART s.r.o. a Manitas Group s.r.o. 
starosta města  Jan Říha – jednatel 

Zdeněk Hintermüller - jednatel 

Jan Říha

Digitálně 
podepsal Jan 
Říha 
Datum: 
2025.05.06 
10:59:17 +02'00'

Zdeněk 
Hintermüll
er

Datum: 
2025.05.06 
12:35:05 
+02'00'

Mgr. 
Michael 
Kašpar

Digitálně podepsal 
Mgr. Michael 
Kašpar 
Datum: 2025.05.07 
14:51:46 +02'00'






























