

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **/2024**

č. smlouvy zhotovitele: **/2024**

(dále jen jako „**smlouva**“)

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru OIÚP
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

<b>Zhotovitel</b>	
Zapsaný	
Sídlo	
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	
DIČ	
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Hlavní projektant projektu	

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

## II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat studii proveditelnosti (dále jen jako „**STP**“) „Východní obchvat Kolína“ včetně stanoviska EIA v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Studie proveditelnosti (dále jen „**STP**“) a stanovisko EIA bude využita při přípravě investičního záměru, bude sloužit jako základní podklad pro zadání projektové přípravy východního obchvatu Kolína, zahrnující zhotovení kompletní projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení záměru – projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a následně dokumentace pro zadání stavby (DZS). Dále pak pro související inženýrskou činnost, zajištění potřebných souhlasů a povolení včetně majetkoprávního vypořádání záměru východního obchvatu Kolína.
3. STP má popsat, variantně řešit, optimalizovat a vyhodnotit investiční projekt/nejhodnější sledovanou variantu se všemi vyplývajícími specifiky. Cílem je otevřít postupný logický proces, jehož výsledkem bude realizace nové potřebné infrastruktury, která přispěje k odvedení tranzitní dopravy z města, snížení emisí a imisí, zvýšení bezpečnosti, plynulosti silničního provozu, a tím ke zlepšení kvality života ve městě Kolín s výhledem na jeho budoucí rozvoj v horizontu minimálně dalších 30 let.
4. Nedílnou součástí STP bude projednání záměru východního obchvatu Kolína se všemi dotčenými subjekty a orgány veřejné správy, které budou záměrem dotčeny a získání jejich písemných vyjádření a stanovisek (případně rozhodnutí).

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto rozsahu:

#### 1.1 1. FÁZE STP

##### 1.1.1 Analýza a obstarání vstupních podkladů

1. Úvod
2. Cíl STP
3. Vymezení zájmového území
4. Vazba na územně plánovací dokumentaci – územní plány dotčených obcí, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a Politiku územního rozvoje
5. Analýza problematiky
6. Návrh členění dokumentace
7. Mapové podklady
8. Fotodokumentace
9. Závěry a doporučení

##### 1.1.2 Průzkumné práce 1. část

10. Geodetická dokumentace – výškopis a polohopis
11. Předběžné dopravně inženýrské posouzení na základě poskytnutých dopravně inženýrských dat
12. Inženýrsko-geologická rešerše
13. Předběžný hydrogeologický posudek (prověření reálnosti zasakování dešťových vod, vliv zářezů na vodní zdroje)
14. Vodní toky a povrchové vody, záplavové území – odtoková studie
15. Průzkum stávajících inženýrských sítí – průběh a zákres
16. Kolizní místa s územními systémy ekologické stability (ÚSES)
17. Prověření trasování v rámci významného krajinného prvku (VKP) Hánín, a to mimo přírodní památku (PP) Kolínské tůně
18. Prověření území dle historického, kulturního nebo archeologického významu
19. Vazby na stávající komunikační a železniční síť
20. Urbanistické vazby v území

##### 1.1.3 Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty

21. Rozdělení trasy na ucelené úseky, alternativní návrhy pro výběr sledované varianty
22. Varianty křížení stávající komunikační a železniční sítě
23. Varianty uspořádání
24. Varianty výškového uspořádání trasy (valy, přemostění částí území apod.)
25. Ověření a vyhodnocení alternativních řešení z pohledu urbanistických vazeb v území
26. Výběr nejvhodnější/sledované varianty
27. Posouzení účelnosti sledované varianty dopravním modelem
- 1.1.4 Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě**
  28. Konstrukční uspořádání (možnosti, principy, typ, tvar)
  29. Vazba na požadavky správců sítí a správce železniční dopravní cesty, Labské vodní cesty
  30. Cyklisté, pěší, technická infrastruktura
- 1.1.5 Zjišťovací řízení EIA**
  31. Zpracování oznámení o záměru, předložení Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK)
  32. Součinnost v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. EIA)
- 1.1.6 Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí**
  33. Návrh územního opatření o stavební uzávěře,
    - vymezení území s uvedením katastrálního území, parcelních čísel pozemků včetně staveb na nich umístěných, podle údajů zapsaných v katastru nemovitostí, pro které bude navržena stavební uzávěra,
    - rozsah a obsah navrhovaného omezení nebo zákazu stavební činnosti,
    - podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,
    - stanovení doby trvání stavební uzávěry (do vydání nového územního plánu nebo jeho změny).
  34. Součinnost při vydávání opatření obecné povahy o stavební uzávěře
- 1.1.7 Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů**
  35. Odhad nákladů stavby
  36. Rozdělení trasy/stavby na části dle investorů v kontextu možné etapizace výstavby, odhad nákladů po částech, návrh kategorizace PK pro realizaci stavby
  37. Zákres záměru do katastrální mapy
  38. Záborový elaborát se specifikací dotčených pozemků s uvedením alespoň parc. č. a k.ú. a vlastníků dle údajů v katastru nemovitostí
  39. Návrh harmonogramu projektu (proces EIA, proces změny ÚP dotčených obcí, projektová příprava, realizace po etapách), popis jednotlivých činností (kde jednotlivé činnosti začínají, kdy končí, které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají).
  40. Předběžný odhad nákladů stavby, včetně nákladů na předpokládané odkupy dotčených pozemků, na projektovou přípravu a na výkon stavebního dozoru
- 1.1.8 STP – koncept**
  41. Dokončení čístopisu konceptu v předepsaném počtu výtisků
- 1.2. 2. FÁZE STP**
  - 1.2.1 Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty**
    1. Dopracování celého řešení vyhledávací části
    2. Napojení související dopravní infrastruktury
    3. Dořešení vlivu záměru na urbanistické vztahy v území, městskou strukturu a horizonty/panorama města
    4. Zpřesnění podkladů pro mostní objekty na sledované variantě
    5. Dopravní posouzení dopracovaného řešení sledované varianty a bezpečnostní audit vypracovaný třetí autorizovanou osobou
    6. Zpřesnění odhadu nákladů pro sledovanou variantu
    7. Analýza nákladů a přínosů sledované varianty
  - 1.2.2 Průzkumné práce 2. část**
    8. Aspekty zemědělského půdního fondu (ZPF) – prokázání veřejného zájmu u kvalitních bonit, aspekty pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)
    9. Prověření realizace technické infrastruktury
    10. Projekt předběžného geotechnického průzkumu (GTP) dle TP 76

11. Průzkumy pro zpracování dokumentace EIA:
  - biologický průzkum – celoroční aspekt
  - migrační studie
  - posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
  - emisní studie
  - hluková studie na základě dopravního modelu
  - dendrologický průzkum vč. posouzení rozsahu kácení v měřítku porostových skupin
  - posouzení vlivu na veřejné zdraví
12. Vizualizace
- 1.2.3 Proces EIA**
  13. Zpracování dokumentace dle zákon č. 100/2001 Sb. (EIA) autorizovanou osobou a zajištění jejího zveřejnění v souladu s tímto zákonem
  14. Součinnost při posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., výslovně včetně účasti na veřejných projednáních záměru a technické pomoci při projednávání
- 1.2.4 Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě**
  15. Analýza bude zpracována podle Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod (CDV 2001). Budou vyhodnoceny minimálně čtyři základní ukazatele dopravní nehodovosti. Přednostně budou sledovány a analyzovány dopravní nehody s následky na zdraví a životech uživatelů a také relativní ukazatelé. Dopravní nehodovost bude analyzována za maximální možné časové období. Nejlépe od roku 2007. Graficky budou doloženy také trendy vývoje dopravní nehodovosti v čase. A to pro různé ukazatele. Pokud bude na řešeném úseku nižší počet dopravních nehod, je doporučeno pracovat s klouzavým průměrem dopravních nehod za víceleté období. Tabele a graficky budou vyčísleny celospolečenské ztráty z následků dopravní nehodovosti.  
 Pro vybraný soubor míst častých dopravních nehod budou vypracovány kolizní diagramy a podle případné typové skupiny převládajících dopravních nehod budou vypracovány návrhy řešení úprav řešených míst, nebo úseků. Návrh bezpečnostních opatření může být nízkonákladový nebo v odůvodněných případech mohou být navrženy stavební úpravy pozemních komunikací.  
 Výstupem této části bude riziková mapa – přehled míst a úseků s identifikovaným zvýšeným dopravně bezpečnostním rizikem. Je možné zpracovat víc variant rizikové mapy podle různých parametrů nebo ukazatelů. Nejvhodnější jsou relativní a integrální ukazatelé. Graficky bude doloženo porovnání řešených úseků s relativním ukazatelem celostátního průměru pro srovnatelné silnice.  
 Ke zpracování analýzy dopravní nehodovosti i k procesu vypracování návrhu opatření bude přizván místně příslušný dopravní inženýr Policie ČR a zástupce silničního správního úřadu.
- 1.2.5 Projednání**
  16. Projednání návrhu STP sledované varianty v projektovém týmu
  17. Projednání konceptu dokumentace se zástupci místních samospráv:
    - město Kolín
    - obec Tři Dvory
    - obec Ovčáry u Kolína
    - případně další dotčené obce
  18. Projednání návrhu STP s vybranými DOVS včetně zajištění jejich souhlasných závazných stanovisek, souhlasů, případně rozhodnutí
  19. Projednání návrhu STP s vybranými subjekty (s investorem Akce – KSÚS ad.)
  20. Návrh zajištění výkupů pozemků a podkladů pro schválení
- 1.2.6 Čistopis**
  21. Zpracování výstupů z projednání
  22. Hodnocení efektivity a udržitelnosti
  23. Analýza a řízení rizik
  24. Dokončení čistopisu dle výsledků jednání v předepsaném počtu výtisků
- 1.2.7 Prezentace projektu**
  25. Zpracování prezentace v elektronické podobě pro účely veřejné prezentace záměru
  26. Účast a součinnost na prezentacích záměru veřejnosti v dotčených obcích
- 1.2.8 Zajištění činnosti projektového týmu**

27. Zajištění činnosti projektového týmu a jednání výrobních výborů po dobu zpracování STP, svolávání výrobních výborů minimálně 1 měsíčně, pořizování písemných záznamů a vyhodnocení připomínek účastníků

#### 1.2.9 Závěrečná zpráva

28. Zpracování a schválení závěrečné zprávy

### V. Obsah STP

#### A Průvodní zpráva

#### B Výkresová dokumentace

Přehledná situace

Situace alternativních návrhů pro výběr sledované varianty

Situace sledované varianty

Zákres do katastrální mapy

Zákres trasy sledované varianty do ÚP podkladů

Výkres navrhované kategorizace pozemních komunikací

Rozdělení trasy/stavby na části dle možné etapizace výstavby

Podélný profil sledované varianty

Vzorové řezy

Vizualizace

#### C Podklady a průzkumy

Doprava, mapové podklady

Životní prostředí

Dopravní posouzení a bezpečnostní audit

Odhad nákladů stavby

Záborový elaborát

Návrh územního opatření o stavební uzávěře

Vliv stavby na ZPF

Vliv stavby na PUPFL

Prověření realizace technické infrastruktury

Inženýrsko-geologická rešerše

Průzkumy pro zpracování dokumentace EIA

Předběžný harmonogram průběhu projektových prací

Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby

#### D Proces EIA

#### E Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítí

#### F Doklady

Vyjádření vlastníků a správců sítí, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a vyjádření dotčených orgánů státní správy, výsledky projednání STP se zástupci místních samospráv, návrh zajištění výkupů pozemků, ostatní doklady a podklady pořizované v průběhu projektových prací.

#### G Prezentace v elektronické podobě

### VI. Forma a počet vyhotovení STP

- Obsahově bude STP vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a dalšími obdobnými standardy, a to zejména s následujícími:
  - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12.07.2022 s účinností od 1. 8. 2022, přičemž pro STP bude přiměřeně uplatněna část 3.3,
  - příslušných ČSN, TP a TKP-D,
  - specifikací a podmínek uvedených ve výzvě, jejíž obsah bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném a účinném znění a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.

3. Studie bude předložena v počtu 6 kompletních paré a v digitální podobě, kompletní výkresová dokumentace bude objednateli poskytnuta v otevřeném nepoškozeném a neupravovaném formátu.
4. Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních řízeních, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění příslušných vyjádření, stanovisek a souhlasů (případně rozhodnutí) dotčených subjektů a orgánů veřejné správy (DOVS).

## VII. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
  - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 80 týdnů ode dne uzavření této smlouvy**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání čistopisu a závěrečné zprávy 2. fáze STP).
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:
  - 2.1 **Biologický průzkum**  
do 52 týdnů od podpisu smlouvy
  - 2.2 **1. FÁZE STP**  
nejpozději do **40 týdnů** od podpisu smlouvy, přičemž:
    - 2.2.1 **Analýza a obstarání vstupních podkladů**  
**Průzkumné práce 1. část**  
do 16 týdnů od podpisu smlouvy
    - 2.2.2 **Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty**  
**Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě**  
Do 12 týdnů od dokončení 2.2.1
    - 2.2.3 **Zjišťovací řízení EIA**  
do 12 týdnů od dokončení 2.2.2
    - 2.2.4 **Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí**  
do 4 týdnů od dokončení 2.2.2
    - 2.2.5 **Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů**  
do 8 týdnů od dokončení 2.2.2
    - 2.2.6 **STP – koncept**  
do 4 týdnů od dokončení 2.2.5
  - 2.3 **2. FÁZE STP**  
nejpozději do 40 týdnů od dokončení 1. fáze STP 2.2, přičemž:
    - 2.3.1 **Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty**  
do 8 týdnů od dokončení 1. fáze STP 2.2
    - 2.3.2 **Průzkumné práce 2. část**  
do 16 týdnů od dokončení 2.3.1
    - 2.3.3 **Proces EIA – Zpracování dokumentace EIA autorizovanou osobou, zveřejnění**  
do 16 týdnů od dokončení 2.3.2

A zároveň:

  - 2.3.4 **Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě**  
do 12 týdnů od dokončení 2.3.2
  - 2.3.5 **Projednání**  
průběžně, bez zbytečného prodlení, nejpozději do 12 týdnů od dokončení 2.3.2

- 2.3.6 **Čistopis a závěrečná zpráva**  
do 4 měsíců od obdržení písemných připomínek při projednávání 2.3.5
- 2.3.7 **Prezentace projektu**  
Průběžně
- 2.3.8 **Zajištění činnosti projektového týmu**  
Průběžně

### VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
 

<b>Cena bez DPH</b>	..... Kč
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	..... Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	..... Kč
  
2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
  - 2.1 Biologický průzkum
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.2 Analýza a obstarání vstupních podkladů; průzkumné práce 1. část
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.3 Návrhy alternativních řešení, výběr nejvhodnější/sledované varianty; Prověření trasy a mostních objektů na sledované variantě
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.4 Zjišťovací řízení EIA
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.5 Dopad do územně plánovací dokumentace dotčených obcí
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.6 Majetkoprávní vztahy, harmonogram, odhad nákladů
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.7 1. fáze STP – koncept
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
  
  - 2.8 Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace sledované varianty
 

Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč

2.9 Průzkumné práce 2. část	
Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
2.10 Proces EIA	
Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
2.11 Analýza dopravní nehodovosti a jejích příčin v území ovlivněné dopravní sítě	
Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
2.12 Projednání	
Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč
2.13 2. Fáze STP – Čistopis a závěrečná zpráva	
Cena bez DPH	..... Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	..... Kč
Cena celkem včetně DPH	..... Kč

- DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla.
- Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

### IX. Platební podmínky a fakturace

- Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:
  - 1. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.1 této smlouvy,
  - 2. faktura - po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.2 této smlouvy,
  - 3. faktura - po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.3 této smlouvy,
  - 4. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.4 této smlouvy,
  - 5. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.5 této smlouvy,
  - 6. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.6 této smlouvy,
  - 7. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.7 této smlouvy,
  - 8. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.8 této smlouvy,
  - 9. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.9 této smlouvy,
  - 10. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.10 této smlouvy,
  - 11. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.11 této smlouvy,
  - 12. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.12 této smlouvy,
  - 13. faktura – po řádném dokončení prací vztahujících se k čl. VIII, bodu 2.13 této smlouvy.
- Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:



- a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
  - b) číslo smlouvy,
  - c) název etapy,
  - d) předmět díla,
  - e) číslo faktury,
  - f) fakturovanou částku,
  - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30** dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
  5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh.
  6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
  7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
  8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
  9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## **X. Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn dokončením všech činností dle čl. IV této smlouvy a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle čl. IV této smlouvy (dále také jako „**výstupy**“) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy v grafickém provedení) k vyjádření.
3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení příslušné části díla dle čl. VII. této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému výstupu tak, aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle čl. VII. této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto smlouvou.
5. O převzetí každého z výstupů sepíše smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu).
6. V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou náhradní termín předání takového výstupu.
7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

## **XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady**

1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný stavební záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat pouze s provedením dodatečných změn.
2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení.
3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli. Tímto není dotčen případný nárok na úhradu smluvní pokuty dle článku XII. Smlouvy.

## **XII. Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením díla rozumí předání všech výstupů (tj. dle čl. IV. odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy) objednateli.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z celkové ceny každé dílčí části díla bez DPH dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části dle čl. XI, odst. 2, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků, a to až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části.
4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci následného stavebního záměru objednatele podle čl. XI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,2 % z celkové částky dodatečných nákladů za každý započatý den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. XIX. odst. 13 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
8. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
9. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

### **XIII. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý.
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úplnost díla a všech jeho částí (zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá výslovně zejména za:
  - a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li tento sjednán, pak k účelu obvyklému);
  - b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad s obecně závaznými předpisy a technickými normami;
  - c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu.
3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli.

### **XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky**

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoli sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou termínů dle předchozí věty.

### **XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
  - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
  - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
  4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
  5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného provedení.
  6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
  7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
    - a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla; a
    - b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

#### **XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými orgány státní správy a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí.
2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro plnění podle této smlouvy.
4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
  - ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský  
e-mail: [miroslav.kaninsky@mukolin.cz](mailto:miroslav.kaninsky@mukolin.cz)  
tel: 728 657 769
7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
  - ve věcech smluvních .....  
e-mail: .....  
tel: .....
  - ve věcech technických .....  
e-mail: .....  
tel: .....
8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií ČR – Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.
9. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování STP a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad, ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel

je též povinen se účastnit jednání svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 dnů předem. V případě potřeby pro zdárný průběh předmětu plnění mohou být jednání svolána častěji.

### **XVII. Licenční ujednání**

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část.
4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě.
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatel, pro který byly připraveny, proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla.
6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícím ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace následného stavebního záměru objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného následného stavebního záměru objednatel pro potřeby své prezentace.
8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatel je zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

### **XVIII. Zvláštní ujednání**

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou.
2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

### **XIX. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatel a pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednatel, stejně jako by je provedl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního záměru objednatel a se všemi podklady, které mu byly objednatel poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.
3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatel a jeho pokyny.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby (následného stavebního záměru objednatel) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatel po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního tajemství objednatel a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „**informace**“) a zavazuje se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením.

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části.
9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména k výstupům) nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního projektanta projektu osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě tohoto člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nastala tato změna, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

## XX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne .....2024, usnesení č. ..../...../RM/2024.

V Kolíně dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města Kolín

.....  
za zhotovitele  
.....  
.....