ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci
1	**SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje**	130 týdny	2.10. 17	27.3. 20	
2	STAVBA:				
3					
4	Stavebně-historický průzkum	8 týdny	2.10. 17	24.11. 17	
5					
6	**2_SO-02: Stará škola**				
7	Zemní práce	1 týden	3.10. 17	9.10. 17	
8	Bourané konstrukce	2 týdny	10.10. 17	23.10. 17	7
9	Nové konstrukce	4 týdny	31.7. 18	27.8. 18	10
10	Sanace	40 týdny	24.10. 17	30.7. 18	8
11	Kamenické prvky	2 týdny	25.9. 18	8.10. 18	12
12	Truhlářské prvky	4 týdny	28.8. 18	24.9. 18	9
13	Klempířské prvky	1 týden	18.12. 17	22.12. 17	
14	Odstraňování prvků	1 týden	10.10. 17	16.10. 17	7
15	Restaurování a repase výplní otvorů	10 týdny	24.10. 17	1.1. 18	8
16	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 týden	28.6. 18	4.7. 18	
17	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 týden	28.6. 18	4.7. 18	



Projekt: Projekt3
Datum: 14.9. 17

Úkol	Vnější milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Ruční souhrn
Milník	Neaktivní milník	Pouze zahájení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu	Ruční úkol	Konečný termín
Vnější úkoly	Pouze s dobou trvání	Průběh

Projekt: Projekt3
Datum: 14.9. 17

Úkol	Vnější milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Ruční souhrn
Milník	Neaktivní milník	Pouze zahájení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu	Ruční úkol	Konečný termín
Vnější úkoly	Pouze s dobou trvání	Průběh



Projekt: Projekt3
Datum: 14.9. 17

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	