Kanalizace Kolín - Zibohlavy

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech

Maximální doba stavby je 40 týdnů, zimní období k tomu je 25 týdnů, celkem doba stavby

Termíny plnění v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Převzetí staveniště																																												
ETAPA 1																																												
Stoka A bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka B bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka C bez konečných oprav povrchů																																												
Výtlak V1 bez konečných oprav povrchů																																												
Výtlak V2 bez konečných oprav povrchů																																												
Kanalizační výtlak přivaděče bez konečných oprav povrchů																																												
ČS stavební část, technologická a elektro část																																												
ČS1 stavební část, technologická a elektro část																																												
ČS2 stavební část, technologická a elektro část																																												
Přípojky etapy I																																												
Oprava komunikací, terénní úpravy																																												
ETAPA 2																																												
Stoka A1 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2-1 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2-1-1 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2-2 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2-2-1 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A2-2-2 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A3 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka A4 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka C1 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka C2 bez konečných oprav povrchů																																												
Stoka C3 bez konečných oprav povrchů																																												
Přípojky etapy II																																												
Oprava komunikací, terénní úpravy																																												
VON																																												
Předaní stavby																																												
	1 000 000,00 Kč				**2 000 000,00 Kč**				**2 800 000,00 Kč**				**3 500 000,00 Kč**				**3 800 000,00 Kč**				**3 300 000,00 Kč**				**2 700 000,00 Kč**				**2 000 000,00 Kč**				**2 000 000,00 Kč**				**1 500 000,00 Kč**				**1 120 000,00 Kč**			

Celkem bez DPH **26 458 840,65 Kč**

V období 40 týdne je počitano z prerušením práci pro zimní období na 25 týdnů, celkov

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan
30.3.2020

Ing. Borys Moldovan

Digitálně podepsal Ing. Borys Moldovan
Datum: 2020.03.30 04:32:08 +02'00'

Mgr. Michael Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235440, o=Město Kolín, ou=452119, cn=Mgr. Michael Kašpar, sn=Kašpar, givenName=Michael, serialNumber=P478335
Datum: 2020.09.23 14:37:05 +02'00'

je 65 týdnů

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

300 000,00	200 000,00	100 000,00	90 000,00	48 840,65

á doba stavebních práci je max. 40 týdnů