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D. Za sady organizace vy stavby 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavebník (objednatel):  Město Kolín 

 Karlovo nám. 78 

 280 12 Kolín 1 

 Tel: +420 321 748 353 

 e-mail: vaclav.horak@mukolin.cz 

Vypracoval:  Ing. Ondřej Pavelka 

 Oškobrh 7 

 289 06 Opolany 

 tel.: +420 777 299 865  

 e-mail: o.pavelka@atlas.cz 

Odpovědný projektant:  Ing. Ondřej Pavelka 

 Oškobrh 7 

 289 06 Opolany 

 v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013394 

Katastrální území: Kolín [668150]  

Kraj:  středočeský 

Místo stavby: katastrální území Kolín 

 na pozemcích parc. č. 2515/8, 2515/9, 2515/10, 2515/11, 2515/13, 

2515/14, 2515/18, 2515/33, 2515/34, 2515/115, 2515/122, 2515/125, 

2515/126, 2515/146, 2515/147, 2521, 2522, 2566/4, 2566/6, 2566/7, 

2978/2, 2978/3, 2978/4, 3385, 3414/1, 3414/2, 3415, 3416, 3417, 

3418, 3421/2  

Stupeň PD:  dokumentace k stavebnímu povolení (DSP) 

Způsob provádění stavby: Dodavatelsky – bude vypsáno výběrové řízení 

Datum a místo vypracování: prosinec 2017, Oškobrh 7, 289 06 Opolany 
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A) CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO 

ODVODNĚNÍ 

V okolí stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno využít pro potřeby 

zařízení staveniště stavby. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví města 

Kolín v těsné blízkosti probíhající výstavby na stávající zatravněné ploše. Případné oplocení 

staveniště si zajistí vybraný zhotovitel. 

 

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude zajištěn stávajícím odvodněním. Před vjezdem 

na přilehlé komunikace budou vozidla stavby řádně očištěna. 

B)   STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE 

O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE 

STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 

Prostor staveniště (jeho rozsah) bude stanoven investorem stavby před zahájením stavebních prací. 

Staveniště se nachází ve městě Kolín, v k.ú. Kolín [668150] na pozemcích parc. č. 2515/8, 2515/9, 

2515/10, 2515/11, 2515/13, 2515/14, 2515/18, 2515/33, 2515/34, 2515/115, 2515/122, 2515/125, 

2515/126, 2515/146, 2515/147, 2521, 2522, 2566/4, 2566/6, 2566/7, 2978/2, 2978/3, 2978/4, 3385, 

3414/1, 3414/2, 3415, 3416, 3417, 3418, 3421/2 k.ú. Kolín. 

 

C) ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na ploše určené pro zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel mobilní buňku pro vedení stavby, 

buňku se sociálním zařízením, chemickou toaletu a případně sklad pro drobné stroje a nářadí. 

 

Dále si vybraný zhotovitel po dohodě s investorem zřídí dočasnou mezideponii stavebních 

materiálů. Případné znečistění komunikací v okolí stavby způsobená vlivem stavební dopravy 

je nutno ihned průběžně odstraňovat. 

D) NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY 

Před započetím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení 

veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů. 

Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí, 

rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich 

správci s velkou opatrností nejlépe ručně. 

Při realizaci budou dodrženy požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí od realizované 

stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.  

Zhutnění pláně vozovky, zpevněných a ostatních ploch je nutné provádět za optimálních 

klimatických podmínek. Při zhutnění pláně je nutné dodržet minimální hodnoty modulu 

přetvárnosti Edef,2. Modul přetvárnosti je nutné ověřit statickou zatěžovací zkouškou 

dle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech, 

musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, který vyhovuje 

požadavkům rovnosti. 
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V místech nově budovaných rýh pro inženýrské sítě, vybouraných nebo zrušených uličních 

vpustech, šachet, hrnků a dalších je třeba věnovat maximální pozornost zásypu výše uvedených 

položek, aby bylo provedeno zhutnění na požadované hodnoty. 

Navržené konstrukční souvrství bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN, TP a jinými 

závaznými předpisy. 

E) OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ 

UŽÍVÁNÍ) 

Žádné nejsou známy. 

F) MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, EL. EN., PLYN, TELEKOMUNIKACE) 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro napojení na energie. Zásobování elektřinou bude 

provedeno elektrocentrálou, napojení na zdroje pitné vody zajistí stavebník, případně je možné 

požádat jednotlivé správce sítí o napojení na jednotlivé zdroje. 

G) MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY (JESTLIŽE NENÍ 

SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY) 

Se stavebními odpady, které při realizaci vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novel zejména zákona č. 188/2004 Sb. a dále s jeho 

prováděcími předpisy č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a dalšími. 

 

Během realizace je vybraný zhotovitel stavby povinen dodržovat předpisy pro hospodaření 

s odpadem – zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění a příslušné vyhlášky. 

H) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY) 

Příjezd na staveniště bude umožněn po silnici III. třídy 12540 a místních komunikacích. Využití 

přístupu po komunikacích bude, dle momentálně prováděných úseků stavby. Při provádění 

stavebních prací musí být brán zřetel na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich přístup 

k nemovitostem. Přístupové komunikace budou během provádění stavebních prací udržovány 

v čistotě. K nemovitostem v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup 

záchranných složek. 

I) POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 

Výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami dle platných právních předpisů.   

J) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení 

životního prostředí. Stavba nevyvolá negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. V zájmovém 

území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména z hlediska 

hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. kropením 

a dodržováním pracovní doby.    
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K) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ 

TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, 

VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO 

SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A 

PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

 

Celková uzavírka místní komunikace v ul. Masarykova není 

nutná, stavba bude prováděna za omezení rychlosti 

na komunikaci na dobu výstavby a umístění výstražných 

dopravních značek a světelných signalizačních zařízení.  

V průběhu výstavby se předpokládá s použitím následujících 

dopravních značek: 

❖ A15 – práce na silnici + výstražné světlo 

❖ B21a – zákaz předjíždění 

❖ B21b – konec zákazu předjíždění 

❖ C4a – přikázaný směr objíždění vpravo 

❖ Z2 – Zábrana pro označení uzavírky + výstražné světlo 

❖ Z4 – směrovací deska + výstražné světlo 

 

 

 

 

L) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., 

O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů 

v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). Všichni pracovníci musí být 

seznámeni s bezpečnostními předpisy 

 

 

Výkresy organizace výstavby nejsou pro jednoduchost stavby zpracovány. 


