
KOLÍN - CYKLOSTEZKA TŘÍDVORSKÁ
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1.    ÚDAJE O STAVBĚ  

1.1. Charakteristika staveniště
• budou rekonstruovány plochy v ulici Třídvorská
• bude vyměněn povrch chodníků 
• návrhem se nemění zásadně způsob využití stávajících ploch

1.2. Obvod staveniště
• obvod staveniště je navržen v zelených pásech 1m za nově budované plochy  
• dále je obvod staveniště navržen s hranou úprav
• katastrální území : Kolín

1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště
• tak jako u všech liniových dopravních staveb se předpokládá umístění ZS v trase úprav 

případně v jejím nejbližším okolí
• Stanoviště je vymezeno rozsahem záborů pozemků potřebných pro stavbu (trvalý a 

dočasný zábor)
• krátkodobý zábor je navržen pro realizaci inženýrských sítí v případě, že její trasa 

vybočuje z obvodu staveniště rekonstrukce
• prostory potřebné pro realizaci objektů stavby budou zabezpečeni následujícím 

způsobem
• trvalý zábor - zastavěná plocha nové komunikace
• dočasný zábor - doba záboru po dobu stavby
• krátkodobý zábor - doba záboru nutná pro realizaci daného objektu - není nutná
• případné jiné plochy budou zabezpečeny zhotovitelem stavby v prostoru mimo staveniště
• dovážené materiály do konstrukčních vrstev vozovky se budou ukládat přímo bez nároků 

na mezideponie

1.4. Návrh postupu a provádění stavby
Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

1.etapa - bourací a přípravné práce a  IS - cca 1 měsíc
• bourací práce stávajících konstrukcí
• příprava území

2.etapa -   výstavba zpevněných ploch - cca 2 měsíce
• realizace dopravních ploch

3.etapa - dokončovací práce - cca 2 týdny
• realizace dopravního značení
• terénní a sadové úpravy
zrušení zařízení staveniště
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1.5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu
• nejsou

1.6. Napojení na zdroje
• stavba nevyžaduje připojení na energii, kanalizaci, plynovody, vodovody
• při výstavbě nebude potřeba dalších zdrojů

1.7. Nakládání s odpady
• vybraný dodavatel stavby je povinen  postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejících vyhlášek

• předpokládané přesuny hmot, které nelze využít do nových konstrukcí vozovek a násypů 
nebo je nebude možné nabídnout k dalšímu využití(pouze oprávněné osobě) budou 
odvedeny na řízenou skládku

• materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet,...) budou odvezeny na 
skládku nebezpečných odpadů

• zhotovitel stavby doloží při kolaudaci způsob uložení všech odpadů, které vznikly při 
provádění stavby

1.8. Přístupy na staveniště
• dopravní trasy do prostoru stavby jsou po komunikaci vedené ul Třídvorská
• trasy pro dopravu ostatních materiálů a hmot lze navrhnout a projednat až po výběru 

zhotovitele prací

1.9. Požadavky na zabezpečení
• v zásadě jde o dodržování předepsaných technologií, respektování všeobecných a 

zvláštních dodacích podmínek staveb pozemních komunikací a respektování technických 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

• dále jde o proškolení pracovníků o zásadách bezpečnosti práce, dodržování pravidel o 
práci se stroji a používání příslušných ochranných pomůcek

• musí být zabráněno vstupu na stavbu neoprávněným osobám
• stavba musí být řádně označena a osvětlena
• zvláštní pozornost musí být věnována vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a 

následné práci v jejich blízkosti
• označení pracovních míst na PK bude označeno dle TP 66 Zásady pro přechodné 

dopravní značení na PK

1.10. Zvláštní podmínky na provádění stavby
• nejsou

1.11. Návrh řešení dopravy
Podrobný plán stavby a řešení dopravy zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky 
stavby.

• vzhledem k způsobu rekonstrukce bude celé staveniště po částech dočasně uzavřeno

1.12. Stanovení podmínek pro provádění stavby
• před zahájením stavby budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě
• vzrostlá zeleň při zařízení staveniště nebo hranicích stavby bude ochráněna
• stavební činnost na komunikacích bude prováděna tak, aby byl zajištěn nouzový příjezd 

zásahových vozidel havarijní služby, požární ochrany, záchranné služby a policie 
v případě havárie, požáru, úrazu a ohrožení zdraví

• staveniště musí být v případě nutnosti ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami
• v noci je nutno zajistit varovné osvětlení
• výkopy a zábrany při vjezdech do uzavřených úseků budou řádně označeny a 

zabezpečeny
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• skladování materiálu bude prováděno na povolené ploše staveniště
• hlavní stavební materiál bude navážen na trasu bez meziskládek
• rovněž v případě manipulace se zeminou a materiálem z výkopů bude minimalizován 

počet meziskládek.
• přilehlé komunikace, které nejsou součástí stavby, musí zůstat průjezdné
• bude zabráněno znečišťování těchto komunikací (zřízení oklepových ploch)
• před dokončením stavby provede dodavatel terénní a sadové úpravy všech 

nezpevněných ploch zasažených stavební činností včetně zatravnění
• po dobu realizace stavby je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1.13. Plán kontrolních prohlídek
• při realizaci stavby budou dodrženy požadavky správců sítí, investor nebo dodavatel 

zajistí před zahájením zemních prací vytyčení a ověření všech stávajících inženýrských 
sítí jejich správci

• práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení
• zvýšené opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu i 

při jejich křížení
• v ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky, odkrytá vedení 

IS budou zabezpečena proti poškození
• před zahrnutím výkopů pro kabely bude provedena vizuelní kontrola neporušenosti 

stávajících i nově položených kabelů
• kontrolní prohlídky probíhat v rámci kontrolních dní při:

1. vytyčení hlavních vytyčovacích prvků stavby
2. vybourání stávajících konstrukcí
3. přípravě zemní pláně
4. provedení obrub
5. provedení ochranných konstrukčních vrstev vozovek a chodníků
6. provedení krytu vozovek a chodníků
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