
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dne 24.9. 2018 mezí:

Město Kolín

se sídlem Karlovo nám.
IČ 002 35 440, DIČ CZ00235440

zast. ve věcech smluvn
ve věcech technických
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín, číslo účtu: 3661832/0800

(dále také „Objednater)

- na straně jedné -

a

Výstavba sítí Kolín a.s.
IČ 26115 972, DIČ CZ26115972

se sídlem Polepy 235, PSČ 28002

zast.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou B ve vložce 6146
bankovní spojení Komerční banka, a. s., číslo účtu: 197143151/0100

(dále také „Zhotovitel")

- na straně druhé -

MKOLP002AZ8V

Uzavírají na základě dohody tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z 24. 9.2018 na veřejnou

zakázku Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín.

I.
Úvodní ustanovení

Dodatečné stavební práce, které upravuje tento dodatek, nebyly obsaženy ve smlouvě o

dílo a rozpočtu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a

tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od

původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu objednateli, popř. je-

li toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela

nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Veškeré dodatečné práce

jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2.

II.
Změna ceny díla

Původní cena ze smlouvy o dílo bez DPH: 5.678.825,00 Kč

Přípočty celkem bez DPH: 2.800.365,75 Kč

Nová cena díla bez DPH: 8.479.190,75 Kč
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III.
Závěrečná ustanovení

a) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva

obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

b) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu

nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní

straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále
výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna

jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně

všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních

předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Změnový list č. i

2. Změnový list č. 2

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20. 5. 2019, usnesení
č. 897/23/RM/2019.

V Kolíně dne ^ //c]

Mgr., Bc. Vít Rakušan

starosta
za objednatele
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Y^:stavtía sit/Ko//n a.s.

Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, KolínNázev stavby:

Smlouva číslo ze dne: 1063/2018 ze dne 24. 9. 2018 (č. zhotovitele: 43-2018/5537)

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440Objednatel:

Výstavba sítí Kolín a. s.. Polepy 235, PSČ 280 02; IČ: 26115972Zhotovitel:

Dohodnuté změny:

Popis změny a návrh řešení:

Na základě požadavku investora zhotovitel zajistí na místě stavby geologický průzkum. Průzkum skladby 

konstrukce vozovky předá zhotovitel bezprostředně po jeho vyhotovení. Cena bude zhotoviteli 

proplacena po předložení faktury.

1.

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s čerpáním splašek ze stávajících přípojkových kanalizačních 

šachet. Zhotovitel zajistí čerpání splašek a dále kompletní bourání přípojkových šachet.
2.

Z důvodu střetu s vodovodním potrubím u ŠT6 je nutné zajistit přeložku vodovodu. Zemní práce připraví 

zhotovitel, montážní práce provede provozovatel (VODOS Kolín). Cena za přeložku od společnosti 

VODOS bude doložena fakturou.

Navíc oproti projektové dokumentaci a rozpočtu bude provedena kanalizační přípojka pro č. p. 124. 

Kompletní práce zajistí zhotovitel. Délka přípojky bude cca 15 m, skutečná délka přípojky bude 

předložena na základě geodetického zaměření.

Z důvodu napojení dalších nemovitostí na kanalizační řad bude hlavní řad prodloužen cca o 5 m. 

Kompletní práce zajistí zhotovitel. Skutečná délka řadu bude podložena geodetickým zaměřením.

V úseku od ŠT4 po ŠT6 došlo z důvodu nesoudržných hornin ve výkopu a souběhu s výtlakem k rozšíření 

výkopu a navýšení zemních prací. Zhotovitel zajistí kompletní práce a ocení změny dle skutečně 

provedených prací.

Na základě nevhodných podkladních vrstev pro pokládku finálních povrchů je potřeba dle geologického 

průzkumu provést kompletní zásyp výkopuze štěrkodrtě frkac 0/63.

Dle dohody s investorem bude část původní kanalizační stoky (cca 70m) místo bourání vyplněna 

cementovopopílkovou směsí.

V projektové dokumentaci nebylo řešeno dopojení svodů do přípojkových šachet. Zhotovitel zajistí 

dopojení všech svodů do šachet a vyúčtuje práce dle skutečně provedených prací.

Dle požadavku investora dojde ke změně umístění uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k prodloužení 

uličních vpustí. Zhotovitel zajistí kompletní práce a provede vyúčtování dle skutečnosti.

Dle dohody s investorem budou u uličních vpustí provedeny odlišné koše oproti rozpočtu. Na stavbě 

zhotovitel použije vysoké pozinkové kalové koše A4 v. 600 mm.

Z důvodu špatně navržené koncové šachty ŠTl a nemožnosti napojení na kanalizaci bylo s investorem

12. domluveno, že se šachta ŠT 1 zhotoví ze ručně vyzdí ze ztraceného bednění. Práce budou naceněny dle 

skutečně provedených prací.

Na základě prodloužení termínu dokončení, ke kterému došlo z důvodu přeprojektování objektu

13. komunikace a havarijního stavu plynovodu je nutné zajistit prodloužení zvláštního užívání, dopravního 

značení a zajistit zimní údržbu.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

Dopad na smluvní cenu:

Smluvní cena se navyšuje o částku 1 281 054,46 Kč bez DPH, viz přiložený soupis prací. Dodatek ke smlouvě o 

dílo zajistí investor.________________________________________________________________________________________



Dopad na termín plnění:

Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 3. 2019. Dodatek ke smlouvě o dílo zajistí investor.

Jiná ujednání:

Nejsou.

Vyjádření objednatele:

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a nemá žádné námitky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace

změny budou hrazeny v sbuladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.

Za zhotovitele změnu navrhuje:

Výstavba sítí Kolín a. s.

Za zhotovitele předal:

ýstavba sítí Kolín a. s.

podpis

Za objednatele změnu přijímá:
investiční referent MÚ Kolín

podpis

po Jpis

Položkový soupis prací, faktury, fotodokumentacePřílohy:
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SOUPIS PRACÍ K ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

stavba:
Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín 

Město Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín 
Výstavba sítí Kolín a.s. , Polepy 235,280 02 Kolín

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

J.cena

[CZK]
Ty Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ PopisKód

13 500,00Geologický průzkum
zápis ve stavebním deníku ze dne 7. 11. 2018, faktura č. 18FV288

13 500,00Práce a dodávky HSVo HSV
1,000| 13 500,00|1 M í 13 500,001 I K |011114000 IInženýrsko-geologický průzkum

52 611,68Bourání stávajících přípojkových šachet

zápis ve stavebním deníku ze dne 8. 10. 2018 (strana č. 3)

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdivá z prostého betonu 

I Čerpání šachet - VODOS

52 611,68

43 820,00

D HSV

D 9
36 150,002 500,00|14,460'm33583151141 K

7 670,007 670,0011,000|kplR00001i 2 I K

8 791,68Přesun sutěD 997
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých

materiálu, na vzdálenost do 1 km_________________________________________ __________
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

1 337,5537,00|36,150|t19972215513 K

1 626,755,00325,350t19972215594 K

1 626,7545,00|36,150|t19972216115 K
4 200,63116,20136,150|t19972218156 K

66 497,60Přeložka vodovodu 

zápis ve 

D HSV

stavebním deníku ze dne 8. 10. 2018 (strana č. 3), faktura č. FV11900224

66 497,60

32 039,72

Práce a dodávky HSV

Zemní práceD 1
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 413,2857,40'7,200m2K 1131072241
hrubého drceného, o ti, vrstvy přes 300 do 400 mm________________________ __________

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. 241,9233,60l7,200 im21131072422 K
vrstvy přes 50 do 100 mm
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve

14 928,481 184,8012,600m31333011013 K
výkoplšti v hornině tř. 4 do 100 m3
Hloubení zapažených t nezapažených Šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkoplšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu

přes 1 do 2,5 m__________________________________ __________________________ ______
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 

přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny na skládky

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 130,85179,50|6,300|m3133301109K4

900,9071,50|12,600|m35 K 161101101

882,0070,00|12,600|m31624011026 K

1 890,00150,0012,600|m3162701105K7

640,0850,80|12,600m31671011028 K

172,8713,72|12,600|m39 1 K 1171201201
3 402,00150,0022,680t17120121110 K

817,1776,30|10,710|m317410110111 K

5 355,00250,0021,420tštěrkodrť frakce 0-6358344197012 M
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny ____________________________________

320,17169,40'1,890m317515110113 K

945,00250,003,780t\štěrkop}sek frakce 0-3258337344014

468,00Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

I těženého 0 až 4 mm

D 4
468,00650,00|0,720|m3K 45157211115

1 478,16Komunikace pozemníD 5
943,92131,io!7,200m2Podklad ze štěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

K 156486111116
534,2474,207,200m2K 56493151217

28 389,00Trubní vedeníD 8
28 389,OpyI I 28 389,001,000Přeložka vodovodu • VODOSK R0000218

828,00Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9



r

69,00[12,000|K j 919735112 | Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 

Přesun sutě ______

828,0019 m

3 294,72D 997
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km____________________________________________________
426,2437,0011,520t199722155120 K

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti _____________________

518,405,00|103,680|t99722155921 K

518,4045,00|11,520|t22 K 997221611

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

i dehtu _________________________________________
535,68186,00|2,880|t23 K 997221845

150,00! 1 296,008,64QlPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t99722185524 K

Zhotovení přípojky pro č. p. 124

zápis ve stavebním deníku ze dne 8. 10. 2018 (strana č. 3) 

Práce a dodávky HSV

81 165,94

81 165,94

37 819,19

D HSV

Zemní práceD 1
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm__________________________________

774,9013,500| 57,401m21 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm____________________________________________________________

33,60! 453,6013,500!m22 K 113107242

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení

nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m____________________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíň<y přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3_____________________

45,441,600 28,40m33 121101101K

250,00| 2 114,008,456m31322012034 K

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
22,40| 94,714,228m35 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3____________________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

350,OOj 4 439,40m3 12,684|1323012036 K

335,496,342| 52,901m37 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve

výkopistí v hornině tř. 3 do 100 m3______________________________________________________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve

výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3_______________________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

přes 1 do 2,5 m_________________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 1 500 do 2 000 m___________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

i přes 9 OOP do 1Q 000 m__________________________________________________________________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 

přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4_________________________________________________________

1 396,92m3 1,728 808,401K 133201101

0,864| 113,80| 98,32m39 K 133201109

71,50| 1 635,0622,868lm310 K 161101101

1 600,7670, OOj22,868m311 K 162401102

150,00| 3 430,2022,868m312 K 162701105

50,80! 1 161,69m3 22,86813 j K 167101102

313,75Uložení sypaniny na skládky 22,868 13,72m314 K 171201201

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 6 174,3041,162 150,00|15 K 171201211 t

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách________________________________
1 337,6917,532 76,30|16 K 174101101 m3

\štěrkodrťfrakce 0-63 35,064 250,00 8 766,0017 Ai 583441970 t
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny______________________________________

štěrkopísek frakce 0-32

169,40| 903,9218 5,336K 175151101 m3

250,00 2 668,0019 M 583373440 10,672t
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do

500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm_________________________________________________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

37,40!20 K 181301102 m2 1,600| 59,84

9,50j 15,2021 K 181951102 m2 1,600i

Svislé a kompletní konstrukceD 3 3 636,56
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdivá z prostého betonu________________________________________________
22 K 358315114 1,300 2 500,OOj 3 250,00m3

I Vyčištění stok jakékoliv výšky23 K 359901111 15,100| 25,60| 386,56m

Vodorovné konstrukce 981,50D 4
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
24 K 451572111 650,00| 981,50m3 1,5101

Komunikace pozemníD 5 2 771,55
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm25 K I564861111 m2 13,500 131,10 1 769,85

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm26 K 564931512 m2 13,500 74,20 1 001,70

Trubní vedeníD 8 26 921,99
[Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN 20027 K 871350530 15,100| 113,80| 1 718,38m

28 M 286152450 trubka kanalizační SN16 UR-2 DN 200 mm/ 5 m kus 3,065 3 080,00 9 440,20

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200______________________________________
29 K ;877350330 kus 1,000! 184,90| 184,90

r30 M ■286155040 \redukce UR-2 DIN 250/200 mm kus 1 138,501,000 1 138,50

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 

kolen DN 200
31 K 1877350410 kus 1,000 226,80; 226,80

32 \286154140 koleno UR-2 DIN 200/45° kus 1,000 944,10 944,10

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200_______________________
33 K |877355211 kus 185,90!1,000 185,90

[Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 20034 úsekK 1892352121 1,000 627,80! 627,80



Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN

šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 $t.,60 st.,90 st.________________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 

korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm_______________________________________________

5 679,85 5 679,85kus 1,000135 K 894812316

kus 1,000 1 757,70 j 1 757,7036 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 

■2331 • 2334 za uříznutí šachtové roury_______________________________________________
kus 1,000 87,8o; 87,8037 K 894812339

i Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový 

Ipro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem_________________________
kus 1,000 4 770,00 4 770,0038 K 894812378

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm39 K 1899722113 15,100| 10,60| 160,06m

Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 863,00D 9
27,000|[40 I K 1919735112 | Řezání stávajídho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm I 69,00| 1 863,00m

Přesun sutě 6 968,00D 997
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km____________________________________________________
24,850| 37,001 919,4599722155141 K t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k

ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km________________________________________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti ____________

223,650! 5,00| 1 118,2542 K 997221559 t

24,850 45,00! 1 118,2543 K 997221611 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 3,250 116,20: 377,6599722181544 K t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu
5,400 186,00: 1 004,4045 K 997221845 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 16,200 150,00 2 430,00K 99722185546 t

Přesun hmot 204,15D 998
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových | 

pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dc^ravní vzdálenost do 15 m
150,001 204,151,36147 K 998276101 t

I

Prodlouženi kanalizačního řadu 41 446,53

zápis ve stavebním deníku ze dne 8. 10. 2018 (strana č. 3) 

D HSV Práce a dodávky HSV 41 446,53

22 780,98Zemní práceD 1
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

jnebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm___________________________________

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl.

57,40|6,760 388,02m21 K 113107224

6,760| 33,60| 227,14m22 K 113107242

vrstvy přes 50 do 100 mm

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

' předep>saného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3____________________
250,001 1 310,50m3 5,242|3 132201203K

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
2,621 22,40 i 58,71m34 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3____________________
7,862 350,00| 2 751,70m35 K 132301203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
3,931 52,901 207,95m31323012096 K

Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a 

každý další den zapaření 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111_______________________________
35,00; 728,00m2 20,8007 K 151811211

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a 

I každý další den zapaření 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1112______________________________
15,00 312,00m2 20,8001518112128 K

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

přes 2,5 do 4 m_______________________________________________________________________ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 1 500 do 2 000 m___________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

pres 9 000 do 10 000 m__________________________________________________________________

1 551,5113,104| 118,40|m39 K 161101102

917,2813,104l 70,001m310 K 162401102

150,00 1 965,6013,104m311 K 162701105

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
[přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 __________ __________________________________________

50,80| 665,6813,104|m312 K 167101102

13,72 179,7913,104|Uložení sypaniny na skládky_________________________________________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

m313 K 171201201
150,001 3 538,0523,587|t14 K 171201211

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem obj^tů v těchto vykopávkách________________________________
76,30 649,928,518:m315 K 174101101

250,00 4 259,00017,036tIštěrkodrť frakce 0-6316 M 583441970
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

štěrkopísek frakce 0-32________________________________________________ _____________

169,401 776,8684,586m317 K 175151101

250,00 2 293,2509,173t18 583373440

^9,36Svislé a kompletní konstrukce
[ vyčišténí stok jakékoliv výšky

D 3
133,125,200 25,6019 K 359901111 m

28,10| 146,125,200^onitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávajíd kanalizace

K20 359901211
35990Í212

m
380,125,200| 73,10|

21 K m

338,00Vodorovné konstrukceD 4
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

I těženého 0 až 4 mm
338,000,520| 650,00|m322 K 451572111

1 369,58Komunikace pozemníD 5
IPodklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 128,40| 867,986,760im223 564861111K

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 74,20| 501,59m2 6,760;K 56493151224

12 282,96Trubní vedení
IMontáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN 400

D 8

211,30] 1 098,76^,200[ 25 K 871390530 m

Ih.



w

11 129,078 \kus 1,056 10 538,9026 M 286152540 trubka kanalizační SN16 UR-2 DN 400 mm/ 5 m
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 55,125,200 10,6027 K 899722113 m

Ostatní konstrukce a práce, bourání____________ _____________
K |919735112 jŘezání stávajídhoživičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do lOÓ mm

D 9 717,60
28 10,400j 69,00| 717,60m

Přesun sutěD 997 3 113,41
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km____________________________________________________
29 1997221551K 10,880 37,00 402,56t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________
30 K 1997221559 97,920! 5,001 489,60t

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti31 K 997221611 ^0,_880! ^,00: 489,60t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu
32 K 997221845 186,OOi2,768 514,85t

33 Poplatek za uložení stavebního <^padu na skládce (skládkovné) zeminy a kaměniváK 997221855 8,112 150,00| 1 216,80t

Přesun hmotD 998 184,65
I Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

ipro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
34 K 1998276101 1,231 150,00| 184,65t

Rozšíření výkopu 290 331,44
zápis ve stavebním deníku ze dne 30. 10. 2018 (strana č. 12) 

D HSV Práce a dodávky HSV 290 331,44

256 720,72Zemni práceD 1
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm_________________

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm_____________________________________________

1 K 113107224 73,450| 57,40|m2 4 216,03

2 K 113107242 m2 73,450| 33,60| 2 467,92

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3____________________
3 K 132201203 62,538m3 250,00| 15 634,50

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
K4 132201209 m3 31,269 22,40 700,43

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
5 K 132301203 m3 93,808 350,001 32 832,80

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 

přes 2,5 do 4 m

6 K 132301209 m3 46,904 52,90j 2 481,22

7 K 161101102 m3 156,346' 118,40| 18 511,37

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m_______ _

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

8 K 162401102 156,3461m3 70,00] 10 944,22

9 K 162701105 156,346] 150,00m3 23 451,90

'Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 

Ipřes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 _____________________________________________  _____10 K 167101102 m3 156,346] 50,80 7 942,38

11 Uložení sypaniny na skládkyK 171201201 m3 156,346] 13,72^ 2 145,07 

42 213,3012 ] Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)_______________
]Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách________________________________

K 171201211 281,422] 150,00]t

13 K 174101101 m3 123,294] 76,30] 9 407,33

14 M Ištěrkodrť frakce 0-63583441970 246,588 250,00t 61 647,000
]Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

1 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

[výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny______________________________________

15 K 175151101 m3 33,052: 169,40] 5 599,01

16 583373440 ] itěrkopisek frakce 0-32 66,105 250,00t 16 526,250

Přesun sutěD 997 33 610,72
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých

materiálů, na vzdálenost do 1 km____________________________________________________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________

17 K 1997221551 117,520] 37,00t 4 348,24

18 K 997221559 1 057,680|t 5,00 5 288,40

19 K i 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
TupcdiuK zd uluzeni sídveuiiitiu uupauu na SKiduce (siuauKuvne; d»idiiuvenu

__________________________________________________________________________Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

117,5201t 45,00 j 5 288,40
uusdr20 K 1997221845

t 29,380] 186,00 5 464,68

21 K 997221855 88,140] 150,00 13 221,00

Zásyp proveden ze štěrku frakce 0/63

zápis ve stavebním deníku ze dne 7. 11. 2018 

Práce a dodávky HSV

331 246,44

D HSV 331 246,44

268 334,19Zemní práceD 1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 1 500 do 2 000 m___________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

] přes 9 000 do 10 000 m______________________________ ___________________________________

: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
jpřes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4_________________________________________

1 K 162401102 m3 246,680 70,00] 17 267,60

2 K 162701105 m3 246,680] 150,00] 37 002,00

3 K 167101102 m3 246,680] 50,80| 12 531,34

K4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 246,680] 13,72] 3 384,45
5 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 495,372t 150,00] 74 305,80
6 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 495,372 250,00t 123 843,000



62 912,24Přesun sutěD 997
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálu, na vzdálenost do 1 km_____________________ _______________________________
18 328,76495,372 37,00|K 997221551 t7

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Priptatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________
4 458,3481 5,00| 22 291,74K 19972215598 t

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí 495,372 45,00I 22 291,74K9 1997221611 t

Popílkování stávající stoky -23 935,44

zápis ve stavebním deníku ze dne 7. 11. 2018 

D HSV Práce a dodávky HSV -23 935,44

-16 297,50Zemní práceD 1
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve

2 500,001 -39 257,50m3 -15,7033583151141 K
stokách ze zdivá z prostého betonu

70,000| 328,00| 22 960,00[výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 4002 K [936452116 m

-7 637,94Přesun sutěD 997
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých

materiálů, na vzdálenost do 1 km_________________________________________________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k

37,00[ -1 162,02[■31,406t3 K [997221551

5,00: -1 413,27-282,654[K 997221559 t4
ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km

Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti •31,406 45,00 -1 413,275 K 997221611 t
116,20[ -3 649,38[Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového •31,406[6 K 997221815 t

Dopojení kanalizačních přípojek 213 260,34

zápis ve stavebním deníku ze dne 1. 11. 2018 (strana č. 14) 

D HSV 213 260,34

9 890,76

Práce a dodávky HSV

Zemní práceD 1
r ! Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

I předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny __________ _________ __

350,00[ 4 620,0013,200m3K 1323012031

349,146,600 52,90[m32 K 132301209

3 i K 76,30! 503,58m3 6,600[174101101

169,40[ 1 118,046,600[m34 K 175151101

13,200 250,00 3 300,00i fjštěrikop/seik frakce 0-3^i 5 K 583373440

202 571,58Trubní vedeníD 8

10 857,0021,000[ 517,00 [Napojení na stáv.vedení deštových svodů do DN 100 kusK Í8312631946
177,00 [ 3 363,00Montáž kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 19,000[K7 [871265211 m
83,00 664,00ks 8,000trubka kanalizační PVC DN í 10x500 mm SN 4M \28611112

125,00 1 375,0011,000kstrubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN 49 M \28611113

484,002,000 242,00kstrubka kanalizační PVC DN 110x2000 mm SN 410 M 28611114
319,00| 1 914,00[Montáž kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 6,000[11 K 871315211 m
154,50 618,00ks 4,000trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN 412 M 28611130

924,004,000 231,00kstrubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 413 M 28611131
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé 

DN 100 __________________________
174,00 [ 11 658,00kus 67,000[K [87726521114

47,00 470,00kus 10,000koleno kanalizace PVC KG 110x15°15 M 28611349
688,8014,000 49,20kusM koleno kanalizace PVC KG 110x30°16 ■28611350
615,6051,30kus 12,000koleno kanalizace PVC KG 110x45°17 M \28611351

60,60 424,207,000kuskoleno kanalizace PVC KG 110x87°M \2861135318
113,00113,00kus 1,000[odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87°19 28611424

225,00 1 350,006,000kus[odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/45 °20 M 28611908
364,007,000 52,00kuspřesuvka kanalizace KG DN 100 PVC_____________

přechod kanalizační KG kamenina - plast DN 110 

vičko kanalizace plastové DN 110_______________

21 M [28612243R 
M \2861Í524 215,00 215,00kus 1,00022

34,10 272,808,000kus23 M 28611718
241,50 241,501,000ksSpojka IN ŠITU 11024 M \R0009

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé
207,00207,00 [kus 1,000[87731521125 K

DN 150
124,00124,00kus 1,000koleno kanalizace PVC KG 150x30°2861136026 M

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé 

DN 200 _____ ____________ ________________________________________________
226,00[ 7 458,00kus 33,000[87735521127 K

222,00 1 998,009,000kuskoleno kanalizace PVC KG 200x15°28 M [28611364

2 178,009,000 242,00kuskoleno kanalizace PVC KG 200x30°M \2861136529
366,00 1 098,003,000kuskoleno kanalizace PVC KG 200x67 °30 M 28611367
381,00 3 048,008,000kusodbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100145° 

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°

31 M .28611393
916,00458,00kus 2,00032 M \28611432

1 190,00 2 380,002,000kusodbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°33 M 28611921
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé

189,00 567,003,000ikus[87727521134 K
DN 125

51,201,000 51,20kus\redukce kanalizační PVC 125111035 M 28611502
910,00455,002,000kuspřechod kanalizační KG kamenina • plast DN 12536 M 28611526

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé
3 933,0019,000[ 207,00 [kus187731521137 K

DN 150
455,5091,10kus 5,000redukce kanalizační PVC 160/11038 M \28611504
293,7097,903,000kusredukce kanalizační PVC 160/12539 M 28611506

4 032,00504,008,000kus[přechod kanalizační KG kamenina • plast DN 160M 2861152840
513,00171,00kus 3,000záslepka 160 mmM 2861478141

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé
11 526,00226,00[kus 51,000[K 87735521142

DN 200
4 209,0023,000 183,00kusredukce kanalizační PVC 200/1602861150843 M
8 565,28535,3316,000kus[objímka ^suvná UR-2 DIN 200 mm[2861474544 M
2 172,00362,006,000kus[záslepka 200 mm2861478245 M



7 500,001 250,006,000kuspřechod kanalizační KG kamenina ■ plast DN 2002861153046 M
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé

738,00369,002,000kus87737521147 K
DN 300

2 180,001 090,00kus 2,000

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 

kolen DN 200 ____________________________________

objimka přesuvná UR-2 DIN 315mm_________________________________________________48 M 28614747

12 144,00276,00|kus 44,000|K 187735041049

18 266,60961,4019,000kuskoleno UR-2 DIN 200/15°50 M \28615410
18 266,60961,4019,000kus28615412 koleno UR-2 DIN 200/30°51 M

5 664,60944,106,000kuskoleno UR-2 DIN 200/45°52 M 28615414
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 

kolen DN 150 ___________________ _
250,00 4 000,0016,000kusK 87731041053

5 112,90852,156,000kuskoleno UR-2 DIN 150/15°54 M 28615402
5 112,90852,156,000kuskoleno UR-2 DIN 150/30°55 M 28615404
2 870,404,000 717,60kus56 koleno UR-2 DIN 150/45°M 28615406

U 815,00 
3 477,60~

55,00|233,000|I Montáž těsnících kroužků
kus57 K R0003

27,60126,000^kusUR těsnící kroužek DN 15058 M \R0004
4 738,0046,00103,000kusUR těsnící kroužek DN 20059 M R0005

570,40 

3 600,00

4,000 142,60kusUR těsnící kroužek DN 30060 M R0006
900,004,000kusIvývrt DN 276 pro nátok61 K R0007

522,00174,00|3,000Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus62 K 877265271
1 746,00582,00kus 3,000Caiser černý PE d 110 - lapač63 M 283411111

798,00Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
798,00150,00|5,320|t64 K 998276101

Změna umístění UV, prodloužení potrubí 

zápis ve stavebním deníku ze dne 7. 11. 2018 

Práce a dodávky HSV

71 005,25

71 005,25

44 830,39

D HSV

Zemni práceD 1
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm__________________________________

947,1016,500| 57,40|m21 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl.

vrstvy přes 50 do 100 mm_____________________________________________________________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3_přes 1 000 do 5 000 m3____________________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

554,4016,500 33,60m22 K 113107242

250,001 2 759,0011,036m33 K 132201203

22,40! 123,605,518m3K 1322012094

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3____________________
350,00 5 793,2016,552m35 K 132301203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

[předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

j Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

j nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

ipřes 1 do 2,5 m_________________________________________________________________________
I Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
|bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

52,90| 437,808,276m36 K 132301209

1 972,5427,588 71,50|m37 K 161101101

1 931,1627,588| 70,00|m38 K 162401102

přes 1 500 do 2 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 9 000 do 10 000 m_________________________________________________________________

Nakládání, skládání a překládání neulehtého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 

přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4_________________________________________________________

4 138,20150,00|27,588m39 K 162701105

1 401,4727,588 50,801m310 K 167101102

13,72| 378,51Uložení sypaniny na skládky 27,5881m311 K 171201201

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 150,00| 7 440,6049,604|12 K 171201211 t

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách

štěrkodrť frakce 0-63_______________________________________________________________

16,553 77,901 1 289,48m313 K 174101101

8 276,50033,106 250,0014 M 583441970 t
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny______________________________________

1 869,329|11,035 169,40jm315 K 175151101

22,070 250,00 5 517,500ištěrkopisek frakce 0-3216 M 583373440 t

Svislé a kompletní konstrukce 4 047,40D 3
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdivá z prostup betonu________________________________________________
2 500,00| 3 625,00m3 1,450|17 K 358315114

K 1359901111 i Vyčištění stok jakékoliv výšky 16,500| 25,60! 422,4018 m

Vodorovné konstrukce 1 072,50D 4
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 1,650 650,001 1 072,5019 K 451572111

Komunikace pozemní 3 387,45D 5
K 1564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

16,500| 131,101 2 163,1520 m2
74,201 1 224,3021 K [564931512 m2 16,500|

Trubní vedení 9 612,67D 8

[Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN 150 16,500| 109,301 1 803,45 
7 634,315]

22 K 1871310530 m
+

23 3,350 2 278,90M 286152420

899722113

trubka kanalizační SN16 UR-2 DN 150 mm/ 5 m kus
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 10,60|24 16,500| 174,90K m

Přesun sutěD 997 7 903,04
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km____________________________________________________
26 K [997221551 27,850 37,00[ 1 030,45t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km________________________________________
27 5,00[K [997221559 250,650 1 253,25t



r r28 1 K 997221611 Nakládám' na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutj__

29 I K 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
30 plT1^7221845

31 • K 1997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

27,850'
J^450’

_6,60Í

19,8Óo1

45,00; 1 253,25

168,^

J 227,^

2 970,00

t

116,20t
rupiďier^ íá uiazerTrsCdvcrL>iiiMu~ocipduuTi(i ^Mducc \SMdUKuviie; dSTmcovciiu Lf^z~ucrsďiiu 186,OO! 

150,00^

t

Přesun hmotD 998 151,80
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m_________
32 K 998276101 1,012 150,00 151,80t

Rozpor mezi projektovou dokumentací a rozpočtem - položka koš pro uliční vpusti 9 712,81
zápis ve stavebním deníku ze dne 6. 12. 2018 

D HSV Práce a dodávky HSV_____________________
i 1 I M 592238750 | koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 

2 ] M i 59223874R ; koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

9 712,81
! kus • 13,130 \

íjTqďqT
376,10 

1 127,00

■4 938,19 

14 651,00 \kus

Ruční vyzdění šachty ŠT1 a dopojení na ostatní stoky 44 585,00
zápis ve stavebním deníku ze dne 31. 11. 2018 

D HSV Práce a dodávky HSV 44 585,00
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Šachty kanalizační zděné na potrubí z betonových prvku DN 350 nebo 400

Atontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20

1 K i 894201121
4,000| 3 440,00|m3 13 760,00

2 K 1894111131 kus 1,000| 20 100,001 20 100,00

3 K 1831392121 3,000| 625,00! 1 875,00m
M trouba kameninová slazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C Tňda 2004 59710706 3,000 2 950,00 8 850,00m

Zimní údržba od společnosti AVE Kolín + zajištění dopravního značení 
zápis ve stavebním deníku ze dne 6. 12. 2018, faktura č. FVN19-00019 

D VRN3

41 756,00

Zařízení staveniště 41 756,00
j Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště 
I Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

1 K 1032203000 i,ooo! 1 ooo,oo! 1 000,00
f

2 K 1032903000 1,000| 1 000,00 1 000,00
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi3 K 1034303000 1,000| 39 756,00 39 756,00

Cena celkem bez DPH 1 281 054,46



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
sníKofín a.s.

Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, KolínNázev stavby:

1063/2018 ze dne 24. 9. 2018 (č. zhotovitele: 43-2018/5537)Smlouva číslo ze dne:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440Objednatel:

Výstavba sítí Kolín a. s.. Polepy 235, PSČ 280 02; IČ: 26115972Zhotovitel:

Dohodnuté změny:

Popis změny a návrh řešení:

Na základě nevhodných podkladních vrstek pro obnovu finálních povrchů a dle geologického průzkumu se

změnily požadavky na obnovu povrchů. Projektant vytvořil nový rozpočet pro ocenění objektu SO 04 -

Komunikace, který odpovídá novým požadavkům.

Dopad na smluvní cenu:

Smluvní cena se navyšuje o částku 1 519 311,29 Kč bez DPH, viz přiložený soupis prací. Dodatek ke smlouvě o

dílo zajistí investor.____________________________________________________

Dopad na termín plnění:

Bez vlivu na termín dokončení stavby.

Jiná ujednání:

Nejsou.

Vyjádření objednatele:

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a nemá žádné námitky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován chařakter a účel díla definovaný

v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou

hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.

Za zhotovitele změnu navrhuje:

Za zhotovitele předal:

podpis

Za objednatele změnu přijímá:

podpis

Za objednatele převzal:

podpis

Položkový soupis prací, fotodokumentacePřílohy:


