
Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín

Smlouva o dílo - dodatek č. 2
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 421/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 002 1

MKOLP002AQ7R
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

1.

1.1 Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Michael Kašpar, starosta
Mgr, Iveta Mikšíková, místostarostka

telefon:

e-mail:
IČO:

bankovní spojení:
číslo účtu;
(dále jen objednatel)

00235440
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel;

omezeným
se sídlem:
zhotovitele zastupuje:

1.2 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením

402 33 308
CZ402 33 308
ČSOB, a. s.

415474953/0300

ve věcech technických:
tel.:
e-maily:
IČO:
DIČ;

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění dohodly

na změně ceny díla.

Tento dodatek č. 2 mění článek 5. Čena díla a platby, bod 5.1. následovně:2.2

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena celého díla bez DPH

+ Dodatek č. 1

+ Dodatek č. 2_______

24 895 370,51 Kč

972 302,13 Kč

173 470.14 Kč

26 041 142,78 Kč

5 468 639.98 Kč

31 509 782,76 Kč

Nová cena celého díla bez DPH

DPH

Cena celého díla včetně DPH

Strana 1 (celkem 2)



Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín

Závěrečná ujednání
Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 k SoD neměněná

zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

3.

3.1

3.2

3.3

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
la dne .ifá.-.M..............2019, usnesení /2019.

splněny podmínky
Radou města Kolína

Přílohy:

1. Změnový list 14 - 18

18. 12. 2019
v Kolíně dne .X* /V Teplicích dne

za objednatele:
Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka

Strana 2 (celkem 2)



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby;

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Název ulice/stoky;

ICfslo změny stavby;

Sadová, U Hřiště Kolín číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

14
uJ. Písečná Stoka Ala /

Objednatel: název:

adresa;
Město Kolín
Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I 

235440IČ;

Zastoupený; 

ve věcech 

technických

název:

Jmého:

Referent odboruregionálního a územního plánování 

Václav Horák

Zhotovitel: název:

adresa:
Vodohospodářské stavby, společnost
Teplice

40233308

s ručením omezením

IČ;



f

Příloha č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiité

Název ulice/stoky:

číslo změny stavby;

Kolín"

14
ul. Písečná Stoka Ala |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výíe uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Město Kolín, Karlovo námésti 78, 280 12 Kolín I

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Objednatel:

Zhotovitel:

Obsah:
Paré č Příjemce

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis

ocenění změn položek - počet stran A4 □
1 Správce stavby

Zhotovitel2

□Soupis prací - počet stran A4

3 Projektant

Supervize4Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni

oceněni změn - počet stran A4 mdokladování a

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:
I Doplnění chybějící poloviny materiálu pro přídlaiby (vodícího pásku)

Správce sítě - provozovatel

na Aia - m/ks

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Méněprací a

_______ Vícepracl celkem
Cena navrhovaných Víceprací

0,00 31 864,48 31 864,48
se změnou:

Správce sítí
jméno

datum podpis
TDI

jmérx)
datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéh je součástí výše uvedené Stavby, budou provede ě

popsány,zdůvodněny,dokladoványaoceněnyvýšeavpřiloženéDokumentacizměny,jejížsoučástíjeitentoEvidenčnílistzm

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smtouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu zn^ ním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opevněné jednat

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
jméno

datum podpis

Zhotovitel
jméno

*11*2019 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo p



Příloha č. 3ZÁPIS

ceny stavebního objektu/provozního souboru
o projednání ocenění soupisu prací a

Název stavby;
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín

íslo a název stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS):

ul. Písečná Stoka Ala

údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy Poznámka-
Cenu všech méněpracf v předchozích změnách

méněprací na SO/PS je nutno zadávat
na SO/PS a cenu navrhovaných

se znaménkem minus (-).
1 - zadat

24 895 370,51

Cena SO/PS v předchozích změnách:
údaje v Kč bez DPH

Cena všech méněprací v
předchozích změnách

SO/PS

Cena všech vícepraci v
předchozích změnách

na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

změnách a ve smlouvě

Cena SO/PS po všech
předchozích změnách i

na

2 3 - zadat 4 - zadat

1 735 060,11

5=1-rSM

25 867 672.64

6=5-1

-762 757,98
972 302,13

Číslo změny SO/PS: 1
údaje v Kč bez DPH

Cena všech vícepraci
SO/PS k ceně SO/PS

dle smlouvy v %

Cena všech vícepraci
na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena navrhovaných
méněprací na SO/PS

Cena navrhovaných
vícepraci na SO/PS

na

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

7.10%

[stavební/montážní práce
0,00 31 864.48 1 766 924,59

Nová cena SO/PS po této změně:
údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
této změně oproti ceně

SO/PS dle smlouvy

16=15-1

1 004 166,61

Cena všech méněprací na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech vícepraci
na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena SO/PS po této

změně

12 13=3+8 14=4+9

1 766 924,59

15=1+13+14

25 899 537,12
[stavební/montážní práce

-762 757,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí); VHS
. s.r.o.

Stavební dozor; Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



1„Rekoimrukce ksnalizacc ulk Píseíná, Sadoví,
II HřiJii Kolín"

Písečná ulice - Stoka Ala

DoDinční chvbéiícího materiálu
oro Dfidlažbu Ivodlcl násek)

Položky z rozDočtu SO 02 Rekonstrukce domovních
DříDolek

MJ Množství J.c, Celkem
23 S92185S40 Ipřidíažba 50x25x8

cm

kus -430,601 74.001 Jí 864.471
23 592185840 \pfidlažba 50x25x8

cm

kus 861.202 74,00 63 728.95

Celkem za vSechnv stavební obiektv Hp> nph-
ř
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příloh:PASPORT ZMĚNY V PDPS
|Ullce/stokaStavba; (název a evidenční číslo stavby)

Stoka Ala

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Sadová, U Hřiště KoKn"
ul. Písečná Stoka Ala

Název změny;

Změna v průběhu výstavby

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Správce šitě - provozovatel.

iKategorie •)**

_________________ _______ I___
Změny projednány na technické radě dne! zápis č.j.

Chyba projektu

[Podrobný technický popis změny/úpravy:

[Doplnění poloviny chybějícího materiálu
pro vodící pásek (přídlažbu) m/ks

Zdůvodněni změny/úpravy:
Chyba projektu

Položky soupisu práci, které změna/úprava ovlivni'

Viz rozpočet Stoka Aia

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu;

Cenové ovlivněni sousedních objektů:
31 864,48 Kč

0,13% z ceny SO
Bez vlivu.

Objednatel:

Město Kolín

náměstí 78

Zhotovitel: (organ

Vodohospodářs
n

Karlovo

280 12 Kolín
I-' S1 .'I y h

Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)

HEMIA

Stanovisko Objednatele;
souhlasím

•) kategorie zmén
A - zména je ku prospěchu objednatele (OP či. 13.2
B - zména vyplývá z odlišné úrovné řešení v PDPS a RDS
C - zména vyplývá z akceptace rmén v tegislativé (normy, TKP, TP)
D - změna, která vyplynula v priíbéhu výstavby nebo doplňujících za účelem zvýiení užitných parametrů nebo životnosti díla

pruzkumu a métení

L



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby;

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Název ulice/stoky:

■Ííííslo změny stavby;

Sadová, U Hřiště Kolín číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

15
ul. Písečná Stoka A,Ala

/

Objednatel: název;

adresa:
Město Kolín
Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín

235440IČ:

Zastoupený;

ve věcech

technických

název:

Jmého:

egionálního
a územního plánování

[Zhotovitel;
název; Vodohospodářské stavby, společnost
adresa: Teplice
IČ: 40233308

s ručením omezením



Příloha č.

Název e evidenční čisks stavby;

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová,

Název ulice/stoky:

Cisto změny stavby:

U Hčiáti Kolín"

15
ul. Písečná Stoka A,Ala

Strany smlouvy o dílo

Objednatel;

Zhotovitel:

na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Vodohospodářské stavby, společnost
8 ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Paréč Příjemce
Z^is o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS Rozois

oceněni změn položek - počet stran A4 m
1 Správce stavby

Zhotovitel2

□
Soupis prací - počet stran A4

3 Projektant

SupervizeDalší doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni

ocenění změn - počet stran A4

4

m, dokladování a

Iniciátor změny: Správce šitě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změnv:
I Doplnění chybějícího materiálu

v rozpočtu (délky kabelů a drátů pro smyčky, chybějící svorky)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných MéněpradCena navrhovaných Vícaprací
aVlceprací celkem

0,00 37 593,42 37 593,42
jádření - souhlas se změnou:

Správce síti
jméno

datum podpi
TDI

jméno
datum podpi

...------ --- . . ....Otýedratel a Zhotovitel se dohodil, že u výie uvedenéh je součástí^euvectoné Stavty, budou provedeny Z
popsány, zdůvodněny, dokladověvty a oceněnyvýie av přiložené Dokumentaci zrniny, j^součásti je i tento Evidenční ěst z

Evidenční list změny stavby představme dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evk^čnlm Vdu z

KtstávajI práva apovinnosti Otjednatele a Zhotovitele mednaně ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tořio pflppímí pRslušně oso

jménem nebo vzastoupeni CHijednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Jméno
datum podpis

jméno
datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo p



Příloha č. 3ZÁPIS

ceny stavebního objektu/provozního souboru
o projednání ocenění soupisu prací a

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín

fslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Písečná Stoka A,Ala

údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy Poznámka:
Cenu všech ménépraci v předchozích změnách

ménépraci na SO/PS je nutno zadávat
na SO/PS a cenu navrhovaných

se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

24 895 370.51

Cena SO/PS v předchozích změnách:
údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

změnách a ve smlouvě

Cena všech méněprací v

předchozích změnách na

SO/PS

Cena všech víceprací v

předchozích změnách

na SO/PS

Cena SO/PS po všech,
předchozích změnách |

2 3 - zadat 4-zadat________

1 766 924,59

5=1+3*4______

25 899 537,12

6=5-1__________

1 004 166,61
-762 757,98

Číslo změny SO/PS; 1
údaje v Kč bez DPH

ICena všech víceprací

SO/PS k ceně SO/PS

dle smlouvy v %

Cena všech víceprací

na SO/PS

(předchozích a

navrhovaných)

Cena navrhovaných

méněprací na SO/PS
Cena navrhovaných

víceprací na SO/PS
na

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1jstavební/montážnl práce
0,00 37 593.42 1 804 518,01 7.25%

Nová cena SO/PS po této změně:
údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

této změně oproti ceně

SO/PS dle smlouvy

Cena všech méněprací

SO/PS (předchozích

navrhovaných)

Cena všech víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

na
Cena SO/PS po této

změně
a

12

[stavební/montážnf práce

Vyjádření (souhlasím

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS

X nesouhlasím), jméno, datum, podpis

, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



r

1^Rekonstrukce kanaliuce ulic Píseřná,
Sadoví, i; HHStř Kolin“

Píseíná ulice - Stoka Ala

OoDlnění chvbéíiciho

Položkv z rozooálu SO 02

materiálu oro ofidlažbu fvodici oásek)

Rekonstrukce domovních DňDoiek

Montáž uzrmňovocíňo vedeni MJ3-4 Množství210220022 J.C. CelkemFeZn pomoci svorek
v 2emi drátem do 10

^ ye městské zástavbě
35 354410730 kVóř průměr íOmm FeZn m ^,000 33,00\ 2 739.00

36 210220301 iMontáž svorek 63.000 35.00hromosvodných typu 55, SR 03 2 905.00
se

37 354418850 kus5»wio spp/ovocf $S 2,000\ 78,00pro lano D8- lOrrtm 156,00

42 210810014 kusiMcmřdž měděných kabelů CYtCf,
2.000\ 13.001CYKYOXYKYDY, HYM. 26.00

NYY. YSLY750 V4x16mm2
utažených volně

43 341110^ \Kabel sírový s CU jádrem CYKY 4xi6mm2 m 63.000
14,00, 1 162.00

59 460490011 \Kryti kabelů výstražnou folii šířky 20cm m 63.000 2^4.001 22 742.00,

60 460510054 pC<rf>etev^ prostupy z m 63.000 13.00.<rut p/«„Vch do oihy 6„ „0^, 1 079.00

61 345713530 TfiifcAfl elektroinsttíačni ohebná m <3>000|
11.00^Ifopoflex, HDP£*U)P£ 1^09075 913.001

62 460510054 XoĎetake prostupy m &).OODÍ 54,00.2 trub plastových do bez obsypu. 4 482,00.
Priánérao lOan

013254000 Ookumentoce skutečného m a^.oodI ii.oolprovedeni stavby 913.00

kpl 0.083 5 740,00 \ 476,42

Celkem za véechnv stauahni
-Objekty ba? nph-

37 1.42 Kč
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[Počet příloh:PASPORT ZMĚNY V PDPS
IStavba: (název a evidenční čfslo stavby)

Ulice/stoka Stoka Ala

|„Rekonslnjkce kanalizace ulic Písečná,
Isadová, U Hřiště Kolín"

ul. Písečná Stoka A,Ala

Název změny:

Změna v průběhu výstavby_________

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Správce sítě - provozovatel.

iKategorie

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Chyba projektu

[Podrobný technický popis změny/úpravy:

Doplnění chybějícího materiálu
v rozpočtu (délky kabelů a drátů pro smyčky, chybějící svorky)

Zdůvodnění změny/úpravy:

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

Viz rozpočet VO.

Chyba projektu

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů:

Objednatel:

Město Kolín

náměstí 78

37 593,42 Kč
0,15% zceny SO

Bez vlivu.

Zhotovitel: (organizace, funkce,Ji

Vodohospodářské stavby
manažer

/

Karlovo
280 12 Kolín

I
.
l

Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)

IRIS BOHEMIA
Říha

Stanovisko Objednatele;

Jan

souhlasím

•) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele {OP 51. 13,2)
B - změna vyplývá z odliiné úrovně řešeni v PDPS a RDS
C • změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy. TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametru nebo životnosti
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo dopíňujjcich průzkumů a měření

díla



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby;

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

jNázev ulice/stoky;

číslo změny stavby;

Sadová, U Hřiště Kolín" číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

16

ul. Písečná Stoka A /

Objednatel: název:

adresa:
Město Kolín
Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I

235440IČ:

Zastoupený:

ve věcech

technických

název;

Jmého:

Referent odboruregionálního
a územního plánování

Zhotovitel: název:

adresa:
Vodohospodářské stavby, společnost
Teplice

40233308

s ručením omezením
IČ:



Příloha 6.

Evidenční list změny stsvby
Název a evidenční číslo stavby:

.Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová,

Název uliceístoky:

číslo změny stavby:

U Hňátí Kolín”

16
ul. Písečná St<^a A

Strany smlouvy o dílo

Objednatel:

Zhotovitel:

na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280

Vodohospodářské stavby, společrwst
12 Kolín I

s ručením omezením, se sídlem Teplice
Obsah:

Paréč. Příjemce
^is o proj^nánl ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis

ocenění změn položek - počet stran A4 □
1 Správce stavby

Zhotovitel2
mSoupis prací - počet stran A4

3 Projektant

SupervizeDaBí doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni

ocenení změn - počet stran A4

4

CD
dokladování a

Inidálor změny:

Popis a zdůvodnění změny:
[Doplnění chybějících dvou přípojek - bez materiálu.’

Správce sítě - provozovatel

Úda^ v Kč bez DPH:___________

^ Cena navrhovaných Měněprací

mó

Cena navrhovaných Vlceprací I Cena .wrhovan^ Měněprací a

____________________ _______ Vlceprací celkem_______

32404.2432 404,24
Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítí
jméno

datum podpis
TDI

jméno
datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ityfie ondaného součástívýše imdené Stavbyj budou provedeř^

popsány, zdůvodněny, doMadoi^riyaocenihyv^av pffl(ďenéDtátumeiilad změr^, jejíž součástí je I tento Evidenční RM zm
Evidenční fistzměny steidty předstevi^e dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rezsehu tvreveném v tomto Evidenčním Rstu zm

zůstáwaji práAraa povinmsti Ob^natele a Zhotovit^ sjednané ve Smlouvě nedotčmiy. Na důkaz toho př^ioji^ přMuiné osob

jménem nebo vza^oupteil Ot^ednaMe á Zhotovitele své pot^iisy.

O^dnaM

SiotoidM

jméno
datum podpis

jnéno *^26 -11-2819*
potWs

Zména stavby (ZBV) - krycí list

Číslo



Příloha č. 3

prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová,

Číslo a název stavebního objektu/provozního
U Hřiště Kolín"

souboru (SO/PS);

ul. Písečná Stoka A

údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy Poznámka-
Cenu všech méněprac! v předchozích změnách

méněpracf na SO/PS je nutno zadávat
na SO/PS a cenu navrhovaných

se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

24 895 370,51

Cena SO/PS v předchozích změnách:

údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

změnách a ve smlouvě

Cena všech méněprací v
předchozích změnách

SO/PS

Cena všech vlceprací v
předchozích změnách SO/PS po všech

předchozích změnách
na

na SO/PS

2 3 - zadat
4 - zadat________

1 804 518,01

5=1■^•3■^4

25 937 130,54

6=5-1

1 041 760,031
-762 757,98

Číslo změny SO/PS:
1

údaje v Kč bez DPH

Cena všech vlceprací
SO/PS k ceně SO/PS

dle smlouvy v %

Cena všech vlceprací
na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena navrhovaných
méněprací na SO/PS

Cena navrhovaných
víceprací na SO/PS

na

7
8 - zadat

9 - zadat
10=4+9 11=10/1Stavební/montážní práce

0,00 32 404,24 1 836 922.25 7.38%

Nová cena SO/PS po této změně:

údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
této změně oproti ceně

SO/PS dle smlouvy

16=15-1

1 074 164.27

Cena všech méněprací
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

13=3+8

Cena všech víceprací
na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

14=4+9

1 836 922,25

na
Cena SO/PS po této

změně

12
15=1+13+14

25 969 534.78

[stavební/montážni práce
-762 757,98

Vyjádření (souhlasím

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS

X nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



r

Rozpis ocenínf zmío položek

Stivba;

Písečná ulice • Stoka A • Rekonstrukce

RekonsUukce vodovodu

Novv rozDOČet * ooložkv

Doplněni 2 chybějících vodovodních

SO 01 Vodovod

Dl - Zmní prěo ____

119001401 Dočasně zajíítíni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopičti ve stavu i poloze, ve kterých byte na začátku
1 zemních prací a to s podepřením, vzepřením, rtebo vyvěšením, php. s ochranným bedněním, se zřízením a

osslianěnlm zaiiitovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, jmenovité světlosti
119001421 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiětl ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

2 zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvěšením, (^p. s ochranným bedněním, se zřízením a

osstraněním zaiištovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových Iratl z volné ložených kablů a to do
2 119002121 Pomocné konstrukce pn zabezpečeni výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2000mm včetně

zábradlí zřízeni
^ 119002122 Pomocné konstrukce pil zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodové lávka

zábradlí odstraněni
j 119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné

dráty zřízeni
g 119003228 Pomocné konstrukce pfl zabezpečení výkopu svislé ocelové mobini oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné

dráty odstranění__________________________________________ ________________________ _______________________________________
7 119004111 Pomocné konstniKce při zabezpečeni výkopu bezpečný vstup, nebo vystup žebříkem zřízeni

8 119003230 Pomocné konstrukce při zabezpečení vykopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem odstraněni

g 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blizkosti podzemního

jakoukoliv třídu hominv
Hloubení zapálených i nezapažertých rýh šířky přes
|a spádu v hornině tř,3 přes 1000 do 5000m3__________ _____

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm

a soádu v hornině tř,3 Příplatek k cenám za lepivost hominv Iř. 3
132301203 iHloubenl zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm

a spádu v hornině tř,4 ořeš 1000 do S000m3
,|gl 132301209 Hloubeni zapažených I nezapažených rý

a spádu v hornině lř,4 Příplatek k cenám
161101101 Svislé přemístěni výkopku bez

.Rekonstrukci kanslónce uUc Piseíní, Sadoví,
KoUn**

vodovodu

v Pltočné uHci od Ulicft Okružní
oo ulici Sadová

z rozoočtu Stoka Ala Rakonatrukca kanalizace

přípojek.

[ Ml Množ. J.C. Celkem

m 1,4 113 15A.20

m 1.6 53 84.80

km 2 509 1 018,00
do dělky 2000mm včetně

kus 2 358 716.00

di2 84 53 3 392.00

m2 64 17 1 088,00
m2 2 143 286,00
m2 2 31 62.00vedení nebo výbušnin pro

8 urovr\ánim dna do předepsaného proTiu

s urovnáním dna do předepsaného profilu

a urovnáním dr\a do předepsaného profilu

132201203 m310 3.564 137 491,01600 do 2000mm

13220120911 m3 6.96 155 1 388.80

12 m3 6.96 15 134.40

m3 6,96rýh šířky přes 600 do 2000mm

--------------- l2« leoívoat hominv tf 3

obvyklém dopravním prostředku, bez nMození

167 1 496,32s urovnáním dna do předepsaného prtjfHu

ni316 8.96 152,32
naII.I při hloubce výkopu nře.

nebo sypanrny po suchu ^ ^ —
_ -------- r-E-r—162401102 IVodorovné přemístění výkopku 1 , _____ ............... ..^.uousi

jvýkooku. avšak se složením bez rozmuť z hominv 1 ■ 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypanhy po suchu na obvyklém dopravním prostředku.

vvkooku. avšak se stažením bez rozmuti z homkrv 1 - 4 na vzdátenosi přes 9000 do
167101102 iNakládánI, skládáni a překládán! neulehlého výkopku, nebo

____________lř.1-4_____________________
171201201 Uloženi svpaniny na skládky

171201211 Uloženi sypaniny poplatekza uloženi svpaniny na skládce (skládkovné
Zásyp sy^inouz jakékoév horniny s uložením výkopku

objektů v těchto wkopávkách
175151101 Obsypáni potmbl strojně štěrkopískem
583373440 Štěrkopisek trakce 0-32

m3 17.92 3 53.76na
162701105

m318 17,92 38 680,96
bez naložení

19 m3________ lOOOOm
sypaniny nakláoani, množství přes ioom3, z hornin

17,92 141 2 526,72

2^ m3 10,24 2621 266,24

m3174101101 10,24
22 92,16

11 18,43?ve vrsivacn se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 143 2 635,78
nl3 7.68 81M 622,08
m3M 2,561951 105a Pláně 268.80rnánim jasových rozdílů v hornině tř 1-4 ge rhirtrrfeljjT tt 8,704 163 1 418,75

332.80
P4 - Vodorovně konstnikne m2 12,8 26

D8-Trubní vadanl
i34 132

” Mvrtávacich trapů pro rtomnynl pWřyijrřy
- tmíiK pfjpoikmrěh;;3á

3áJ na navrtávarrj pgj ln« 1144 2 288.0036 kut--------------------- ^ .m iiavnavaci DáS___Montáž teleskoDickě zemni soupravy pro ořiiioikově šoupě
Montáž Přípojkové hadice PE DN32

Montáž Přípojkové hadice PE DN64
Připojeni Pňooikové haďioe DN 32 do šoupěte

Pífeoiení Přípojkové hadice DN 64 do šoupěte

Propojení Přípojkově hadk» DN 32 v objektu

Propojení Připoikové hadice DN 64 v ot^ektu

Kryli potrubí z plastů výstražnou fotí z PVC šířky 34

Montáž sianalizačniho vodiče

1 494 494,00kusiyŽBlně podložky a poklorvn 1 i31
kas49.1 2 533 1 066.00

118,30

162.90
m 7 16,9

51.1 m 9 18,1
m km I1 1000 1 000.00

km t52.1 1 1100 1 100.00km5418^22113 1 1000 1000,00
1 100.00

kus58 1cm 1100 1m 16 16,3yací a montážní mntibriži 260.80

148,20

1 230.00

m 19 7.8
i]D 998»Přusun Hmot__________

99^76101 Ipfesunhmot
1 1230

61
žOLyedení hlouber^>ro

J.iruP z olastiekveh hmot, nehn .kiolaminátn
>ro vodovody ni>Sfi

t 15,1 71 1 072,10

QelkeiiLBráce bez Dph: 52 404.24 Kč
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[Hočet pflloh:pasport změny v pdps
Stavba: (název a evidenfini číslo stavby)

Ulice/stoka
Stoka Ala

LRekonstrukce kanalizace ulic Písečná,
'Sadová, U Hřiště Kolín"

ul. Písečná Stoka A

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Správce sítě - provozovatel.

iKategorie

^fi^ény projednaný na technické radě dne / zápis č.j. ”

Skutečnost

jPodrobný technický popis změny/úpravy;
'Doplnění chybějících dvou vodovodních

přípojek.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Položky soupisu prací, které změna/úprava

Viz rozpočet Rekontrukce vodovodu.

Skutečnost

ovlivní:

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů: 32 404,24 Kč 0,13% z ceny SO
Bez vlivu.

Objednatel:

Město Kolín

náměstí 78

Zhotovitel; (organiza

Vodohospodářské

anažer

Karlovo
280 12 Kolí

Stanovisko TDS: (společnost, jméno

HEMIA

Stanovisko Objednatele;

podpis)

souhlasím

Václav Horák
*) kategorie zrrén
A - zrnina je ku prospéchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - zména vyplývá z odlišné úrovní řešeni v PDPS a RDS
C - zména vyplývá z akceptace zmén
D - změna, která vyplynula

nebo životnosti dila
a měřeni

k



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Název ulice/stoky;

číslo změny stavby:

Sadová. U Hřiště Kolín číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

17
ul. Písečná Stoka A /

Objednatel: název:

adresa:
Město Kolín
Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín

235440IČ;

Zastoupený:

ve věcech

technických

název:

Jmého:

Zhotovitel: název:

adresa:
Vodohospodářské stavby, společnost
Teplice

40233308

s ručením omezením
IČ:



r

Příloha č.

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Název ulice/stoky.

číslo změny stavby:

Sadová, U Hřiště Kolín"

17Ul. Písečná Stoka A
Strany smlouvy o dílo

Objednatel;

Zhotovitel:

I Obsah;

na realizad výše uvedené stavby uzavřené dne

Město Kolín, Karlovo náměstí 78. 2SQ 12 Kolín I

Vodohospodářské stavby, společnost

28.2.2019:

s ručením omezením, se sídlem Teplice

^is o projednáni ocenění soupisu prací a ceny SO/PS Rozpis

oceneni změn položek - počet stran A4 ** Q
Soupis prad - počet stran A4

□

ma

Iniciátor změny;

Popis a zdůvodnění změny_______
[ziepíenl podlol stoka A - ^éna částí

Správce sítě - provozovatel

materiálu

Údaje v Kč bez OPH:

Cena navrhovaných Méněpraci

óioó Vlcepracl celkem

48 048,0048 048.00
_ Vyjádřeni • souhlas se změnou:

Správce sítí
jméno

datum

datumOyérfciatel a Zhotovitel se dohorSi, že u výše uvedenéh součásti výše uvedené StBvtw, budou provedenyZm

pops&iy, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše av přiložené Dokumentaci změny, jeýiž součástiJe i terto Evidenční lat zm

Evidenční Sst změny stavbypředstaví# dodatek Snáouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním Uštu zm

zůstával práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, to důkaz toho připcjuji příslušněosob

jménemiwbo vzastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis
TDI

jméno

podpis

Objednatel
Jwéno

fwipís
datum

Zhotovitel
Jméno 26-1-IBSdatum

po«#s

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Čisto par



r Příloha č. 3ZÁPIS
prací a ceny stavebního objektu/provozního

Sadová, U HNště Kolín"

souboru (SO/PS);

O projednání ocenění soupisu

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Číslo a název stavebního objektu/provozního

souboru

ul. Písečná Stoka A

_____________údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy j
Poznámka-

■ Cenu všech méněprad v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)■
1 - zadat

24 895 370.51

Cena SO/PS v předchozích zmžnánh;

údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

změnách a ve smlouvě

6=5-1

1 074 164,27

Cena všech méněprací v
předchozích změnách

SO/PS

Cena všech víceprací v
předchozích změnách

na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích změnách I

na

2 3 - zadat
^£^Mdat_________

1 836 922,25

5=1-i-3+4_______

25 969 534,78
-762 757,98

Číslo změny SO/PS-
1

údaje v Kč bez DPH

Cena všech víceprací
SO/PS k ceně SO/PS

dle smlouvy v %

11=10/1

Cena všech víceprací

na SO/PS
(předchozích

navrhovaných)

______W=4+9

Cena navrhovaných

méněprací na SO/PS
Cena navrhovaných

víceprací na SO/PS na

a
7

8-zadat
9 - zadatIstavební/montážnf práce

0,00 48 048.00 1 884 970,25 7.57%

Nová cena SO/PS do téfn

údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
této změně oproti ceně

SO/PS dle smlouvy

16=15-1

1 122 212,27

Cena všech méněprací na
SO/PS (předchozích

navrhovaných)

13=3-f8

Cena všech víceprací
na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

14=4^^9 ~

1 884 970,25

Cena SO/PS po této

změně
a

12

[stavebni/montážni práce

Vyjádření (souhlasím

Zhotovitel (stavbyvedoucí); VHS

15=1-H3-t-14

26 017 582,78
-762 757,98

X nesouhlasím), jméno, datum.
podpis

, s.r.o.

Stavební dozor;
Iris Bohemia

Zástupce objednatele:
Město Kolfn

L



Rozpis ocenéní změa položek

Stivba:
^Rckoastnikcc kanalizace nik PísHni, 

I únosnosti oodložf

Sídoví, U HřHH Kolfa“Písečná ulice - Stoka A - Záitiána SOmm ŠD za SCI nro zvváení ú

NoW rozDočet 

Záména materiálu
v a. SOmm ve skladbě komunikace • příplatek

Dl»Zsmní prács

1 Příplatek za záměnu materiálu v B.SOmrn -
iD (400.-/m3) se zamění

za SCI (1520../m3)

48 048,00

48 048^0 Kč
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PASPORT změny \/ PDPS iHočet příloh:'
Stsvbs; (název

a evidenční číslo stavby)
Ulice/stoka

Stoka Ala

|„Rekonstfukce kanalizace ulic Písečná,

'Sadová, U Hřiště Kolín"

ul. Písečná Stoka A

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Správce sítě - provozovatel.

iKategorie **
^ ^"^^nyprojeunany na technické ladé dni/zápifč.j. '

Skutečnost

IPodrobný technický popis změny/úpravy:

Kvůli nedostatečné únosnosti podloží komunikace mi
Cementovou stabilizaci. mimo výkopy bylo dohodnuto nahrazení 50mm Sd

za

Zdůvodněni změny/úpravy:

Položky soupisu prací, které změnatúprava

Viz rozpočet stoka A,

Skutečnost

ovlivní:

Cenový dopad zmény/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivněni 48 048,00 Kč 0.19% zcenvSOsousedních objektů:
Bez vlivu.

Objednatel:

Město Kolín

náměstí 78

Zhotovitel; (organizace, funkce, jménp, po^

Karlovo
280 12 Kolí

I

iStanovisko Objednatele:

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl, 13,2)
B - změna vyplývá z odlííné úrovně řeíeni v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP,

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujícíc



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby;

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná,

Název ulice/stoky;

číslo změny stavby:

iSadová, U Hřiště Kolín číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

18

Ul. Písečná Stoka A /

Objednatel; název:
adresa;

Město Kolín
Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín

235440
IČ:

Zastoupený:

ve věcech

technických

název:

Jmého;
uregionálního a územního plánování

Zhotovitel: název:

adresa:
Vodohospodářské stavby, společnost
Teplice
40233308

s ručením omezením

IČ:



r

í Příloha č

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční čfsk) stavby:

.Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiitá Kolín“

Název ulice/stoky:

Číslo změny stavby:

18
ul. Pfsečná Stoka A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Město Kolín, Kariovo náměstí 78, 280 12 Kdin I

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Objednatel:

Zhotovitel;

Obsah:
Paré č. Příjemce

m
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis

ocenění změn položek - počet stran A4
Správce stavby

Zhotovitel

1

2

mSoupis prací - počet stran A4

3 Projektant

Supervize4
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování

oceněni změn - počet stran A4
ma

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

IVicepráce doppjování domovních přípojek nad rámec

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

_______ VlceptacI celkem
Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných VloepiacI

0,00 23 560,00 23 560,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítí jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objed(iaW;a^hotovHel«Bťoao(Si. íeuvýleuvedeř«ého SO/PS. který je aot^áatívýěeuvedertéaavby.bofcu provedeny 2Íl
podány, zdůvodněny, dótdUdovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list z

, Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním kstu z

zůstávají práva a povúáioitf Objednatele a Zhotovitelo sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pnppHijí pňsluěné oso

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele sn^ podpisy.

Objednatel jméno datum podpis
•Í5Í i

Zhotovitel jméno
'^2 6 -11*2019

Změna stavby (ZBV) ■ krycí list
Číslo p



Příloha č. 3
ZÁPIS

ceny stavebního objektu/provozního souboru
o projednání ocenění soupisu prací a

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín"

íslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Písečná Stoka A

údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy Poznámka:
Cenu všech ménépraci v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

ménépracl na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

24 895 370,51

Cena SO/PS v předchozích změnách:
údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

změnách a ve smlouvě

Cena všech ménépracl v
předchozích změnách

SO/PS

Cena všech viceprací v
předchozích změnách

na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích změnách i

na

2 3 - zadat 4 - zadat_________

1 884 970,25

5=1*3+4________

26 017 582,78

6=5-1___________

1 122 212,27
-762 757,98

Číslo změny SO/PS: 1
Údaje v Kč bez DPH

Cena všech viceprací
SO/PS k ceně SO/PS

dle smlouvy v %

Cena všech viceprací
na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena navrhovaných
méněpraci na SO/PS

Cena navrhovaných
viceprací na SO/PS

na

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

7,67%

[stavební/montážní práce
0,00 23 560.00 1 908 530,25

Nová cena SO/PS po této změně:
údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po
této změně oproti ceně

SO/PS dle smlouvy

16=15-1

1 145 772,27

Cena všech méněpraci na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech viceprací
na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena SO/PS po této
změně

12 13=3+8 14=4+9__________

1 908 530,25

15=1+13+14

26 041 142,78
[stavebni/montážni práce

-762 757,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VMS
, s.r.o.

Stavební dozor; Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



Rozpis occaéní zrnin položek

-R.komm.k« k»Mli„ce .lic PhHní, S«loví, U llřaH K«U„“

Písoíni ulic* - Stok* Ala. A

Nový rozooČ«t

Dopojeni vývodů z objoktiJ do domovních
kanaHzafnich iachet nad ránwc PD

Dl ■ Zemní
MJ Množ. JX. CelkemPropojování nékolikanásobných vývodů z objektů do domovních iachet (až 5 vývodů zjednohoobjektu) Každý

vývod navíc znamená výkopy navíc mateni(odbotica * kolena presuvka pfechodka)
1

ks 38 620 23 560,00

Celkem práce bez Dph;
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Počet příloh:PASPORT ZMĚNY V PDPS
Stsvbsi (název

a evidenční číslo stavby)
Ulice/stoka Stoka Ala

LRekonstrukce kanalizace ulic Písečná,
'sadová, U Hřiště Kolín"

ul. Písečná Stoka A

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

1Správce sítě - provozovatel.

IKategorie **

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j

Skutečnost

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Vicepráce - dopojování domovních přípojek nad rámec

Zdůvodněni změny/úpravy;

Položky soupisu práci, které změna/úprava

Viz rozpočet stoka A.

Skutečnost

ovlivní;

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů:

Objednatel;

Město Kolín
náměstí 78

23 560,00 Kč
0.09% z cenvSO

Bez vlivu.

Zhotovitel: (organi

VodohospodářskKarlovo
280 12 Kolín

Stanovisko TDS: (společnost, Jméno podpis)

le;
souhlasím

Václav Horák
•) kategorie zmén
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl 13 2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn
D - změna, která vyplynula

v průběhu ^'?aT^‘^tSriSprt“umf""
nebo životrwsti díla

a méřenf


